

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ZA ROK 2009

2009

Obsah:

1 IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO PROGRAMU ... 3
2 PŘEHLED PROVÁDĚNÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU ... 13
2.1 Dosažený pokrok a jeho analýza ... 13
2.1.A Informace o věcném pokroku operačního programu ... 13
2.1.B Finanční údaje ... 24
2.1.C Informace o rozpisu využití fondů ... 32
2.1.D Pomoc podle cílových skupin ... 33
2.1.E Vrácená nebo znovu použitá pomoc ... 38
2.1.F Kvalitativní analýza ... 38
2.2 Informace o souladu s právními předpisy Společenství ... 46
2.3 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění ... 47
2.4 Případné změny v souvislosti s prováděním operačního programu ... 52
2.5 Případná podstatná změna ... 53
2.6 Doplňkovost s jinými nástroji ... 53
2.7 Opatření k monitorování a evaluace ... 55
2.8 Případná národní výkonnostní rezerva ... 62
3 PROVÁDĚNÍ OP PODLE PRIORITNÍCH OS ... 63
3.1 Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání ... 63
3.1.1 Dosažený pokrok a jeho analýza ... 64
3.1.2 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění ... 75
3.2 Prioritní osa 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj ... 77
3.2.1 Dosažený pokrok a jeho analýza ... 78
3.2.2 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění ... 83
3.3 Prioritní osa 3 – Další vzdělávání ... 85
3.3.1 Dosažený pokrok a jeho analýza ... 86
3.3.2 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění ... 89
3.4 Prioritní osa 4a – Systémový rámec celoživotního učení (cíl Konvergence) Prioritní osa 4b – Systémový rámec celoživotního učení (cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost) ... 91
3.4.1 Dosažený pokrok a jeho analýza ... 92
3.4.2 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění ... 96
3.5 Prioritní osa 5a – Technická pomoc (cíl Konvergence) Prioritní osa 5b – Technická pomoc (cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost) ... 97
3.5.1 Dosažený pokrok a jeho analýza ... 98
3.5.2 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění ... 103
4 PROGRAMY ESF: SOUDRŽNOST A ZAMĚŘENÍ ... 105
5 PŘÍPADNÉ PROGRAMY ERDF/ FOND SOUDRŽNOSTI ... 107
6 TECHNICKÁ POMOC ... 108
Vzdělávací akce hrazené z TP ... 109
7 INFORMOVÁNÍ A PUBLICITA ... 114
8 UŽÍVANÉ ZKRATKY ... 126

1 IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO PROGRAMU

OPERAČNÍ PROGRAM	Dotčený cíl: Konvergence, Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost
	Dotčená způsobilá oblast: NUTS II Střední Čechy CZ02 Jihozápad CZ03 Severozápad CZ04 Severovýchod CZ05 Jihovýchod CZ06 Střední Morava CZ07 Moravskoslezsko CZ08 Praha CZ01
	Programové období: 2007–2013
	Číslo programu (CCI): 2007CZ05UPO002
	Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ	Rok, za nějž se zpráva podává: 2009
	Datum schválení výroční zprávy Monitorovacím výborem: 9.6. 2010

Manažerské shrnutí

Výroční zpráva o provádění operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost za rok 2009 podává podrobné informace o průběhu implementace OP VK v roce 2009. Zpráva v sedmi kapitolách zachycuje nejdůležitější aspekty implementace programu a svou strukturou je v souladu s požadavky Evropské komise a Národního orgánu pro koordinaci.

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost byl jako jeden z prvních operačních programů schválen Evropskou komisí dne 12. října 2007. Celkový rozpočet OP VK představuje 2,15 mld. EUR, z toho 1,83 mld. EUR z ESF a 0,32 mld. EUR jako spolufinancování z národních zdrojů.

První výzvy byly vyhlášeny již v prosinci 2007. Většina výzev byla vyhlášena v průběhu roku 2008. Koncem roku 2009 byly již vyhlášeny výzvy ve všech oblastech podpory vyjma oblasti podpory 3.1 Individuální další vzdělávání, kde je připravován projekt, jehož finanční objem pokryje celou alokaci.

K 31. 12. 2009 byly schváleny projekty (IP, GG) v celkovém objemu 614 762 111 EUR, což představuje 29 % finančních prostředků na program, z toho bylo příjemcům proplaceno 178 278 075 EUR (8 % alokace na program).

Podle prioritních os bylo nejvíce finančních prostředků kontrahováno v PO 1, kde byly schváleny projekty v celkové výši 258 333 834 EUR (36 % alokace na PO). V této prioritní ose byl rovněž příjemcům proplacen největší objem finančních prostředků. Čerpání v PO 1 v následujícím roce dále podpoří výzva v oblasti podpory 1.4, kde budou realizovány projekty financované prostřednictvím Standardní stupnice jednotkových nákladů.

Vzhledem k alokaci na osu je ve všech osách (kromě PO2) , kontrahováno 35% - 39 % alokace.

V roce 2009 byly úspěšně odstraněny překážky v implementaci oblasti podpory 3.2, která spadá do režimu veřejné podpory, tzn. byly vyjasněny podporované aktivity a pravidla veřejné podpory.

Přes výrazný pokrok ve schvalování projektů, je úroveň čerpání OP VK nízká a to jak na úrovní proplacených prostředků příjemcům tak z pohledu certifikace. K 31. 12. 2009 byly certifikovány výdaje pouze v PO 1, což představuje 0,01% alokace na program. Na základě těchto skutečností přijal koncem roku 2009 ŘO OP VK řadu opatření. Jedním z nich je zavedení pravidelných Pracovních skupin pro certifikaci (počátkem roku 2010), jejichž hlavním úkolem bude zvýšit čerpání.

V rámci prvního certifikačního období byla předložena první souhrnná žádost o platbu, která byla certifikována v listopadu 2009. V rámci druhého certifikačního období byly předloženy další souhrnné žádosti o platbu, které jsou předmětem právě probíhající certifikace.

V prvním pololetí roku 2009 byla od EK přijata již 3. a 4. předběžná platba v celkové výši 73 148 591,24 EUR.

V roce 2009 bylo vyhlášeno celkem 57 výzev. Kraje vyhlásily a administrovaly v rámci GG 52 výzev pro předkládání grantových projektů. Zbylých 5 výzev vyhlásil Řídící orgán k předkládání individuálních projektů ostatních. Pokračovaly průběžné výzvy vyhlášené v loňském roce pro předkládání individuálních projektů národních a projektů technické pomoci.

Přehled schválených projektů dle typu projektu k 31.12. 2009 uvádí následující tabulka. Jednotlivým prioritním osám se dále věnují podkapitoly Výroční zprávy.

Tabulka 1: Projekty s vydaným Rozhodnutím/Opatřením/podepsanou smlouvou

Typ projektu	Projekty s vydaným Rozhodnutím/Opatřením/podepsanou smlouvou – počet	Projekty s vydaným Rozhodnutím/Opatřením/podepsanou smlouvou – EUR
IPn	22	112 472 898
IPo	319	128 626 867
GP	717	132 383 462
IP TP	51	33 766 504
Celkem	1 109	407 249 731

Zdroj: Monit R-17k 7.1. 2010, kurs:26,40 EUR/CZK

Důležitého pokroku bylo rovněž dosaženo v oblasti metodických podkladů OP VK. V roce 2009 došlo k revizi a zjednodušení Manuálu OP VK, dvěma aktualizacím Příručky pro žadatele a Příručky pro příjemce. Bylo vydáno 5 metodických dopisů a 8 dopisů bylo aktualizováno. Na základě 4. a 5. jednání Monitorovacího výboru, které se uskutečnilo 17. 6. 2009 a 6. 11. 2009 byl aktualizován Prováděcí dokument OP VK.

Do programové dokumentace byla doplněna možnost poskytování veřejné podpory podle nově schváleného režimu pro Českou republiku ze dne 7. 5. 2009 – Český přechodný rámec.

Pro realizaci synergií byly využívány koordinační mechanizmy, které byly nastaveny koncem roku 2008. Celkem bylo schváleno 97 synergických projektů. Další směr v oblasti synergií určuje v říjnu vydané Metodické doporučení k zajištění synergických vazeb mezi operačními programy v programovém období 2007-2013.

Vývoj a správa informačního systému byly nadále řešeny v rámci pracovních skupin na různých úrovních. Do monitorovacího systému bylo k 31. 12. 2009 předáno 7148 projektů, z toho je 1 111 v realizaci. V Monit7+ je registrováno přes 200 aktivních uživatelů z řad IS OP VK. V roce 2009 došlo ke znatelnému rozvoji Monit7+ / Benefit7 spočívajícím zejména v zapracování automatik a funkcí, které zamezí generování chyb uživatelů a zracionalizují práci. Zásadní změnou v Benefit7 bylo doplnění nepřímých nákladů a křížového financování do projektové žádosti. Současně pokračovaly úpravy pro spuštění elektronické Monitorovací zprávy.

Došlo k vytvoření, otestování a spuštění interface mezi účetním systémem ministerstva EIS JASU CS. Začátkem roku 2010 ŘO plánuje spouštění centrálního emailu ms_opvk@msmt.cz, který bude sloužit jako jednoduchý komunikační kanál mezi pracovníky ŘO a uživateli pro zefektivnění komunikace.

Ve vývoji nástavbového hodnotitelského modulu[1] – aplikace HoMo – došlo ve sledovaném období k updatu verze 1, která přinesla zvýšení stability systému a uživatelského komfortu. Dále byla vyvíjena a uvedena do provozu aplikace HoMo2, která zvýšila transparentnost administrace.

Za účelem uživatelské podpory vydal ŘO OP VK metodiky pro žadatele a příjemce k administraci projektů v B7 a pravidelně proškoloval zaměstnance IS OP VK. Monitorovací systém nadále zůstává rizikovým faktorem implementace.

Na základě dokončení optimalizace Národního číselníku indikátorů byla v červenci provedena aktualizace agregační mapy OP VK. K dalším úpravám monitorovacích indikátorů OP VK, které umožní technické řešení spuštění agregace monitorovacích indikátorů OP VK, dojde v první polovině roku 2010.

Publicita OP VK byla zajištěna jak ze strany ŘO tak ze strany ZS v souladu s jednotlivými KoP. V průběhu roku 2009 byl v oblasti publicity a podpory absorpční kapacity nejvíce využit tisk a internet a prezentace programu na konferencích/seminářích. S cílem pravidelně informovat IS OP VK vyšlo v dubnu první číslo informačního bulletinu „Pomeranč“. V návaznosti na vyhlášené výzvy k předkládání projektových žádostí k IPo proběhla řada informačních seminářů pro potenciální žadatele o podporu. Dále se konaly tematicky zaměřené semináře pro příjemce a kulaté stoly k IPn. Rozsáhlá informační akce proběhla v souvislosti s přípravou akce EU peníze školám v rámci chystané výzvy k oblasti podpory 1.4 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Pro jednoznačný výklad pravidel publicity byl upraven Manuál vizuální identity OP VK.

Od poloviny roku začal ŘO OP VK jako jeden z prvních operačních programů připravovat veškerá nezbytná opatření pro implementaci programu prostřednictvím zjednodušeného

[1] Více k modulu HoMo v kapitole Opatření k monitorování a Evaluace

vykazování nákladů formou Standardní stupnice jednotkových nákladů, kterou umožňuje novela Nařízení rady (ES) č. 1083/2006.

Problémy, které se vyskytly při implementaci programu, jsou dále popsány ve výroční zprávě. ŘO a ZS tyto problémy průběžně řešily a přijaly opatření k nápravě.

Zdroji pro zpracování výroční zprávy byly Monit7+, MSC, Výroční zprávy ZS, O-46 a O-42.[2]

Pro výroční zprávu byl použit měnový kurs[3]:

- 26,40 CZK/EUR pro data ze sestav generovaných k 7.1. 2010
- a 26,186 CZK/EUR pro data k 31. 12. 2009

[2] Podrobněji ke zdrojům viz kapitola 2.3.

[3] http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=currency_historique&currency=47&Language=en

Identifikace operačního programu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost se zaměřuje na podporu v oblastech, které přispějí k rozvoji potenciálu populace ČR, a na utvoření vhodných podmínek pro vzdělávání a učení. OP VK definuje zaměření a hloubku intervencí v oblasti rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání ve všech jeho rozmanitých formách s důrazem na komplexní systém celoživotního učení a utváření vhodného prostředí pro výzkumné, vývojové a inovační aktivity a stimulaci spolupráce mezi vzdělávacími institucemi, výzkumnou a výrobní sférou.

V rámci celkového finančního plánu alokace pro ČR pro Cíl Konvergence v letech 2007 – 2013 je na OP VK alokováno 7 % prostředků strukturálních fondů EU pro ČR, tj. 1 811 mil. €.

OP VK byl přijat usnesením vlády ČR č. 821 ze dne 28. června 2006 a schválen usnesením vlády ČR č. 1302 ze dne 15. listopadu 2006. Dne 12. října 2007 byl pak schválen Evropskou komisí.

Program byl připraven v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 1083/2006 a s Nařízením Rady (ES) č. 1081/2006 a je plně v souladu s usnesením vlády ČR č. 175/2006 ze dne 22. února 2006.

Při tvorbě programu byly reflektovány všechny základní dokumenty, které stanoví základní priority v oblasti politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti na evropské a národní úrovni. V prvé řadě se jedná o Strategické obecné zásady Společenství pro soudržnost, jejichž hlavní zásady byly současně uplatněny při tvorbě dokumentů na národní úrovni.

Zásadními národními dokumenty pro koncipování OP VK byl Národní strategický referenční rámec ČR 2007 – 2013 určující prioritní osy a specifické cíle. Dále se vycházelo z Národního Lisabonského programu 2005 – 2008 – Národního programu reforem ČR, Národního rozvojového plánu 2007 – 2013 a Strategie hospodářského růstu 2005 – 2013. Z materiálů, které se specificky věnují oblasti rozvoje lidských zdrojů, byly zásadními Strategie rozvoje lidských zdrojů pro ČR a následný Program realizace Strategie rozvoje lidských zdrojů.

Samostatný OP VK je vázán na realizaci cíle NPR, ve kterém jsou stanovena opatření na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti v souladu s Lisabonskou strategií. Tato vazba je explicitně vyjádřena v globálním cíli programu.

OP VK je z hlediska cílů provázán s dalšími operačními programy, které se rovněž podílejí na naplňování cíle Lisabonské strategie, tj. posílení znalostní ekonomiky, stimulace růstu zaměstnanosti a konkurenceschopnosti členských států EU.

Naplňování cílů výše zmíněných strategických dokumentů je detailně popsáno v kapitole 2.1.F.

OP VK přímo řeší otázky spojené s rozvojem potenciálu české populace prostřednictvím vzdělávání. Řešení této problematiky podpoří rovněž další operační programy, a to zejména OP Lidské zdroje a zaměstnanost, který je financován z Evropského sociálního fondu a především se soustřeďuje na podporu zaměstnanosti osob zaměstnaných i nezaměstnaných prostřednictvím vytváření pracovních míst, dalším vzděláváním a sociální integrací znevýhodněných skupin obyvatelstva. Investice do lidí prostřednictvím intervencí ESF v programu OP VK jsou navázány na další operační programy a to na OP Výzkum a vývoj pro inovace a OP Podnikání a Inovace, jejichž intervence podporované z Evropského fondu pro regionální rozvoj vytvářejí vhodné kapacity, pro které je rozvoj lidských zdrojů a s ním spojené vhodné nastavení intervencí do vzdělávání rozhodující. OP VK je věcně komplementární rovněž s tematickým operačním programem Životní prostředí. Tato doplňkovost umožňuje vytvářet mezi projekty financovanými prostřednictvím některého z operačních programů synergické efekty.

Synergický efekt se dále umocňuje v prostředí jednotlivých regionálních operačních programů, které navazují na systém sektorových operačních programů a své dotační tituly směřují k řešení problémů vázaných na konkrétní region ČR.

Zacílení podpory na potřeby daného regionu zohledňuje rovněž decentralizovaný systém podpory OP VK. V souladu s čl. 42 a 43 Nařízením Rady (ES) č. 1083/2006 byly v průběhu prosince 2007 a ledna 2008 uzavřeny dohody o delegování činností mezi Řídícím orgánem a Zprostředkujícími subjekty. Zprostředkujícím subjektem implementační struktury OP VK pro potřeby realizace globálních grantů v rámci všech oblastí podpor prioritní osy 1 a oblasti podpory 3.2 prioritní osy 3 je 13 krajů ČR (mimo hl. m. Prahy).

Potřeby jednotlivých oblastí ČR jsou rovněž podpořeny Integrovaným plánem rozvoje měst (IPRM), který umožňuje dosažení významné koncentrace investic a zajišťuje synergické působení jednotlivých projektů, kterými města realizují svoje strategické rozvojové cíle a priority.

Cíle OP VK

Globální cíl OP VK

Globálním cílem OP VK 2007 – 2013 je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

Specifické cíle OP VK

Specifické cíle představují cesty, které vedou k naplnění globálního cíle.

Specifickými cíli OP VK jsou:

1. Rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů garantující uplatnitelnosti na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání.
2. Inovace v oblasti terciárního vzdělávání směrem k propojení s výzkumnou a vývojovou činností, větší flexibilitě a kreativitě absolventů uplatnitelných ve znalostní ekonomice, zatraktivnění podmínek pro výzkum a vývoj a k vytvoření komplexních a efektivních nástrojů, které by podporovaly inovační proces jako celek.
3. Posílení adaptability a flexibility lidských zdrojů jako základního faktoru konkurenceschopnosti ekonomiky a udržitelného rozvoje ČR prostřednictvím podpory dalšího vzdělávání jak na straně nabídky, tak poptávky.
4. Vytvoření moderního, kvalitního a efektivního systému celoživotního učení prostřednictvím rozvoje systému počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání včetně propojení těchto jednotlivých částí systému celoživotního učení.

Specifické cíle spadají do rámce prioritní osy NSRR Otevřená, flexibilní a soudržná společnost a Konkurenceschopná česká ekonomika. Všechny specifické cíle tvoří konzistentní celek obsahového návrhu a zaměření prioritních os OP VK.

Identifikace prioritních os OP VK

OP VK obsahuje pět prioritních os včetně technické pomoci, které jsou dále členěny do jednotlivých oblastí podpory. OP je koncipován jako vícecílový program, což umožňuje financovat národní intervence a zajistit, že tyto systémové akce mají jednotný charakter na celém území ČR. Vícecílovost se týká prioritních os 4a a 4b zaměřených na vytvoření systémového rámce celoživotního učení a je realizována prostřednictvím systémových projektů na národní úrovni, které jdou napříč počátečním, terciárním i dalším vzděláváním. Vícecílovost rovněž zahrnuje prioritní osy technické pomoci 5a a 5b.

Na mimořádném zasedání Monitorovacího výboru OP VK , který se uskutečnil 6. 11. 2009, byla za účelem zefektivnění čerpání prostředků z OP VK a současně za účelem systematické podpory vzdělávání na základních školách schválena nová oblast podpory v prioritní ose 1 Počáteční vzdělávání. Do nové oblasti podpory 1.4 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách byly přesunuty vybrané aktivity ze současných oblastí 1.1, 1.2 a 1.3, které budou podporovány v projektech základních škol.

Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání[4]

Oblasti podpory:

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Prioritní osa 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Oblasti podpory:

2.1 Vyšší odborné vzdělávání

2.2 Vysokoškolské vzdělávání

2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

2.4 Partnerství a sítě

Prioritní osa 3 – Další vzdělávání

Oblasti podpory:

3.1 Individuální další vzdělávání

3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Prioritní osy 4a a 4b – Systémový rámec celoživotního učení

Oblasti podpory:

4.1 Systémový rámec počátečního vzdělávání

4.2 Systémový rámec terciárního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji

4.3 Systémový rámec dalšího vzdělávání

Prioritní osy 5a a 5b – Technická pomoc

Oblasti podpory:

5.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu

5.2 Informovanost a publicita programu

[4] Pro účely této priority je pod termínem počáteční vzdělávání vnímáno primární a sekundární vzdělávání.

5.3 Absorpční kapacita subjektů implementujících program

Podíly jednotlivých prioritních os a oblastí podpory na celkové alokaci jsou uvedeny v kapitole 2.1.B.

2 PŘEHLED PROVÁDĚNÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU

2.1 Dosažený pokrok a jeho analýza

2.1.A Informace o věcném pokroku operačního programu

Monitorovací výbor

Dne 17. června 2009 se konalo 4. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. MV projednal a schválil Výroční zprávu OP VK za rok 2008 a aktualizaci Prováděcího dokumentu. Výbor byl rovněž obeznámen s hlasováním „per rollam" v uplynulém období a se změnou Statutu MV OP VK. Projednán byl návrh na úpravu věcného hodnocení a výběrových kritérií pro individuální a grantové projekty.

Dne 6. listopadu 2009 se uskutečnilo mimořádné zasedání. Důvodem bylo schválení úprav PD a kritérií pro hodnocení individuálních projektů ostatních s aplikací unit costs/lump sums. Výbor rovněž projednal a schválil revize OP VK. Všechny navrhované úpravy OP VK byly dle MMR pouze technického charakteru a nemění zacílení OP VK. Na zasedání bylo projednáváno nedostatečné čerpání finančních prostředků. Závěrem byl představen návrh na sloučení oblastí podpory prioritní osy č. 4 do jedné oblasti podpory.

Řízená dokumentace

V únoru 2009 byla vydána 5. verze Příručky pro žadatele OP VK[5], v níž byla doladěna všechna pravidla a postupy na základě zkušeností z prvních výzev. V dubnu 2009 byla vydána 2. verze Příručky pro příjemce OP VK[6]. Z příruček byly vyjmuty části, k jejichž aktualizaci zejména ve vazbě na upgrade monitorovacího systému dochází častěji a které jsou nyní samostatně zveřejněny na internetových stránkách MŠMT.

V červnu byla Monitorovacím výborem schválena aktualizovaná verze Prováděcího dokumentu OP VK ke dni 17. 6. 2009. Hlavní změny se týkaly Indikátorové soustavy OP VK, zařazení nových příjemců, podporovaných aktivit a cílových skupin. Dále byla doplněna možnost poskytování veřejné podpory podle nově schváleného režimu pro Českou republiku ze dne 7. 5. 2009 – věc N236/2009 – „Český přechodný rámec". Český přechodný rámec bude využit pro poskytování veřejné podpory pro projekty realizované v rámci vyhlášených výzev v oblasti podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání OP VK. Tento režim

[5] Tato příručka je pro projekty realizované na základě výzev vyhlášených do 31.12.2008 účinná až od data,ke kterému nabude platnosti a účinnosti Příručka pro příjemce finanční podpory z OPVK verze 2.Pro projekty předkládané na základě výzev vyhlášených od 1.1.2009 je datum účinnosti této příručky totožné s datem platnosti.

[6] Datum platnosti: 15.4. 2009

podpory umožňuje poskytování přímé veřejné podpory do částky 500 000 EUR jednomu příjemci v období 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010.

V říjnu byla ze strany odboru řízení OP VK ve vazbě na zkušenosti z implementace, nálezy auditů a kontrol na místě a ve vazbě na plánované zavedení nové metody věcného hodnocení a metody unit costs, dokončena úprava řízené dokumentace OP VK. Byly vydány následující dokumenty: Manuál OP VK – 5. verze, Příručky k Manuálu OP VK, Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK – 6. verze a Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK – 3. verze.[7]

Na mimořádném zasedání Monitorovacího výboru byla v listopadu schválena verze Prováděcího dokumentu OP VK ke dni 6. 11. 2009. Hlavní změny byly následující: nová oblast podpory 1.4, doplnění indikátorů v op 2.4 a 3.2 a snížení aktivit v oblasti 3.1. Do PD byla vložena příloha č. 4 o způsobilosti a nezpůsobilosti některých aktivit a činností v rámci prioritní osy 1 (původně se jednalo o Metodické dopisy č. 1 a 6).

Za účelem objasnění a jednoznačného výkladu některých postupů byly vydávány a aktualizovány Metodické dopisy, které specifikují určité kapitoly Manuálu OP VK a příruček. Na základě úprav v řízené dokumentaci došlo ke změně číslování metodických dopisů:

- Metodický dopis č. 2 – Metodika individuálních projektů národních, jejichž příjemcem je MŠMT (aktualizace, platný k 6. 3. 2009)
- Metodický dopis č. 2.2 – Metodika individuálních projektů národních (aktualizace, platný od 1. 7. 2009)
- Metodický dopis č. 3 – Specifika projektů technické pomoci OP VK (platný k 4. 3. 2009) aktualizace
- Metodický dopis č. 4 – Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK (aktualizace, platný od 1. 6. 2009)
- Metodický dopis č. 5 – Režijní náklady OP VK (platný od 14. 4. 2009) aktualizace
- Metodický dopis č. 6 – Realizace vzdělávacích aktivit v Prioritní ose 1 – Počáteční vzdělávání (aktualizace, platný k 20. 3. 2009)
- Metodický dopis č. 7 – Výklad kritérií přijatelnosti grantových a individuálních projektů (aktualizace, platný od 1. 6. 2009)
- Metodický dopis č. 7.2 – Výklad kritérií přijatelnosti grantových a individuálních projektů (aktualizace, platný od 12. 6. 2009)
- Metodický dopis č. 8 – Pravidla pro výpočet celkového bodového hodnocení projektů u individuálních projektů ostatních a grantových projektů (platný od 4. 2. 2009)
- Metodický dopis č. 9 – Pravidla a postupy pro jednání výběrových komisí grantových projektů, individuálních projektů ostatních a Expertní skupiny OP VK pro individuální projekty národní (platný od 11. 3. 2009)

[7] Všechny uvedené dokumenty byly platné od 21. 10. 2009 a účinné od 30. října 2009.

- Metodický dopis č. 10.0 – Veřejná podpora (platný od 1. 6. 2009)
- Metodický dopis č. 11 – Úprava postupů pro zadávání veřejných zakázek v rámci OP VK (platný od 28. 7. 2009)
- Metodický dopis č. 12 – Úprava postupu při používání prvků povinné publicity OP VK (platný a účinný od 18. 12. 2009).

Indikátory OP VK

Následující tabulka obsahuje indikátory OP VK, na jejichž základě je posuzován pokrok v realizaci.

Tabulka 2: Informace o věcném pokroku OP VK

Kód NČI Kód EU/Lisabon Typ indikátoru	Název indikátoru	Měrná jednotka	Zdroj	Hodnota	2007	2008	2009	Cílová hodnota 2015	Celkem
063800 kontext	Podíl výdajů veřejných rozpočtů na vzdělání na HDP	%	ČSÚ	dosažená	4,61	4,1	N/A	N/A	N/A
				výchozí	4,41	4,61	4,1	N/A	4,41
				plánovaná	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
072700 kontext	Míra dlouhodobé nezaměstnanosti – celkem	%	ČSÚ	dosažená	2,8	2,1	N/A	N/A	N/A
				výchozí	3,9	2,8	2,1	N/A	3,9
				plánovaná	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
072311 kontext	Míra nezaměstnanosti osob ze základním vzděláním	%	ČSÚ	dosažená	20,1	19	N/A	N/A	N/A
				výchozí	24,7	20,1	19	N/A	24,7
				plánovaná	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
072200 kontext	Míra zaměstnanosti obyvatel ve věku 15-64let – celkem	%	ČSÚ	dosažená	66,1	66,6	N/A	N/A	N/A
				výchozí	65,3	66,1	66,6	N/A	65,3
				plánovaná	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
072201 kontext	Míra zaměstnanosti obyvatel ve věku 15-64let – muži	%	ČSÚ	dosažená	74,8	75,4	N/A	N/A	N/A
				výchozí	73,7	74,8	75,4	N/A	73,7
				plánovaná	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
072202 kontext	Míra zaměstnanosti obyvatel ve věku 15-64let – ženy	%	ČSÚ	dosažená	46,4	46,6	43,32	N/A	43,32
				výchozí	56,8	46,4	46,6	N/A	56,8
				plánovaná	N/A	N/A	N/A	0,00	0,00
063900 kontext	Struktura obyvatelstva podle nejvyššího dosaženého vzdělání – bez vzdělání	%	ÚIV	dosažená	0,1	0,1	N/A	N/A	N/A
				výchozí	0,1	0,1	0,1	N/A	0,1
				plánovaná	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
063910	Struktura obyvatelstva	%	ČSÚ	dosažená	19,1	18,7	N/A	N/A	N/A

kontext	podle nejvyššího dosaženého vzdělání-základní			výchozí	19,2	19,1	18,7	N/A	19,2
				plánovaná	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
063920 kontext	Struktura obyvatelstva podle nejvyššího dosaženého vzdělání – střední bez maturity	%	ČSÚ	dosažená	36,7	35,8	N/A	N/A	N/A
				výchozí	37,2	36,7	35,8	N/A	37,2
				plánovaná	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
063925 kontext	Struktura obyvatelstva podle nejvyššího dosaženého vzdělání – střední s maturitou	%	ČSÚ	dosažená	33,2	33,8	N/A	N/A	N/A
				výchozí	32,6	33,2	33,8	N/A	32,6
				plánovaná	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
063930 kontext	Struktura obyvatelstva podle nejvyššího dosaženého vzdělání – terciární	%	ÚIV	dosažená	11	11,7	N/A	N/A	N/A
				výchozí	10,9	11	11,7	N/A	10,9
				plánovaná	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
063940 kontext	Podíl osob s terciárním vzděláváním (ve věkové skupině 25-64let) na celkovém počtu obyvatel v dané věkové skupině	%	ČSÚ	dosažená	13,7	N/A	N/A	N/A	N/A
				výchozí	13,5	13,7	N/A	N/A	13,5
				plánovaná	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
064301 kontext	Průměrná délka formálního vzdělávání celkem	počet	ÚIV	dosažená	17,3	17,3	N/A	N/A	N/A
				výchozí	17	17,3	17,3	N/A	17
				plánovaná	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
064112 kontext	Počet žáků na učitele	počet	ÚIV	dosažená	10,73	12,68	12,25	N/A	12,25
				výchozí	13,1	10,73	12,68	N/A	13,1
				plánovaná	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
062000 výstup	Podíl absolventů středního vzdělávání s maturitní zkouškou na odpovídající populaci[8]	%	ÚIV ČSÚ	dosažená	57,52	59,52	N/A[9]	N/A	N/A
				výchozí	56	57,52	59,52	N/A	56

[8] Pouze denní studium.

[9] Oficiální statistická data budou dostupná 1.6.2010 (www.uiv.cz).

				plánovaná	N/A	N/A	N/A	59	59
062500 výsledek	Podíl studujících v terciárním vzdělávání na odpovídající populaci	%	ÚIV	dosažená	29,46	29,87	N/A[10]	N/A	N/A
				výchozí	45	29,46	29,87	N/A	45
				plánovaná	N/A	N/A	N/A	55	55
064000[11] výsledek	Podíl obyvatel ve věku 25-64 let účastnících se dalšího vzdělávání (Life-long learning) na populaci 25-64 let	%	ČSÚ Eurostat	dosažená	5,6	5,6	7,8	N/A	7,8
				výchozí	5,6	5,6	5,6	N/A	5,6
				plánovaná	N/A	N/A	N/A	10	10
064310 výstup	Počet nově vytvořených/inovovaných produktů	počet	Gestor OP	dosažená	0	0	2967[12]	N/A	2967
				výchozí	0	0	0	N/A	0
				plánovaná	N/A	N/A	N/A	10 395	10 395
064330 dopady	Uplatnění absolventů podle typu dosaženého vzdělání	počet	Gestor OP	dosažená	Provedení evaluační studie 3x za programovací období – na počátku roku 2008[13] a v 2013 a 2015				
				výchozí					
				plánovaná					
074600 výstup	Počet úspěšně podpořených osob	počet	Gestor OP	dosažená	0	0	5139	N/A	5139
				výchozí	0	0	0	N/A	0
				plánovaná	N/A	N/A	N/A	2 308 500	2 308 500

[10] Oficiální statistická data budou dostupná 1.6.2010; doplněna data za rok 2008, stav ke dni 31. 12. 2009 (www.uiv.cz).

[11] Monitorovací indikátor přečíslován z kódu 064100 na 064000 ke dni 1. 6. 2009. Název i definice indikátoru zůstali beze změny. Doplněna data za rok 2008, stav ke dni 31. 12. 2009.

[12] Doplněna data za rok 2008, stav ke dni 31. 3. 2010.

[13] Dle uvedeného měla být zpracována evaluační studie týkající se uplatnění absolventů podle typu dosaženého vzdělání, vzhledem k pozdnímu nástupu procesu administrace by provedení studie nebylo relevantní.

Zdroj: Ústav pro informace ve vzdělávání. URL: < www.uiv.cz/>_[online].[cit.2010-31.13],
*Český statistický úřad.*URL: < www.czso.cz/>_[online].[cit.2010-31.13],
Výroční zprávy krajů, stav k 31. 12. 2009.

OP VK je dělen do pěti prioritních os včetně PO Technická pomoc a realizován prostřednictvím třech typů projektů: individuální projekty národní, individuální projekty ostatní a v rámci globálních grantů jsou realizovány grantové projekty. Speciálním typem projektů jsou individuální projekty technické pomoci. Z tohoto důvodu následující tabulky uvádí přehled dle jednotlivých typů projektů a oblastí podpory. Všechny výzvy byly vyhlášeny na souhrnné veřejné prostředky. Uvedeny jsou výzvy ukončené v roce 2009 a výzvy průběžné k IP n a IPo.

Tabulka 3: Přehled vyhlášených výzev na GP v op 1.1, 1,2,. 1.3

Oblast podpory	ZS	číslo výzvy	Výzva		Alokace na výzvu EUR	Podané žádosti o podporu		Projekty s vydaným Opatřením/Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou	
			datum zahájení výzvy	datum ukončení výzvy		Počet	částka v EUR	Počet	částka v EUR
1.1	jihočeský	2	16.03.2009	27.04.2009	3 787 878,79	92	15 024 150,92	11	1 360 111,97
	jihomoravský	2	07.05.2009	04.06.2009	7 424 242,42	177	30 364 658,33	-	-
	karlovarský	2	01.06.2009	08.06.2009	1 515 151,52	33	3 189 487,07	6	654 384,10
	královéhradecký	2	23.02.2009	09.03.2009	3 409 090,91	83	14 745 502,64	20	2 852 529,31
	liberecký	2	07.01.2009	27.02.2009	2 907 231,99	77	14 693 756,24	15	3 060 738,68
	moravskoslezský	2	30.01.2009	13.03.2009	9 848 484,85	187	47 328 602,62	54	7 641 426,46
	olomoucký	2	08.06.2009	30.06.2009	2 840 909,09	146	22 375 093,64		-
	pardubický	2	16.03.2009	05.05.2009	3 066 355,20	102	17 775 334,61	16	2 726 279,68
	plzeňský	2	03.06.2009	13.08.2009	2 462 121,21	79	12 606 495,64	-	-
	středočeský	2	04.02.2009	31.03.2009	3 787 878,79	161	27 984 488,09	-	-
	ústecký	2	07.07.2008	31.12.2012	5 113 636,36	12	7 254 174,43	8	7 427 955,91
	ústecký	3	06.02.2009	31.12.2013	2 083 333,33	51	19 119 934,41	10	4 987 288,67
	vysočina	2	30.03.2009	10.04.2009	3 555 871,21	88	16 285 878,41	23	3 900 874,69
	zlínský	2	23.02.2009	03.04.2009	2 651 515,15	131	24 072 352,38	-	-
Celkem z 1.1					**54 453 700,82**	**1 419**	**272 819 909,44**	**163**	**34 611 589,46**
1.2	jihočeský	2	16.03.2009	27.04.2009	1 515 151,52	16	1 882 960,88	4	382 715,23
	jihomoravský	2	07.05.2009	04.06.2009	2 992 424,24	39	6 228 048,13		-

	karlovarský	2	01.06.2009	08.06.2009	946 969,70	17	2 058 901,92	4	281 642,83
	královéhradecký	2	23.02.2009	09.03.2009	1 136 363,64	22	4 103 181,63	7	1 067 587,60
	liberecký	2	07.01.2009	27.02.2009	1 060 605,72	21	3 513 496,84	6	1 060 605,72
	moravskoslezský	2	26.01.2009	09.03.2009	4 924 242,42	43	7 459 811,69	-	-
	olomoucký	2	08.06.2009	30.06.2009	1 439 393,94	33	4 315 077,07	-	-
	pardubický	2	16.03.2009	05.05.2009	1 137 818,86	15	2 493 524,34	7	1 137 802,56
	plzeňský	2	03.06.2009	13.08.2009	1 136 363,64	18	2 967 363,29	-	-
	středočeský	2	04.02.2009	31.03.2009	2 272 727,27	33	5 697 914,37	-	-
	ústecký	2	07.07.2008	31.12.2012	1 515 151,52	5	3 101 570,00	4	3 725 457,80
	ústecký	3	06.02.2009	31.12.2013	757 575,76	24	7 509 250,48	3	1 406 720,04
	vysočina	2	30.03.2009	10.04.2009	1 685 606,06	18	2 365 340,56	9	1 002 257,55
	zlínský	2	23.02.2009	03.04.2009	1 325 757,58	24	3 090 324,37	3	488 299,92
Celkem z 1.2					**23 846 151,87**	**328**	**56 786 765, 57**	**47**	**10 553 089,25**
1.3	jihočeský	2	16.03.2009	27.04.2009	1 893 939,39	29	4 313 569,44	5	440 428,52
	jihomoravský	2	07.05.2009	04.06.2009	4 545 454,55	68	13 932 909,31	-	-
	karlovarský	2	01.06.2009	08.06.2009	1 136 363,64	19	1 976 314,52	10	1 077 055,77
	královéhradecký	2	23.02.2009	09.03.2009	1 704 545,45	27	4 150 086,04	8	1 202 213,85
	liberecký	2	07.01.2009	27.02.2009	1 321 469,13	28	4 597 290,53	8	1 262 408,14
	moravskoslezský	2	26.01.2009	09.03.2009	6 561 121,66	36	9 680 146,87	-	-
	olomoucký	2	08.06.2009	30.06.2009	1 704 545,45	47	7 401 815,43	-	-
	pardubický	2	16.03.2009	05.05.2009	1 342 695,45	22	4 283 235,28	5	616 528,47
	plzeňský	2	03.06.2009	13.08.2009	1 515 151,52	23	3 532 689,08	-	-
	středočeský	2	04.02.2009	31.03.2009	3 409 090,91	40	8 752 645,24	-	-

	ústecký	2	07.07.2008	31.12.2012	2 651 515,15	8	5 254 192,20	3	2 487 715,38
	ústecký	3	06.02.2009	31.12.2013	757 575,76	31	9 327 067,99	6	2 651 515,15
	vysočina	2	30.03.2009	10.04.2009	2 708 333,33	31	4 774 511,25	13	1 895 711,03
	zlínský	2	23.02.2009	03.04.2009	1 174 242,42	29	4 167 935,03	-	-
Celkem z 1.3					**32 426 043,81**	**438**	**86 144 408,21**	**58**	**11 633 576,31**
Celkový součet					110 725 896,50	**2158**	**415 751 083,21**	**268**	**56 798 255, 03**

Zdroj: MSC: sestava MSC246,Monit7: R-17, k 7.1. 2010, kurz: 26,40 EUR/CZK

Tabulka 4: Přehled vyhlášených výzev na GP v oblast podpory 3.2 ukončených v roce 2009

Oblast podpory	ŘO/ZS	číslo výzvy	datum zahájení výzvy	datum ukončení výzvy	Alokace na výzvu EUR	Podané žádosti o podporu		Projekty s vydaným Opa
						Počet	částka v EUR	Počet
jihočeský	08	01	16.11.2009	04.01.2010	1 893 939	58	7 831 117	
jihomoravský	04	01	27.10.2009	25.11.2009	3 787 879	104	17 506 321	
karlovarský	12	01	2010		0	2	232 985	
královéhradecký	10	01	31.08.2009	04.09.2009	2 272 727	28	4 138 466	
liberecký	01	01	15.10.2009	30.10.2009	2 050 085	35	4 901 361	
moravskoslezský	07	01	21.09.2009	25.09.2009	7 315 548	91	16 068 822	
olomoucký	05	01	14.09.2009	29.09.2009	1 886 931	27	3 879 670	
pardubický	13	01	02.11.2009	06.01.2010	2 272 727	51	7 767 505	
plzeňský	02	01	17.08.2009	30.09.2009	3 409 091	30	7 300 543	
středočeský	11	01	29.09.2009	20.11.2009	568 182	81	17 539 932	
ústecký	06	01	10.09.2009	18.09.2009	6 060 606	32	9 382 019	
vysočina	09	01	29.09.2009	09.10.2009	2 651 515	35	5 234 263	
zlínský	03	01	07.09.2009	19.10.2009	3 030 303	38	5 415 930	
celkem					37 199 534	612	107 198 933	

Zdroj: MSC: sestava MSC246,Monit7: R-17, k 7.1. 2010, kurz: 26,40 EUR/CZK

Tabulka 5 : Přehled vyhlášených výzev na IPo ukončených v roce 2009

Oblast podpory	ŘO/ZS	číslo výzvy	datum zahájení výzvy	datum ukončení výzvy	Alokace na výzvu EUR	Podané žádosti o podporu		Projekty s vydaným Opatřením	
						Počet	částka v EUR	Počet	
2.1	ŘO	13	15.04.2009	12.06.2009	3 787 879	35	6 033 927	-	
2.2	ŘO	15	15.06.2009	25.09.2009	64 393 939	485	203 144 811	-	
2.4	ŘO	12	02.02.2009	03.04.2009	23 674 242	130	90 240 650	36	
celkem					91 856 060	650	299 419 388	36	

Zdroj: MSC: sestava MSC246,Monit7: R-17, k 7.1. 2010, kurz: 26,40 EUR/CZK

Tabulka 6: Přehled vyhlášených výzev IP TP

Oblast podpory	ŘO/ZS	číslo výzvy	datum zahájení výzvy	datum ukončení výzvy	Alokace na výzvu EUR	Podané žádosti o podporu		Projekty s vydaným Opatř	
						Počet	částka v EUR	Počet	
5.1	ŘO	04	10.03.2008	31.10.2011	28 675 545	27	33 263 879	22	
5.2	ŘO	04	10.03.2008	31.10.2011	28 675 545	18	3 656 429	14	
5.3	ŘO	04	10.03.2008	31.10.2011	28 675 545	17	2 148 021	15	
Celkem z 7.5.					**86 026 635**	**62**	39068329	**51**	

Zdroj: MSC: sestava MSC246,Monit7: R-17, k 7.1. 2010, kurz: 26,40 EUR/CZK

Tabulka 7: Přehled vyhlášených výzev IPn

Oblast podpory	ŘO/ZS	číslo výzvy	datum zahájení výzvy	datum ukončení výzvy	Alokace na výzvu EUR	Podané žádosti o podporu		Projekty s v Opatřením/Rozhodnutím	
						Počet	částka v EUR	Počet	částk
4.1	ŘO	06	24.04.2008	30.06.2013	40 277 778	16	87 056 891	12	
4.2	ŘO	06	24.04.2008	30.06.2013	40 277 778	8	24 038 377	6	
4.3	ŘO	06	24.04.2008	30.06.2013	40 277 778	5	35 734 390	3	
3.2	ŘO	11	15.12.2008	31.12.2013	11 363 636	1	11 363 636	1	
celkem						**30**	**1 581 193 294**	**22**	

Zdroj: MSC: sestava MSC246,Monit7: R-17, k 7.1. 2010, kurz: 26,40 EUR/CZK

V roce 2009 bylo v kategorii IP vyhlášeno 5 nových výzev, nicméně do tabulek jsou zařazeny i 3 kolové výzvy z minulého období (výzva č. 08, 07, 09), jelikož až v roce 2009 došlo ke schválení projektů a vydání rozhodnutí. Rovněž pokračovala administrace projektů dvou průběžných výzev k IPn (výzva č. 11 a č. 06).

2.1.B Finanční údaje

Do konce roku 2009 byly příjemcům proplaceny prostředky ve výši 100 921 tis. EUR. Tato částka zahrnuje v případě individuálních projektů ostatních jak předfinancování, tak i průběžné platby uhrazené řídícím orgánem. V případě grantových projektů se jedná o prostředky proplacené jednotlivými kraji v rolích zprostředkujících subjektů konkrétním příjemcům (zálohové i průběžné). Prostředky, které poskytuje řídící orgán ve formě předfinancování nebo průběžných plateb zprostředkujícím subjektům, zde zahrnuty nejsou, neboť nejde o prostředky zaplacené příjemcům.

V projektech, jejichž žádosti o platby budou podávány na formuláři ex-post (tj. prioritní osa 4 a dále ta část prioritní osy 5, kde je příjemcem MŠMT), považuje řídící orgán za „výdaje zaplacené subjektem odpovědným za platby příjemcům“ až prostředky ze žádostí o platbu (ex-post) ve stavu „proplacena příjemci“.

Tabulka 8: Prioritní osy podle zdrojů financování (v EUR)

	Výdaje zaplacené příjemcem zahrnuté v žádostech o platby zaslaných ŘO (doplněné dle pokynů NOK)[1]	Výdaje zaplacené příjemcem zahrnuté v žádostech o platby zaslaných ŘO[2]	Příslušný příspěvek z veřejných zdrojů	Výdaje zaplacené subjektem odpovědným za platby příjemcům[3]	Celková částka obdržená od EK*
Prioritní osa 1	130 975 229	2 889 919	2 889 919	127 115 403	55 268 839
z toho výdaje typu ESF	130 975 229	2 889 919	2 889 919		
Prioritní osa 2	44 404 045	12 301	12 301	37 889 293	56 388 264
Fond ESF	44 404 045	12 301	12 301		
Prioritní osa 3	9 490 631	0	0	9 490 631	26 090 579
Fond ESF	9 490 631	0	0		
Prioritní osa 4a	12 139	12 138	12 138	0	18 977 635
Fond ESF	12 139	12 138	12 138		
Prioritní osa 4b	933	934	934	0	1 459 818
Fond ESF	933	934	934		

Prioritní osa 5a	4 814 984	1 956 583	1 956 583	3 749 081	6 522 645
Fond ESF	4 814 984	1 956 583	1 956 583		
Prioritní osa 5b	43 238	17 516	17 516	33 666	58 393
Fond ESF	43 238	17 516	17 516		
Celkový součet	189 741 198	4 889 391	4 889 391	178 278 075	164 766 173
Úhrn v regionech s přechodnou podporou v celkovém součtu	-	-	-	-	-
Úhrn v regionech bez přechodné podpory v celkovém součtu	-	-	-	-	-
Výdaje typu ERDF v celkovém součtu, je-li operační program spolufinancován ESF	0	0	0	0	-

Zdroj:
1Sestava MSC210/A za IP a MSC210/B za GG - sloupec Schválené žádosti o platbu od příjemců

2 R-sestava k 7.1.2010 za IP, M183 - F5/F05 Přehled stavů klasifikací platby OPVK za GG (za IP a GG klasifikace platby refundace předfinancování ve stavu Schválena a výše)
3 Sestava MSC210/A za IP a MSC210/B za GG - sloupec Proplacené prostředky příjemcům

** Jedná se o zálohové platby obdržené od EK + částky obdržené od EK na základě certifikovaných výdajů (MSC2007 - Finanční monitoring programů - Platby z/do EK).*

Tabulka 9: Finanční plán OP VK na programové období 2007-2013

Prioritní osa/ oblast podpory	Název prioritní osy/oblasti podpory	Fond	Příspěvek EU v EUR	Veřejné prostředky celkem v EUR	Podíl na celkové alokaci OP v %
1	**Počáteční vzdělávání**	ESF	**612 077 738**	**720 091 457**	33,47%
1.1	Zvyšování kvality ve vzdělávání	ESF	233 347 650	274 526 647	12,76%
1.2	Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami	ESF	108 497 793	127 644 462	5,93%

1.3	Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení	ESF	110 857 295	130 420 348	6,06%
1.4	Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách	ESF	159 375 000	187 500 000	8,72%
2	**Terciární vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení**	ESF	**626 536 268**	**737 101 492**	34,26%
2.1	Vyšší odborné vzdělávání	ESF	75 735 153	89 100 180	4,14%
2.2	Vysokoškolské vzdělávání	ESF	220 320 446	259 200 525	12,05%
2.3	Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji	ESF	206 550 418	243 000 492	11,29%
2.4	Partnerství a sítě	ESF	123 930 251	145 800 295	6,78%
3	**Další vzdělávání**	ESF	**289 895 324**	**341 053 322**	15,85%
3.1	Individuální další vzdělávání	ESF	144 947 662	170 526 661	7,93%
3.2	Podpora nabídky dalšího vzdělávání	ESF	144 947 662	170 526 661	7,93%
4	**Systémový rámec celoživotního učení**	ESF	**227 082 812**	**267 156 249**	12,42%
4a	**Systémový rámec celoživotního učení (cíl Konvergence)**	ESF	210 862 611	248 073 660	11,53%
4.1	**Systémový rámec počátečního vzdělávání**	ESF	76 423 655	89 910 182	4,18%
4.2	**Systémový rámec terciárního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji**	ESF	61 965 125	72 900 147	3,39%
4.3	**Systémový rámec dalšího vzdělávání**	ESF	72 473 831	85 263 331	3,96%
4b	**Systémový rámec celoživotního učení (cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost)**	ESF	16 220 201	19 082 589	0,89%

4.1	**Systémový rámec počátečního vzdělávání**	ESF	5 878 743	6 916 168	0,32%
4.2	**Systémový rámec terciárního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji**	ESF	4 766 548	5 607 703	0,26%
4.3	**Systémový rámec dalšího vzdělávání**	ESF	5 574 910	6 558 718	0,30%
5	**Technická pomoc**	ESF	73 122 639	**86 026 635**	4,00%
5a	**Technická pomoc (cíl Konvergence)**	ESF	72 473 831	85 263 331	3,96%
5a.1	Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu	ESF	65 226 448	76 736 998	3,57%
5a.2	Informovanost a publicita programu	ESF	3 623 692	4 263 167	0,20%
5a.3	Absorpční kapacita subjektů implementujících program	ESF	3 623 691	4 263 166	0,20%
5b	**Technická pomoc (cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost)**	ESF	648 808	763 304	0,04%
5b.1	Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu	ESF	583 927	686 973	0,03%
5b.2	Informovanost a publicita programu	ESF	32 441	38 166	0,00%
5b.3	Absorpční kapacita subjektů implementujících program	ESF	32 440	38 165	0,00%
Celkem	**-**	ESF	**1 828 714 781**	**2 151 429 155**	100,00%
celkem cíl Konvergence		ESF	**1 811 845 772**	**2 131 583 262**	99,08%
celkem cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost		ESF	**16 869 009**	**19 845 893**	0,92%

Zdroj:PD OP VK ke dni 6.11. 2009

Předběžné platby

V letech 2007 až 2009 byly poskytnuty Evropskou komisí zálohové platby v celkové výši 164 584 330,29 EUR. Dále byla zaslána jedna průběžná platba ve výši 181 843,00 EUR. Celkem tak byly ze strany EK poskytnuty platby ve výši 164 766 173,29 EUR.

Tabulka 10: Seznam předběžných plateb

20.11.2007	předběžná platba ve výši	€ 36 574 295,62
23.4.2008	předběžná platba ve výši	€ 54 861 443,43
5.2. 2009	předběžná platba ve výši	€ 36 574 295,62
28.4.2009	předběžná platba ve výši	€ 36 574 295,62

Zdroj: MSC2007, kurs: 26,40 CZK/EUR

Certifikace

V rámci prvního certifikačního období (1. 1. 2007 – 15. 9. 2009) byla předložena první souhrnná žádost o platbu OP VK, která je uvedena v následující tabulce. Tato SŽoP OP VK byla certifikována v listopadu 2009.

Tabulka 11: Přehled schválených a proplacených SŽoP OP VK v rámci prvního certifikačního období (1. 1. 2007 – 15. 9. 2009)

			Zahrnuto v SŽoP OP VK				
SŽoP OP VK	Odeslána na PCO	Proplacena ze strany PCO	Částka proplacená v rámci SŽoP OP VK (CZK)	Částka proplacená v rámci SŽoP OP VK (EUR)	Typ projektu	Příjemce projektu	Registrační číslo projektu/GG
1. SŽoP OP VK (CZ.1.07/2009/01)	21. 8. 2009	14. 9. 2009	4 622 449,22	181 843	GG	ÚSK	CZ.1.07/1.1.13
							CZ.1.07/1.2.07
							CZ.1.07/1.3.07
Celkem			4 622 449,22	181 843			

Zdroj: MSC2007 ke dni 31. 12. 2009

V rámci druhého certifikačního období (16. 9. 2009 – 31. 1. 2010) byly do 31. 12. 2009 předloženy další SŽoP OP VK, které jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka 12: Přehled schválených a proplacených SŽoP OP VK v rámci druhého certifikačního období (16. 9. 2009 – 31. 1. 2010).[14]

	Zahrnuto v SŽoP OP VK

[14] Data nejsou za celé druhé certifikační období, ale k 31.12. 2009

SŽoP OP VK	Odeslána na PCO	Proplacena ze strany PCO	Částka proplacená v rámci SŽoP OP VK (CZK)	Částka proplacená v rámci SŽoP OP VK (EUR)	Typ projektu	Příjemce projektu	Registrační číslo projektu/GG
2. SŽoP OP VK (CZ.1.07/2009/02)	12. 10. 2009	4. 2. 2010	1 429 605,82	54 152	IP (TP krajů)	ZLK	CZ.1.07/5.1.00/04.0010
							CZ.1.07/5.3.00/04.0012
3. SŽoP OP VK (CZ.1.07/2009/03)	30. 11. 2009	21. 12. 2009	1 994 436,03	76 164	IP (TP krajů)	MSK	CZ.1.07/5.1.00/04.0007
Celkem			3 424 041,85	130 316			

Zdroj: MSC2007 ke dni 31. 12. 2009

Mezi důvody nízké certifikace v roce 2009 patřily zejména:

- pomalé provádění oprav ze strany TescoSW/S&T v IS M7+/IS MSC2007 u chybně zadaných žádostí o platby;
- chybovost při zadávání žádostí o platby do IS M7+ vlivem nedostatku metodických postupů ohledně správné administrace žádostí o platbu;
- problematický přechod z financování ex-ante na ex-post u projektů, jejichž příjemcem je organizační složka státu nebo její příspěvková organizace (nutnost převést již zadané žádosti o platbu v IS M7+/IS MSC2007 z režimu ex-ante do režimu ex-post, nutnost vypracovat metodické pokyny pro administraci žádostí o platbu v IS M7+ v režimu ex-post);
- prodlužování lhůt při administraci projektových žádostí a žádostí o platbu;
- zpožďování ve vyhlašování výzev OP VK;
- nedostatečná personální kapacita na ZS a ŘO OP VK.

Naplňování pravidla n+3/n+2

ŘO OP VK v měsíčních intervalech sleduje a vyhodnocuje naplňování pravidla n+3/n+2 podle jednotlivých oblastí podpory. Sledovány jsou jednotlivé fáze realizace programu: objem vyhlášených výzev, předložených projektových žádostí, schválených projektů, proplacených prostředků příjemcům a objem certifikovaných prostředků. Tyto objemy jsou porovnávány k limitu nutnému pro splnění pravidla n+3/n+2.

Predikce budoucího čerpání jsou vypracovávány na základě podkladů dodávaných v měsíčních intervalech od subjektů přímo administrujících jednotlivé žádosti o platbu. ŘO OP VK iniciuje takovou úpravu finančního plánu v Monit7+, která by umožňovala využívat finanční plány pro predikce budoucího čerpání prostředků OP VK podle pravidla n+3/n+2. Finanční plány v Monit7+ by byly aktualizovány samotnými příjemci v Benefit7 při předkládání každé další průběžné žádosti o platbu podle skutečné výše vyúčtovaných prostředků. Predikce vycházející z takto aktualizovaných finančních plánů budou poskytovat

reálný pohled na budoucí čerpání OP VK. Následující tabulka prezentuje stav naplňování pravidla n+3/n+2 k 31. 12. 2009.

Tabulka 13*:* Naplňování pravidla n+3/n+2 (v EUR)

Finanční plán - rok	Celková alokace EU prostředků	n+3 /n+2 limity	Zálohy z EK	Certifikované výdaje předložené EK	Žádosti o průběžné platby na EK, ale neproplacené	Certifikované výdaje / žádosti o platby z ČR	Certifikované výdaje / žádosti o platby	Rozdíl mezi limity a platbami
	2007 - 2013	souhrnné	roční	roční	roční	roční	souhrnné	souhrnné
	- roční	a	b	c	d	e=b+c+d	f	g=f-a
2007	227 070 511	0	36 574 296	0	0	36 574 296	36 574 296	36 574 296
2008	238 173 571	0	54 861 443	0	0	54 861 443	91 435 739	91 435 739
2009	249 325 874	0	73 148 591	181 843	0	73 330 434	164 766 173	164 766 173
2010	260 998 433	227 070 511	0	42 400 000	20 000 000	62 400 000	227 166 173	95 662
2011	272 677 243	465 244 082	0	238 300 000	0	238 300 000	465 466 173	222 091
2012	284 314 737	714 569 956	0	249 500 000	0	249 500 000	714 966 173	396 217
2013	296 154 412	1 248 245 632	0	428 700 000	105 000 000	533 700 000	1 248 666 173	420 541
2014	0	1 532 560 369	0	284 400 000	0	284 400 000	1 533 066 173	505 804
2015	0	1 828 714 781	0	295 648 608	0	295 648 608	1 828 714 781	0
Total	1 828 714 781	1 828 714 781	164 584 330	1 539 130 451	125 000 000	1 828 714 781	1 828 714 781	0

Zdroj: IS MSC2007, odhad ŘO OP VK ke dni 31. 12. 2009

Pro účely naplnění pravidla n+3/n+2 přijal ŘO OP VK taková opatření, která minimalizují potenciální riziko automatického zrušení závazku a vedoucí k zefektivnění procesu čerpání prostředků EU. Konkrétně se jedná o opatření shrnutá v následujícím textu.

ŘO zahájil v oblasti koordinace procesů vedoucích k certifikaci výdajů jednání s příslušnými ministerstvy. S Ministerstvem práce a sociálních věcí jako koordinátorem ESF v ČR a jako ŘO OP LZZ se zkušenostmi z předchozího programového období se v prvním pololetí roku 2010 uskuteční pracovní jednání týkající se administrace žádostí o platbu a finančního plánování z hlediska naplňování pravidla n+3/n+2. S Národním orgánem pro koordinaci se uskuteční schůzka k problematice čerpání OP VK s cílem analyzovat riziková místa v procesu realizace programu. S Platebním a certifikačním orgánem bude projednávána možnost mimořádné certifikace ve čtvrtém kvartálu roku 2010.

Dále ŘO OP VK vytváří seznam konkrétních opatření s časovým harmonogramem a odpovědností jednotlivých odborů za jejich naplňování. Opatření se týkají zejména optimalizace procesu v následujících oblastech: monitorovací systémy, odborná školení pracovníků zapojených do implementace programu, administrace žádostí o platbu a souhrnných žádostí o platbu, posílení personální kapacity ŘO OP VK, pravidelné měsíční sledování a vyhodnocování naplňování pravidla n+3/n+2 na základě dat z monitorovacího systému.

V rámci OP VK je využíváno křížové financování, které je ve vyhlašovaných výzvách umožněno obvykle ve výši 10%. Zájem příjemců o využití křížového financování je proměnlivý a v jednotlivých výzvách se liší. V rámci uzavřených výzev se pohybuje podíl křížového financování v rozmezí 1 – 2 %. U výzev vyhlášených kraji se podíly křížového financování na schválených rozpočtech pohybují od 0 do 9 % s mediánem 1,47 %. V případě grantových projektů činí v uzavřených smlouvách celkový podíl křížového financování na celkovém rozpočtu projektů 2,29 %. Kolem 2 % křížového financování se pak dá očekávat také skutečné čerpání. Zatím je však vzorek průběžných žádostí o platbu k hodnocení malý. Výši křížového financování ovlivnily stanovené podmínky výzev a ukazuje se, že příjemcům mohl být stanoven vyšší podíl.

2.1.C Informace o rozpisu využití fondů

Níže uvedená tabulka znázorňuje alokaci finančních prostředků dle prioritních oblastí, formy financování, typu území, hospodářské činnosti a zeměpisné polohy dle přílohy II Nařízení komise (ES) č. 1828/2006. Zeměpisná poloha je uvedena v úrovni celé ČR.

Tabulka 14: Kumulativní rozdělení alokací z příspěvku Společenství podle kategorií ve výroční a závěrečné zprávě o provádění

Prioritní téma	Forma financování	Typ území	Hospodářská činnost	Zeměpisná poloha	Částka v CZK	Částka v EUR
62	1	1	18	CZ0	676 875 502	25 639 224

62	1	5	18	CZ0	118 793 522	4 499 755
72	1	1	18	CZ0	6 505 006 945	246 401 778
72	1	5	18	CZ0	609 396 905	23 083 216
73	1	1	18	CZ0	255 000 000	9 659 091
74	1	1	18	CZ0	1 279 222 537	48 455 399
74	1	5	18	CZ0	37 393 584	1 416 424
81	1	1	17	CZ0	126 869 254	4 805 654
81	1	1	18	CZ0	204 552 090	7 748 185
81	1	5	18	CZ0	6 238 481	236 306
85	1	1	17	CZ0	520 155 526	19 702 861
86	1	1	17	CZ0	119 534 002	4 527 803

Zdroj: IS MSC2007, 7.1 2010, kurs: 26,40 CZK/EUR

2.1.D Pomoc podle cílových skupin

Příjemci OP VK, od kterých se odvíjí i podpořené cílové skupiny, mohou být: ústřední orgány státní správy, přímo řízené organizace ústředních orgánů státní správy, kraje, města a obce, školy a školská zařízení, všechny typy VŠ, VOŠ a další instituce terciárního vzdělávání, sdružení asociace škol, nestátní neziskové organizace, profesní organizace zaměstnavatelů, profesní organizace odborové, zaměstnanecké, zaměstnavatelské a oborové, zaměstnavatelé, organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství, organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže, instituce vědy a výzkumu, vývojová a inovační centra, zdravotnická zařízení, instituce poskytující poradenství pro oblast dalšího vzdělávání. V následující tabulce je uvedeno rozdělení finančních prostředků dle právní formy příjemce v roce 2009.

Tabulka 15: Rozdělení finančních prostředků dle právní formy příjemce v roce 2009

Prioritní osa	kraje		obce a města		stát a jeho instituce a organizace		podnikatelské subjekty		neziskový sektor		ostatní	
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
	počet	finance (objem veřejných prostředků - smlouva)	počet	finance (objem veřejných prostředků - smlouva)	počet	finance (objem veřejných prostředků - smlouva)	počet	finance (objem veřejných prostředků - smlouva)	počet	finance (objem veřejných prostředků - smlouva)	počet	finance (objem veřejných prostředků - smlouva)
1	0,62%	1,02%	1,86%	2,08%	67,83%	55,23%	9,81%	14,13%	17,02%	22,76%	2,86%	4,78%
2					96,08%	96,34%	1,96%	1,91%	1,96%	1,75%		
3					100,00%	100,00%						
4					100,00%	100,00%						
5	82,35%	34,07%			17,65%	65,93%						
OP	**3,20%**	**4,15%**	**0,82%**	**1,32%**	**78,58%**	**72,55%**	**6,07%**	**7,41%**	**9,44%**	**12,53%**	**1,89%**	**2,03%**

Zdroj: IS MSC2007, 7.1 2010

Seznam příjemců je dostupný na webu MŠMT http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/souhrnny-seznam-prijemcu-financni-pomoci a je aktualizován dvakrát ročně.

Vybrané projekty jsou uveřejněny na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/projekty-msmt-ipn .

Od příjemců programu se odvíjí podpořené cílové skupiny v realizovaných projektech a vyhlášených výzvách.

V oblasti podpory 1.1 jsou hlavní cílovou skupinou žáci škol. Sekundární cílovou skupinou ve většině podpořených projektů jsou pedagogičtí pracovníci škol. Nicméně podpora pro tuto cílovou skupinu přinese další přidanou hodnotu žákům, tj. učitelé získají další znalosti a dovednosti, které jim umožní kvalitněji pracovat s primární cílovou skupinou – žáky nejen v podpořených projektech, ale také v rámci každodenního vyučování. Vzdělávací produkty vytvářené ve většině projektů rovněž slouží ke zkvalitnění vzdělávání primární cílové skupiny.

V oblasti podpory 1.2 jsou hlavní cílovou skupinou žáci škol a školských zařízení se speciálními vzdělávacími potřebami. Převažujícím zaměřením podpořených projektů je pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami směřující k překonání jejich problémů a umožňující jejich zapojení do vzdělávacího procesu. Sekundární cílovou skupinou v části podpořených projektů jsou pracovníci škol a školských zařízení, jimž získaná podpora umožní kvalitně pracovat s primární cílovou skupinou, čímž umožní právě primární cílové skupině získat kvalitnější vzdělávání.

V oblasti podpory 1.3 jsou hlavní cílovou skupinou pracovníci škol a školských zařízení a to především v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

V roce 2009 byly v prioritní ose 2 Terciární vzdělávání vyhlášeny 4 výzvy k předkládání individuálních projektů.

Výzva na oblast podpory 2.1 Vyšší odborné vzdělávání byla zaměřena na podporu cílové skupiny studentů VOŠ, pedagogických pracovníků VOŠ včetně odborníků z praxe, kteří působí na VOŠ.

Ve výzvě na op 2.2 Vysokoškolské vzdělávání byly podpořeny cílové skupiny studentů VŠ, akademických pracovníků VŠ, ostatních pracovníků VŠ, zájemců o studium na VŠ, pedagogických pracovníků základních, středních a VOŠ (v případě poskytování poradenských služeb a podpory talentovaných žáků).

V oblasti podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji nebyla vyhlášena v roce 2009 žádná výzva. Podpořeny byly cílové skupiny v rámci projektů první výzvy č. 09 a to akademičtí a ostatní pracovníci vysokých škol zabývající se VaV, pracovníci výzkumných a

vývojových institucí, studenti vysokých škol, zájemci o vědecko-výzkumnou práci zejména z řad žáků, studentů a pedagogických pracovníků základních, středních a vyšších odborných škol.

V oblasti podpory 2.4 Partnerství a sítě byly vyhlášeny v roce 2009 dvě výzvy. Cílem těchto výzev bylo podpořit cílové skupiny studentů vyšších odborných škol, vysokých škol; pedagogických a nepedagogických pracovníků vyšších odborných škol; akademických a ostatních pracovníků vysokých škol, pracovníků zabývajících se vzděláváním, výzkumem a vývojem, kteří působí ve výzkumných organizacích splňujících Rámec Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C323/01). V op 3.2 byla ukončena průběžná výzva pro předkládání individuálních projektů národních. Byl schválen jeden projekt, jehož cílem je podpořit lektory, pracovníky vzdělávacích institucí a účastníky dalšího vzděláváním s cílem vytvořit sítě středních škol, při kterých vzniknou centra celoživotního učení.

Rovněž všechny kraje vyhlásily v op 3.2 1. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. Hlavní cílovou skupinou v dané oblasti podpory jsou účastníci dalšího vzdělávání a lektoři spolu s pracovníky vzdělávacích institucí.

V op 4.1 byli ve schválených projektech podpořeni žáci škol a školských zařízení, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, žáci ohroženi předčasným odchodem ze základní docházky. Dále byli podpořeni pracovníci škol a školských zařízení s cílem vytvořit koordinátory ŠVP, metodiky, proškolit pracovníky v nových metodách výuky atd.

V op 4.2 Systémový rámec terciárního vzdělávání jsou ve schválených projektech podpořeni zaměstnanci vysokých škol, vyšších odborných škol a výzkumných a vývojových institucí a studenti vyšších odborných škol a vysokých škol.

V op 4.3 Systémový rámec dalšího vzdělávání byli ve schválených projektech podpořeni účastníci dalšího vzdělávání prostřednictvím institucí poskytujících další vzdělávání a institucí poskytujících poradenství v oblasti dalšího vzdělávání.

V prioritní ose 5 byli podpořeni pracovníci implementační struktury, zástupci monitorovacího výboru, pracovních skupin, zástupci žadatelů a příjemců a široká i odborná veřejnost. Podrobněji se projektům technické pomoci věnuje kapitola 3.5 a 6.

Údaje o účastnících operačního programu ESF dle priorit

Tabulka 16: Údaje o účastnících OP VK

Kód	Název	Poznámka	Hodnota	Hodnota	Hodnota
			2007	2008	2009
07.41.00	celkem		0	0	93 256
	Počet účastníků za rok				
07.47.00	noví účastníci		0	0	93 256

07.41.93	odcházející účastníci		0	0	0
07.48.00	lidé, kteří se OP účastnili již v předchozím roce		0	0	0
	detailní členění podle pohlaví				
07.41.01	muži		0	0	44 930
07.41.02	ženy		0	0	48 326
	detailní členění podle postavení na trhu práce				
07.41.04	zaměstnaní	Fyzické osoby závislé na příjmu na základě pracovního poměru nebo obdobného vztahu.	0	0	18 695
07.41.05	osoby samostatně výdělečně činné	Fyzické osoby, které podnikají na vlastní účet a jejich příjmy nejsou závislé na pracovním poměru nebo obdobném vztahu.	0	0	0
07.41.06	dlouhodobě nezaměstnaní	Uchazeči o zaměstnání podle § 24 a násl. zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, kteří jsou v evidenci déle než 6 měsíců u osob do 25 let a déle než 12 měsíců u osob nad 25 let.	0	0	0
07.41.07	nezaměstnaní celkem	uchazeči o zaměstnání podle § 24 a násl. zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.	0	0	0
07.41.08	neaktivní osoby celkem	Osoby které nejsou zaměstnané, ale současně nesplňují podmínky pro zařazení mezi osoby nezaměstnané (nehledají aktivně práci nebo nejsou připraveny k nástupu do práce). Např. starobní důchodci, invalidní důchodci, ženy v domácnosti, rentiéři, osoby připravující se na výkon budoucího povolání apod.	0	0	0

07.41.09	neaktivní osoby ve vzdělávání či odborné přípravě (žáci, studenti a učni)	Ta část neaktivních osob, která se připravuje na výkon budoucího povolání (žáci základních a středních škol, studenti vyšších odborných a vysokých škol)	0	0	74 561
	detailní členění podle věku				
07.41.18	mladí lidé 15–24 let		0	0	31 877
07.41.19	starší pracovníci 55–64 let		0	0	4 303
	detailní členění podle znevýhodnění				
07.41.25	menšiny	Skupiny osob, které se určitým znakem (národností, náboženstvím, jazykem, kulturními zvyky apod.) odlišují od ostatních občanů státu, což je znevýhodňuje v přístupu ke zdrojům a na trh práce.	0	0	5 128
07.41.26	migranti	Skupina přistěhovalců v ČR, která zahrnuje nelegální imigranty, žadatele o azyl, uznané azylanty, cizince s uděleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v ČR.	0	0	1 687
07.41.27	zdravotně znevýhodnění	Do této kategorie patří v souladu s § 67 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti fyzické osoby, které jsou a) orgánem sociálního zabezpečení uznány plně invalidními, b) orgánem sociálního zabezpečení uznány částečně invalidními, c) rozhodnutím úřadu práce uznány zdravotně znevýhodněnými.	0	0	10 455
07.41.28	ostatní znevýhodněné skupiny	Osoby s jiným znevýhodněním při vstupu na trh práce, než zahrnují výše uvedené kategorie (např. žáci se speciálními potřebami).	0	0	0

	detailní členění podle dosaženého vzdělání				
07.41.41	základní ISCED 1 a 2		0	0	29 729
07.41.42	střední ISCED 3		0	0	2 905
07.41.43	nástavbové studium ISCED 4		0	0	293
07.41.44	vysokoškolské ISCED 5 a 6		0	0	16140
Zdroj: Data získána expertním odhadem na základě veřejné zakázky „Stanovení hodnot monitorovacích indikátorů OP VK“					

2.1.E Vrácená nebo znovu použitá pomoc

Za rok 2009 nedošlo k využití vrácené ani znovu použité pomoci po zrušení podpory ve smyslu čl. 57 a čl. 98 odst. 2 Nařízení (ES) č. 1083/2006.

2.1.F Kvalitativní analýza[15]

Vyhlášené výzvy

První výzvy byly vyhlášeny v prosinci 2007. Většina výzev byla vyhlášena v průběhu roku 2008. Koncem roku 2009 byly již vyhlášeny výzvy ve všech oblastech podpory vyjma oblasti podpory 3.1 Individuální další vzdělávání, ve které doposud nebyla vyhlášena žádná výzva. V rámci této oblasti podpory je připravován projekt, jehož finanční objem pokryje celou alokaci. Vyhlášení výzvy je plánováno v průběhu roku 2010.

Ostatní oblasti podpory využily svou alokaci zatím zhruba z poloviny. U těch oblastí, kde byla identifikována nízká využitelnost alokace (2.1, 2.3, 2.4, 4.2), tzn. bylo předloženo malé množství kvalitních projektových žádostí, finanční objem projektových žádostí byl nižší než alokace na výzvu, došlo k vyhlášení specifických výzev (2.4) nebo došlo k plánovanému pozastavení vyhlašování výzev (2.1).

Specifické výzvy na výše zmíněné oblasti podpory jsou pro zajištění vyčerpání alokace diskutovány po věcné stránce se zástupci aplikační sféry. Cílem diskuse je konkrétní zacílení výzev na užší oblast aktivit a příjemců, např. v oblasti 2.4 bude v roce 2010 vyhlášena výzva na podporu zavedení metodiky full cost na všech mimopražských vysokých školách.

K pozastavení vyhlašování výzev došlo v oblasti 2.1 vzhledem k dlouhodobému záměru MŠMT transformovat vyšší odborné školy, které jsou potenciálními žadateli. V případě schválení transformace VOŠ budou finanční prostředky programu využity na tuto

[15] Kapitola 2.1.F obsahuje informace požadované v pokynech MMR-NOK. Podrobnější zhodnocení je rovněž součástí kapitoly3.

transformaci. V případě, že dojde ke zrušení institutu VOŠ, bude provedena realokace těchto prostředků do jiných oblastí podpory nebo prioritních os.

Na základě vyhodnocení vyhlášených výzev, potřeb potenciálních žadatelů, a zároveň ve vztahu ke strategickému přístupu ke vzdělávání bylo provedeno již několik realokací a další jsou plánovány:

1) V rámci prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání došlo k realokaci zbývajících částí alokace na individuální projekty z oblastí podpory 1.1, 1.2 a 1.3 do nově vzniklé oblasti podpory 1.4 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Tato „nová“ oblast podpory je specificky zaměřena pouze na základní školy a její realizace bude probíhat zjednodušeným způsobem. Samotné vyhlášení výzvy je podmíněno schválením novely zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Předpokládaným termínem projednání a schválení novely je květen 2010. Objem finančních prostředků v nové oblasti podpory je 4,5 mld. Kč. V návaznosti na účinnost novely vyhlásí řídící orgán v průběhu května 2010 výzvu.

2) V prioritní ose 4 Systémový rámec celoživotního učení došlo začátkem roku 2010 ke sloučení všech oblastí podpory do jedné nové oblasti podpory 4.1 – Systémový rámec celoživotního učení. Výzva bude vyhlášená po dokončení úprav v monitorovacím systému, tzn. v průběhu dubna 2010.

Čerpání

V následující tabulce je uveden reálný pokrok v implementaci kumulativně od začátku realizace programu. Tabulka rovněž umožňuje sledovat fáze čerpání, tzn. objem kontrahovaných prostředků, proplacených a certifikovaných[16].

Tabulka 17: Reálný pokrok OP

Prioritní osa / Oblast podpory	Celková alokace podpory za celé programové období 2007-2013	Projekty schválené k financování	b/a	Proplacené prostředky příjemcům	b/a	Certfikované prostředky	c/a
	a	b		b		Certfikované prostředky	
1.1	374 220 757	131 919 436	35%	67 983 076	18%	109 509	0,03%
1.2	155 520 312	59 260 609	38%	26 381 548	17%	73 503	0,05%
1.3	190 350 385	67 153 788	35%	32 750 779	17%	30 921	0,02%
Celkem PO 1	**720 091 454**	**258 333 834**	36%	**127 115 403**	18%	**213 933**	0,03%

[16] Projekty se rozumí IP a GG.

2.1	89 100 180	0	0%	0	0%	0	0,00%
2.2	259 200 524	47 772 873	18%	13 787 889	5%	0	0,00%
2.3	243 000 492	34 603 448	14%	14 130 453	6%	0	0,00%
2.4	145 800 294	20 448 701	14%	9 970 952	7%	0	0,00%
Celkem PO 2	**737 101 490**	**102 825 022**	14%	**37 889 293**	5%	**0**	0,00%
3.1	170 526 662	0	0%	0	0%	0	0,00%
3.2	170 526 661	118 750 217	70%	9 490 631	6%	0	0,00%
Celkem PO 3	**341 053 323**	**118 750 217**	35%	**9 490 631**	3%	**0**	0,00%
4a.1	89 910 182	46 928 343	52%	0	0%	0	0,00%
4a.2	72 900 147	18 947 634	26%	0	0%	0	0,00%
4a.3	85 263 331	28 014 083	33%	0	0%	0	0,00%
Celkem PO 4a	**248 073 660**	**93 890 060**	38%	**0**	0%	**0**	0,00%
4b.1	6 916 168	3 608 318	52%	0	0%	0	0,00%
4b.2	5 607 703	1 456 883	26%	0	0%	0	0,00%
4b.3	6 558 717	2 154 001	33%	0	0%	0	0,00%
Celkem PO 4b	**19 082 588**	**7 219 201**	38%	**0**	0%	**0**	0,00%
Celkem PO 4	267 156 248	101 109 261	38%	0	0%	0	0%
5a.1	67 358 032	29 531 076	44%	3 331 141	5%	0	0,00%
5a.2	11 936 867	1 955 421	16%	256 279	2%	0	0,00%
5a.3	5 968 432	1 956 960	33%	161 661	3%	0	0,00%
Celkem PO 5a	**85 263 331**	**33 443 457**	39%	**3 749 081**	4%	**0**	0,00%
5b.1	603 010	265 187	44%	29 913	5%	0	0,00%
5b.2	106 862	17 560	16%	2 301	2%	0	0,00%
5b.3	53 432	17 573	33%	1 452	3%	0	0,00%
Celkem PO 5b	**763 304**	**300 320**	39%	**33 666**	4%	**0**	0,00%
Celkem PO 5	**86 026 635**	**33 743 777**	**39%**	**3 782 747**	**4%**	**0**	**0%**
Celkem OP VK	**2 151 429 150**	**614 762 111**	29%	**178 278 075**	8%	**213 933**	0,01%

Zdroj: MSC R210A, 210B, kurs: 26,40 CZK/EUR

K 31. 12. 2009 byly schváleny projekty (IP, GG) v celkovém objemu 614 762 111 EUR, což představuje 29 % finančních prostředků na program, z toho bylo příjemcům proplaceno 178 278 075 EUR (8 % alokace na program).

Podle prioritních os bylo nejvíce finančních prostředků kontrahováno v PO 1, kde byly schváleny projekty v celkové výši 258 333 834 EUR (36 % alokace na PO V této prioritní ose byl rovněž příjemcům proplacen největší objem finančních prostředků. Čerpání v PO 1 v následujícím roce dále podpoří výzva v oblasti podpory 1.4, kde budou realizovány projekty financované prostřednictvím Standardní stupnice jednotkových nákladů.

Vzhledem k alokaci na osu je ve všech osách (kromě PO2) , kontrahováno 35% - 39 % alokace.

V roce 2009 byly úspěšně odstraněny překážky v implementaci oblasti podpory 3.2, která spadá do režimu veřejné podpory, tzn. byly vyjasněny podporované aktivity a pravidla veřejné podpory.

Přes výrazný pokrok ve schvalování projektů, je úroveň čerpání OP VK nízká a to jak na úrovní proplacených prostředků příjemcům tak z pohledu certifikace. K 31. 12. 2009 byly certifikovány výdaje pouze v PO 1, což představuje 0,01% alokace na program. Na základě těchto skutečností přijal koncem roku 2009 ŘO OP VK řadu opatření. Jedním z nich je zavedení pravidelných Pracovních skupin pro certifikaci (počátkem roku 2010), jejichž hlavním úkolem bude zvýšit čerpání.

Naplňování cílů strategických dokumentů

Při tvorbě programu byly reflektovány všechny základní dokumenty, které stanoví základní priority v oblasti politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti na evropské a národní úrovni. V prvé řadě se jedná o Strategické obecné zásady Společenství pro soudržnost, jejichž hlavní zásady byly současně uplatněny při tvorbě dokumentů na národní úrovni.

Zásadními národními dokumenty pro koncipování OP VK byl Národní strategický referenční rámec ČR 2007 – 2013. Dále se vycházelo z Národního Lisabonského programu 2005 – 2008 – Národního programu reforem ČR, Národního rozvojového plánu 2007 – 2013 a Strategie hospodářského růstu 2005 – 2013. Z materiálů, které se specificky věnují oblasti rozvoje lidských zdrojů, byly zásadními Strategie rozvoje lidských zdrojů pro ČR a následný Program realizace Strategie rozvoje lidských zdrojů.

Z hlediska naplňování cílů NSRR zajišťuje OP VK především plnění strategického cíle II – Otevřená flexibilní a soudržná společnost, a do určité míry i strategického cíle I – Konkurenceschopná česká ekonomika. Z hlediska provázanosti priorit podporuje OP VK zejména prioritní osu Rozvoj moderní a konkurenceschopné společnosti. Jisté implikace lze nalézt rovněž v prioritních osách Posilování konkurenceschopnosti české ekonomiky, Životní prostředí a dostupnost a Vyvážený harmonický rozvoj území ČR.

Cíl II je realizován prioritní osou Rozvoj moderní a konkurenceschopné společnosti, která se zaměřuje na aktivizaci lidského potenciálu ČR rozvojem celoživotního vzdělávání a motivací k němu jako reakcí na trendy vyvolané rozvojem znalostní ekonomiky, které probíhají v evropském prostoru, a na potřebu zvyšování adaptability a flexibility společnosti na procesy odehrávající se v globalizovaném světě, s důrazem i na jazykovou vybavenost a IT kompetence. Dále se zaměřuje na zvyšování kvalifikace a adaptability lidských zdrojů, a tím i zaměstnatelnosti a uplatnitelnosti v souladu s potřebami rozvoje ekonomiky a trhu práce. S tím úzce souvisí podpora vzdělávání pro podnikání a podpora opatření směřujících k inkluzívnímu a pružnému trhu práce s kvalifikovanou, flexibilní a zdravou pracovní silou. Jedná se tedy o čtyři hlavní oblasti: Vzdělávání, Zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti, Posilování sociální soudržnosti a Rozvoj informační společnosti.

Pro podporu kurikulární reformy, zavádění a inovaci ŠVP do škol, tvorbu výukových a metodických materiálů a nových forem výuky vyhlásily ZS 39 výzev a ŘO 3 výzvy ve všech třech oblastech podpory PO 1. Ve výzvách byla v jednotlivých oblastech podpořena následující témata: zaměstnanost a zaměstnatelnost – prostřednictvím spolupráce zaměstnavatelů se školami a podporou stáží a praxí u zaměstnavatelů (op 1.1, 1.3); sociální soudržnost – prostřednictvím inkluzívního vzdělávání na školách a integrací žáků se ŠVP do běžných tříd, prevencí proti rasizmu a xenofobii a podporou zájmového a neformálního vzdělávání (op 1.2). V oblastech 1.1 a 1.3 výzvy přispěly k rozvoji informační společnosti prostřednictvím zavádění ICT do výuky, vybavením škol moderními ICT pomůckami, podporou vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřeného na práci s ICT.

Pro podporu zaměstnanosti a zaměstnatelnosti byly rovněž vyhlášeny výzvy v oblasti podpory 2.1 a 2.2, které reflektovaly potřebu sladit studijní obory s požadavky trhu práce. První výzva se soustředila pouze na VOŠ, druhá zahrnovala všechny vysokoškolské obory. V op 2.3 byla vyhlášena výzva zaměřená na podporu vzdělávání VaV pracovníků. V op 2.4 byla vyhlášena výzva podporující vzdělávací a školící aktivity ke zvýšení vzájemné spolupráce mezi vzdělávacími institucemi, VaV pracovišti, podnikatelským a veřejným sektorem. Výzvy v op 2.1 a 2.2 rovněž podporovaly rozvoj informační společnosti a to prostřednictvím zacílení výzev na zvyšování odborných kompetencí pedagogických a akademických pracovníků, zvyšování gramotnosti v ICT a zavádění ICT do výuky.

Kapacity ve VaV byly podpořeny zejména v oblasti 2.3, kde bylo hlavním cílem podpořit vzdělávání těchto pracovníků v oblasti řízení VaV, popularizaci a komunikaci a v šíření výsledků vědy a výzkumu do praxe. Podporovanou aktivitou bylo rovněž další odborné vzdělávání těchto pracovníků.

V PO 3 byly dosud vyhlášeny výzvy pouze pro op 3.2, která je zaměřena na podporu nabídky dalšího vzdělávání. Je zde realizován velký národní projekt, podporující např. vznik center celoživotního učení. Kraje vyhlásily celkem 13 výzev podporujících vznik nových/inovovaných vzdělávacích programů a modulů, které se týkají např. provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním, získávání dílčích kvalifikací ve vazbě na NSK či rozvoje sítí a partnerství v oblasti dalšího vzdělávání.

V PO 4 byla ve všech oblastech vypsána průběžná výzva[17], která podporuje reformní aktivity v oblasti počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, čímž přispívá k vytvoření systému celoživotního učení.

Program rovněž přispěl k plnění cílu prioritní osy Životní prostředí. Zejména ve výzvách krajů je Životní prostředí akcentováno podporou zavádění EVVO do škol, projektových pobytů žáků ve střediscích ekologické výchovy apod.

[17] Výzva byla ukončena po sloučení oblastí podpory v PO 4 do jediné op 4.1.

Osa vyvážený rozvoj území je podporována prostřednictvím národních projektů, které mají dopad na celé území ČR včetně hl. města Prahy, a decentralizovaným systémem implementace. Kraje, jakožto ZS, respektují potřeby daného regionu, což umožňuje lépe zacílit podporu jak věcně tak směrem k příjemcům a cílovým skupinám.

OP VK je vázán na realizaci cíle NPR, ve kterém jsou stanovena opatření na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti v souladu s Lisabonskou strategií. Tato vazba je explicitně vyjádřena v globálním cíli programu. Veškeré aktivity podporované v rámci programu tak přispívají k naplňování cílů Lisabonské strategie. V roce 2009 OP VK nejvíce přispěl ve všech prioritních osách a zejména ve čtvrté k prioritnímu opatření – Vzdělávání, kde byly vyhlášeny výzvy, schvalovány a realizovány projekty pro podporu kurikulární reformy, vyšší odborné a vysokoškolské vzdělávání, spolupráce zaměstnavatelů, vzdělávacích a odborně profesních institucí, zlepšení propojení systému počátečního a dalšího vzdělávání, zvýšení informační gramotnosti. Prioritní opatření – začleňování na trhu práce bylo podpořeno ve všech prioritních osách prostřednictvím inovace studijních oborů, podpory jazykového vzdělávání dětí cizinců a jejich začlenění do běžných tříd, podporou nabídky dalšího vzdělávání pro všechny ve věku od 16 do 64 let. Opatření Modernizace a rozvoj dopravních a ICT sítí a opatření Výzkum, vývoj a inovace byla podpořena zejména v prioritní ose 2, kde je cílem projektů vzdělávání pedagogických a akademických pracovníků v oblasti legislativy duševního vlastnictví, další rozvoj odborných kompetencí a gramotnosti ICT těchto pracovníků a zavádění ICT do výuky. Rovněž byla podpořena spolupráce veřejných výzkumných institucí se soukromým sektorem. Opatření Podnikatelské prostředí, kde je cílem zjednodušit vstup do podnikání, bylo podpořeno v PO 1, kde jsou realizovány projekty pro rozvoj podnikatelských dovedností v počátečním vzdělávání. OP VK je z hlediska cílů provázán s dalšími operačními programy, které se rovněž podílejí na naplňování cíle Lisabonské strategie, tj. posílení znalostní ekonomiky, stimulace růstu zaměstnanosti a konkurenceschopnosti členských států EU.

Pokrok při naplňování lisabonských indikátorů

OP VK vykazuje tři lisabonské indikátory – Podíl veřejných výdajů na základní vzdělávání na celkových veřejných výdajích na vzdělávání, Podíl veřejných výdajů na střední vzdělávání na celkových veřejných výdajích na vzdělávání a Podíl veřejných výdajů na vzdělávání na VOŠ a VŠ na celkových veřejných výdajích na vzdělávání.

Cílem těchto monitorovacích indikátorů je sledování podílu veřejných výdajů na vzdělávání na jednotlivé stupně vzdělání a jejich vývoj. K datu zpracování této zprávy byly k dispozici pouze údaje za rok 2008, neboť Ústav pro informace ve vzdělávání publikuje příslušná data zpravidla až v červenci roku následujícího.

V roce 2008 došlo oproti roku 2007 ke zvýšení veřejných výdajů na základní a střední vzdělávání a naopak ke snížení veřejných výdajů na vzdělávání VOŠ a VŠ.

Tabulka 18: Pokrok v naplňování Lisabonských indikátorů

Kód NČI Kód EU/Lisabon Typ indikátoru	Název indikátoru	Měrná jednotka	Zdroj	Hodnota	2006	2007	2008	2009	Cílová hodnota 2015[18]	Celkem
063811 kontext	Podíl výdajů na vzdělávání dle stupňů vzdělávání na celkových veřejných výdajích na vzdělávání - základní vzdělávání	%	ÚIV	dosažená	34,10%	31,29%	32,81	N/A[19]	N/A	N/A
				výchozí	34,10	34,10	31,29	32,81	N/A	34,10
				plánovaná	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
063812 kontext	Podíl výdajů na vzdělávání dle stupňů vzdělávání na celkových veřejných výdajích na vzdělávání - střední vzdělávání	%	ÚIV	dosažená	21,60	21,13	22,31	N/A[20]	N/A	N/A
				výchozí	21,60	21,60	21,13	22,31	N/A	21,60
				plánovaná	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
063813 kontext	Podíl výdajů na vzdělávání dle stupňů vzdělávání na celkových veřejných výdajích na vzdělávání - VOŠ a VŠ	%	ÚIV	dosažená	20,01	22,62	20,69	N/A[21]	N/A	N/A
				výchozí	20,01	20,01	22,62	20,69	N/A	20,01
				plánovaná	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Zdroj: Ústav pro informace ve vzdělávání. URL: < www.uiv.cz/> [online].[cit.2010-31.13]

[18] Cílová hodnota indikátorů sociální a ekonomické situace se v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost neuvádí.

[19] Oficiální statistická data za rok 2009 budou dostupná 1. 6. 2010. Doplněn data za rok 2008, stav ke dni 31. 3. 2010

[20] Oficiální statistická data za rok 2009 budou dostupná 1. 6. 2010; doplněna data za rok 2008, stav ke dni 31. 3. 2010.

[21] Hodnoty za rok 2009 nebyly k datu 1. 3. 2010 k dispozici (N/A); doplněny hodnoty za rok 2008.

Horizontální cíle

Naplňování specifických cílů OP VK je realizováno při respektování horizontálních témat Rovných příležitostí a Udržitelného rozvoje. Tato témata byla sledována při výběru projektů a jejich naplňování je dále sledováno v realizační fázi projektů a je rovněž předmětem kontroly na místě.

Rovné příležitosti

Významnou prioritou nejen v oblasti vzdělávání je zajištění rovných příležitostí bez ohledu na druh postižení nebo sociální znevýhodnění, např. zdravotní, ekonomické, sociální, etnické, podle pohlaví či státní příslušnosti. V rámci OP VK jsou v rámci všech prioritních os podporovány projekty, které pomáhají odstranit bariéry účasti na projektech z hlediska pohlaví, rasového a etnického původu, zdravotního postižení, věku, náboženství, sexuální orientace, socioekonomického prostředí. Rovným příležitostem je věnována v rámci OP VK samostatná oblast podpory 1.2 – Rovné příležitosti dětí, žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Na tuto oblast podpory byly vypisovány výzvy jak ZS k předkládání GP tak ŘO k předkládání IPo.

Udržitelný rozvoj

Udržitelný rozvoj je klíčovým aspektem sociálního a ekonomického rozvoje společnosti a je analogicky i klíčovým aspektem vzdělávání. V OP VK jsou principy udržitelného rozvoje prosazovány prostřednictvím začleňování environmentálního vzdělávání při tvorbě nových vzdělávacích programů pro studenty i pedagogy a výchovou k vývoji a užívání moderních a k životnímu prostředí šetrných technologií.

Udržitelný rozvoj je podporován zejména v PO 1, kde jsou vypisovány výzvy přímo zaměřené na podporu udržitelného rozvoje a environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Zejména ve výzvách krajů je Životní prostředí akcentováno podporou zavádění EVVO do škol, projektových pobytů žáků ve střediscích ekologické výchovy apod. V první polovině roku 2009 byla zpracována „Analýza stavu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty“, jejíž výsledky budou dále využity pro efektivnější zaměření výzev.

Princip partnerství

Silnou stránkou OP VK bylo již v ex-ante evaluaci vyhodnoceno uplatňování principu partnerství při tvorbě programu. Princip partnerství je uplatňován i nadále při implementaci programu, monitorování a jeho evaluaci.

MV OP VK je ustanoven na principu partnerství, rovných příležitostí a jeho členy jsou zástupci NOK, partnerských ministerstev, krajů, sociálních partnerů, NNO, EK a dalších subjektů.

Zástupci IS OP VK jsou členy PS integrující zástupce dalších ŘO jako jsou např. PS pro záležitosti romských komunit, PS pro informování a publicitu fondů EU pro programové období 2007 – 2013 a Pracovní skupina pro evaluaci.

Do procesu tvorby a aktualizace dokumentů spadajících do systému Řízené dokumentace (Manuál OP VK, Prováděcí dokument, Metodické dopisy apod.) i mimo ni (Příručka pro žadatele a Příručka pro příjemce) jsou zapojeni všichni relevantní partneři.

Rovněž do přípravy výzev k předkládání IPn, IPo, GP a GG jsou zapojeny v rámci pracovních skupin všechny relevantní subjekty.

2.2 Informace o souladu s právními předpisy Společenství

V roce 2009 nebyly při provádění OP zjištěny žádné případy nesouladu s právními předpisy Evropského společenství, a to ani na straně řídícího orgánu, tak ani na straně příjemců pomoci z operačního programu.
Řídící orgán vydává systém řízené dokumentace zahrnující celý systém implementace OP, který je v souladu s legislativou ČR i EU. Systém řízené dokumentace po obsahové i formální stránce klade důraz na soulad s pravidly:

- hospodářské soutěže,
- veřejných zakázek,
- ochrany životního prostředí,
- podpory rovných příležitostí.

Pravidla hospodářské soutěže

Prostředky na realizaci OP jsou považovány za veřejné prostředky, na jejichž poskytnutí se vztahují příslušná pravidla EU týkající se veřejné podpory a národní předpisy.
Základní normou vymezující veřejnou podporu jsou články 87 až 89 Smlouvy o založení Evropského společenství. V souladu s těmito články jsou podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby, neslučitelné se společným trhem, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy. Výjimky z tohoto základního pravidla jsou dále zakotveny ve Smlouvě o ES.
V ČR je ochrana hospodářské soutěže realizována na základě zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ústředním orgánem státní správy, který zabezpečuje dohled nad dodržováním pravidel hospodářské soutěže, je dle zákona č. 272/1996 Sb., Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.
Řádné dodržování pravidel hospodářské soutěže je zakomponováno v nastavení jednotlivých operačních programů. V rámci procesu posuzování žádostí o poskytnutí dotace je také zohledněn princip kontroly projektů z pohledu správné aplikace pravidel veřejné podpory.

Veřejné zakázky

V případě zadávání veřejných zakázek vyplývá z programové dokumentace OP pro všechny příjemce pomoci povinnost postupovat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, který reflektuje evropské zadávací směrnice 2004/17/ES a 2004/18/ES a současně podle doplňujících pravidel OP. Zadávání veřejných zakázek podléhá kontrole ze strany Řídícího orgánu.
Na základě proběhlých auditů a zkušeností z období 2004 – 2006 přistoupilo Ministerstvo pro místní rozvoj (NOK) ve spolupráci s Ministerstvem financí (PCO) k vytvoření základního minima v oblasti zadávání zakázek, které nejsou upraveny zákonem. Cílem dokumentu „Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 – 2013“ je proto stanovit pro všechny subjekty zapojené do procesu implementace kohezní politiky jednotný postup v oblasti zadávání zakázek nespadajících pod zákonnou úpravu. Tento dokument byl schválen Usnesením vlády ČR dne 12. ledna 2009 č. 48. Tyto závazné postupy slouží také jako podklad při tvorbě metodického pokynu pro Územní finanční orgány při výkonu kontroly zadávání zakázek.
Transparentní zadávání veřejných zakázek je jedním z hlavních principů implementace operačních programů spolufinancovaných z rozpočtu EU, který dle legislativy ES musí být striktně dodržován, kontrolován a při jehož porušení mají být stanoveny adekvátní sankce v podobě odvodu odpovídající části dotačně poskytnutých prostředků. Proto bylo nutné danou problematiku sjednotit, k zadávání zakázek a postihu nerespektování stanovených principů přistupovat jednotně a transparentně bez ohledu na to, jedná-li se o zakázky ne/spadající pod zákonnou úpravu.

Ochrana životního prostředí

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) 42/2001 ze dne 27. června 2001 o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí je do právního řádu ČR promítnuta zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Podpora rovných příležitostí

Princip podpory rovných příležitostí je uplatňován v souladu s Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, čl. 16 – Rovnost žen a mužů a zákaz diskriminace.

Tato kapitola výroční zprávy informuje o souladu legislativy ČR s legislativou EU. Popis zakomponování těchto klíčových oblastí do nastavení OP je uveden v kvalitativní analýze výroční zprávy, tj. v kapitole 2.1.F.

2.3 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění

Problémy, které se vyskytly při implementaci programu, ŘO a ZS průběžně řešily a přijaly opatření k nápravě. Přehled včetně kroků k nápravě je níže uveden. Specifické problémy jsou dále uvedeny v kapitole 3 u jednotlivých prioritních os.

Pravidlo n+3/n+2

Nízký objem certifikovaných prostředků, resp. potenciální riziko nenaplnění pravidla n+3/n+2 je hlavním rizikovým faktorem. V této souvislosti přijímá ŘO OP VK řadu opatření, která mají za cíl minimalizovat potenciální riziko automatického zrušení závazku a zefektivnit proces čerpání prostředků OP VK. Opatření se týkají zejména optimalizace monitorovacích systémů, odborných školení pracovníků zapojených do realizace OP VK, administrace žádostí o platbu a souhrnných žádostí o platbu, posílení personální kapacity ŘO OP VK, pravidelných měsíčních sledování a vyhodnocování naplňování pravidla n+3/n+2. V prvním pololetí roku 2010 ŘO OP VK zároveň povede pracovní jednání s MPSV, NOK a PCO zaměřená na administraci žádostí o platbu, finanční plánování, riziková místa realizace OP VK a mimořádnou certifikaci.

Monitorovací systém

Problematickou oblastí nadále zůstává kvalita dat v monitorovacím systému MONIT7+ a nízká kvalita služeb při požadavcích na rozvoj v IS Monit7+. Kvalita služeb IS je velice nízká, což je dáno jak kvalitou vyřízených požadavků, tak celkovou dobou na zpracování požadavků – v průměru 2 až 6 měsíců, což neodpovídá potřebám implementace. V současné době není možné z pozice ŘO tuto skutečnost ovlivnit, tzn. upravit smluvní vztahy s dodavatelem (nové nastavení vzájemných vztahů, sankce). Dalším nedostatkem jsou samovolné a nevyžádané změny funkčností, minimální možnosti oprav zadaných údajů PM/FM a zdlouhavost vyřizování oprav správci IS apod. Vzhledem k fluktuaci zaměstnanců v oblasti strukturálních fondů a nabírání nových zaměstnanců brzdí proces administrace IS chybějící metodiky/manuály pro administraci projektů v IS Monit7+.

S monitorovacím systémem souvisí rovněž problém vykazování finančních dat a indikátorů. Důvody jsou již zmíněné technické problémy v Monit7+ a přenos dat do MSC2007 a zejména nedostatečné a pozdní zadávání dat do Monit7+.
Důsledkem využívání různých zdrojů pak dochází k nesouladu vykazovaných dat mezi ŘO OP VK a MMR, které čerpá informace pouze z MSC2007.

ŘO OP VK již zahájil následující kroky ke sjednocení dat mezi IS a skutečností:

- vydání metodických pokynů pro finanční manažery ZS/ŘO OP VK týkající se administrace žádostí o platbu v IS M7+,
- pravidelné proškolování finančních manažerů ZS/ŘO OP VK,
- možnost opravovat chyby v žádostech o platbu grantových projektů na úrovni finančních manažerů ZS spuštěna od května 2010,
- navýšení personální kapacity ŘO OP VK.
- oprava a doplnění dat do Monit7+ a MSC2007

Řízená dokumentace

Jako problémová oblast byla definována ve sledovaném období řízená dokumentace a dokumentace na ni navazující. Vzhledem k výrazným odlišnostem od praxe, velkému počtu výjimek a metodických dopisů se začalo pracovat na nové podobě systému dokumentace. Nová podoba řízené dokumentace tak reflektuje nálezy interního auditu MŠMT a zkušenosti z předchozích období a umožňuje v případě potřeby rychlé a snadné zapracování změn jednotlivých částí Manuálu.

Veřejná podpora

V rámci globálního grantu 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání vznikl problém v ujasnění pravidel veřejné podpory v souvislosti s rozhodnutím Evropské komise o režimu podpory pro Českou republiku (věc N236/2009 ze dne 7. 5. 2009) „Český přechodný rámec“, čímž došlo k oddálení termínu zahájení realizace GG. V souvislosti s tímto došlo také ke zpoždění ve vyhlášení 1. kola výzev zprostředkujících subjektů k předkládání žádostí o finanční podporu. Opatřením bylo vydání Metodického dopisu č. 10.[22] Pravidla pro poskytování veřejné podpory pro projekty podpořené z OP VK.

Audity v rámci OP VK

V roce 2009 byl realizován ze strany PAS pro OP VK MŠMT audit č. 1 „Adekvátní postupy pro výběr operací“. Auditovaným subjektem bylo MŠMT – Sekce řízení Operačních programů EU a zprostředkující subjekty – Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Středočeský kraj a Zlínský kraj. U řídícího orgánu auditní tým neidentifikoval žádná zjištění s vysokým stupněm významnosti. Zjištění vysokého významu byla auditním týmem odhalena u zprostředkujících subjektů Olomoucký kraj a Zlínský kraj. Tato zjištění spočívala v nedodržení stanoveného pořadí projednávaných projektů a neprojednávání všech žádostí, které měly být dle Manuálu OP VK projednány, a byla auditním týmem označena jako podezření na nesrovnalost. Jmenovaná podezření na nesrovnalosti nebyla potvrzena. Na tato zjištění reagoval ŘO OP VK vydáním metodického dopisu č. 9 - Pravidla a postupy pro jednání výběrových komisí grantových projektů, individuálních projektů ostatních a Expertní skupiny OP VK pro individuální projekty národní.

Dále v roce 2009 proběhl ze strany PAS pro OP VK MŠMT audit č. 2 „Vymezení, rozdělení a oddělení funkcí mezi řídícím orgánem a zprostředkujícím subjektem a/nebo v rámci každého takového subjektu“. Auditovaným subjektem bylo MŠMT jakožto Řídící orgán OP VK a zprostředkující subjekty – Jihomoravský kraj, kraj Vysočina a Středočeský kraj. Na činnost řídícího orgánu auditní tým neidentifikoval žádná zjištění se středním nebo vysokým stupněm významnosti. Zjištění vysokého významu auditním týmem byla odhalena u zprostředkujícího subjektu Středočeský kraj. Tato zjištění spočívala v nenastavení výkonu předběžné řídící kontroly před vznikem závazku dle § 26 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve

[22] 1. 6. 2010

veřejné správě a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění. V současné době zprostředkující subjekt zapracovává doporučení auditního týmu do své Směrnice.

Převážnou část zaměstnanců představují absolventi bez předchozí zkušenosti či lidé s minimální praxí. S rizikem nedostatečné administrativní kapacity a velkým podílem absolventů je spojeno riziko nedostatečně nastaveného systému školení a nedostatku expertů s požadovanou kvalifikací a zkušeností. S nedostatkem pracovníků se potýká jak ŘO tak ZS. Pro rychlou adaptaci prochází každý nový zaměstnanec ŘO vstupním školením, kde je seznámen se základními informacemi o OP VK a implementační struktuře, zejména pokud jde o jednotlivé útvary MŠMT. Dále pro nové zaměstnance funguje systém mentorování. Proškolení nových zaměstnanců je dlouhodobou záležitostí a to i vzhledem ke skutečnosti, že k některým oblastem neexistují metodiky a příručky.

Pro další rozvoj zaměstnanců IS OP VK byla realizována analýza vzdělávacích potřeb, jejichž výstup byl prezentován v polovině června 2009. Na základě této analýzy bylo vypsáno zadávací řízení na dodavatele školení a kursů identifikovaných jako nezbytných pro IS OP VK, tzn. od kursů zaměřených jak na oblast strukturálních fondů všeobecně až po konkrétní oblasti jako jsou zadávací řízení, veřejné finance, kontrola na místě, nesrovnalosti apod. Součástí vzdělávání budou i kursy zaměřené na základní orientaci v oblasti školství. Zatím se konají ad hoc školení týkající se veřejných zakázek, prezentačních dovedností, kontroly na místě atd., více viz kapitola 6 – Technická pomoc.

V druhé polovině roku 2009 byla situace nedostatku administrativních kapacit úspěšně řešena v rámci ŘO, zejména v odboru pro administraci projektů CERA. S výrazným poddimenzováním personálních kapacit a fluktuací zaměstnanců se potýkají kraje a v rámci roku 2010 není předpokládáno navýšení.

Mezi vysoce rizikové faktory byla zařazena nedostatečná koordinace kontrol a auditů. Řídící orgán – sekce řízení O41 je auditován oddělením interního auditu a oddělením PAS pro OP VK. Kraje, jakožto zprostředkující subjekt, podléhají auditu PAS OP VK, interním auditům krajů a jsou rovněž kontrolovány Odborem řízení OP VK. Pro koordinaci kontrol a auditů a vzájemnou informovanost jak v rámci MŠMT, zprostředkujících subjektů, tak navzájem byla ustavena pracovní skupina pro audit. V pracovní skupině jsou zastoupeni: Oddělení interního auditu MŠMT, Oddělení PAS pro OP VK, Odbor řízení OP VK – O41, pracovníci příslušných odborů/oddělení auditů krajů. Tímto opatřením se chce zamezit zejména kontrole a auditu jednoho subjektu (ZS) v krátkém časovém období.

Nesoulad v nastavení finančních toků a lhůt se skutečným zpracováním ŽoP a jejím proplácením je dán nedostatky v informačním systému a nedostatečnou administrativní kapacitou. Proces byl rovněž zpomalován nepropojením Monit7+ s účetním systémem EIS. V 2. pololetí 2009 došlo k propojení IS Monit7+ a EIS s výjimkou globálních grantů. Úplné propojení bude dokončeno v průběhu roku 2010. Došlo ke zvýšení administrativní kapacity (v rámci ŘO O-46, nikoli na krajích), ale i tak není možné dodržet termíny nastavené metodikou Finančních toků a metodikou pro monitorování. Jedním z úkolů PS pro certifikaci

bude zjednodušení administrace ŽoP a MZ s cílem dodržovat lhůty pro administraci ŽoP dané Metodikou pro monitorování a Metodikou finančních toků.

Řešení nesrovnalostí (porušení rozpočtové kázně)

Spolu se zahájením příjmu žádostí o platbu vyvstal v rámci implementace OP VK problém spojený s termínem „porušení rozpočtové kázně“. Operační program se nalézá nyní mimo jiné ve fázi provádění kontrol žádostí o platbu předkládanými příjemci. Řídící orgán či zprostředkující subjekt má mimo jiné ve své pravomoci předloženou žádost o platbu „pokrátit“ o neuznané (nezpůsobilé) výdaje. Vzhledem ke skutečnosti, že OP VK je realizován formou ex-ante financování, jsou tyto případy posuzovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) jako porušení rozpočtové kázně. Dle „Metodického pokynu – Nesrovnalosti“ vydaným Ministerstvem pro místní rozvoj a „Metodiky finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 – 2013“ vydané Ministerstvem financí je každé porušení rozpočtové kázně chápáno jako podezření na nesrovnalost.

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud nastane takováto situace (porušení rozpočtové kázně), musí být skutečnost zařazena do hlášení nesrovnalostí a je nutné v šetření nesrovnalosti postupovat dle výše uvedených metodik, tzn. **danou věc postoupit na místně příslušný finanční úřad** (dále jen „ÚFO“) (v případě porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 218/2000 Sb.) **nebo na územní samosprávný celek** (dále jen „ÚSC“) (v případě porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb.).

V praxi to znamená nadbytek administrativy a zatížení příslušných úřadů spojené s kontrolami vykonávanými ÚFO, v případě ÚSC s vydáváním rozhodnutí o odvodu, jejich schvalováním v orgánech kraje apod., ačkoliv se jedná někdy o malé částky spočívající v ponížení žádostí o platbu. Předání případu zmíněným orgánům je dle současného výkladu MF a MMR nutné, i když už je ponížení žádosti o platbu vyřešené „pokrácením“ této žádosti (neoprávněný výdaj není poskytovatelem dotace příjemci proplacen) a příjemce navrátil tyto výdaje zpět na projektový účet.

Řídící orgán pokračuje v jednání s Ministerstvem financí a usiluje o změnu dotčených zákonů tak, aby reflektovaly i možnost financování projektů formou ex-ante.

Proces hodnocení projektů

V průběhu administrace vyhlášených výzev byly zjištěny velké rozdíly v kvalitě jednotlivých hodnotitelů. Proto v roce 2009 ŘO OP VK zpřísnil podmínky pro výběr hodnotitelů, rozšířil podmínky pro získání osvědčení. Při každé výzvě se nově školí vybraní vhodní hodnotitelé na

specifické podmínky vyhlášené výzvy a opakují se obecná pravidla pro hodnocení projektů. S nedostatky v hodnocení se potýkal jak ŘO tak ZS.

Dále byl vytvořen nový způsob věcného hodnocení, který má zajistit efektivnější hodnocení předkládaných projektových žádostí. V tomto novém způsobu hodnocení jsou využívány tzv. Grémia zpravodajů, kdy jsou hodnocení dvou individuálních hodnotitelů posuzována a hodnocena třetí osobou, zpravodajem projektu tzv. arbitrem, který provádí své hodnocení na základě hodnoticích tabulek individuálních hodnotitelů a svého hodnocení. Tato osoba zpravodaje se poté účastní Grémia zpravodajů, které supluje v tomto novém způsobu hodnocení výběrovou komisi.

Hodnoty Monitorovacích indikátorů

V roce 2008 došlo k vyhlášení většiny výzev OP VK. V roce 2009 probíhalo převážně schvalování projektů a jejich administrace. Monitorovací období je šest měsíců a do konce roku 2009 nebyla spuštěna elektronická verze monitorovací zprávy. Na základě těchto skutečností bude možné výraznější věcný pokrok prostřednictvím naplňování hodnot monitorovacích indikátorů sledovat od roku 2010. Nicméně již koncem roku 2009 se ukázalo, že cílové hodnoty některých monitorovacích indikátorů, byly při nastavování OP VK výrazně nadhodnoceny. Opatřením jsou plánované revize OP VK a PD OP VK, v rámci kterých budou sníženy cílové hodnoty monitorovacích indikátorů. K tomuto kroku bylo již přistoupeno v op 3.1.

2.4 Případné změny v souvislosti s prováděním operačního programu

5. zasedání MV OP VK, které se uskutečnilo 6. listopadu 2009, MV OP VK projednal a schválil revize OP VK. Všechny navrhované úpravy OP VK označil NOK jako úpravy technického charakteru, které nemění zacílení OP VK. Některé z těchto změn byly již průběžně MV výborem schvalovány, některé byly schváleny pouze jako změny v PD. Dle metodického pokynu MMR budou v roce 2010 zaslány všechny změny EK.

- Úprava definice počátečního vzdělávání pro PO 1, což umožnilo do cílových skupin v oblasti podpory 1.3 (pracovníci škol a školských zařízení, vedoucí pracovníci škol a školských zařízení) zahrnout rovněž učitele mateřských škol.
- Doplnění definice počátečního vzdělávání OP VK
- V prioritní ose č. 1 byla formulována 4. oblast podpory – 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách.
- V PO 4 byla oblast příjemců rozšířena o organizační složky státu.
- Změnu indikátorů operačního programu, ke kterým došlo v souvislosti s rámcovým projektem „Řídící nástroje Národního strategického referenčního rámce“ Ministerstva pro místní rozvoj. Jedná se o změny názvů a definic indikátorů, nikoli o změny jejich hodnot.

- Snížení cílové hodnoty indikátoru – Počet úspěšně podpořených osob – v oblasti podpory 3.1 na *800 000* z původní hodnoty 1 792 000.

Žádné další změny či aktivity, které by byly v rozporu se schváleným textem programu z 12. října 2007 Evropskou komisí, nebyly ve sledovaném období provedeny.

2.5 Případná podstatná změna

Po schválení OP VK dne 12. října 2007 Evropskou komisí nebyla v tomto dokumentu navržena ani provedena žádná podstatná změna podle čl. 57 obecného nařízení.

2.6 Doplňkovost s jinými nástroji

Synergie s ostatními OP

OP VK je věcně komplementární s dalšími operačními programy, což umožňuje vytvářet mezi projekty financovanými prostřednictvím některého dalšího operačního programu synergické efekty. Jedná se především o sektorové operační programy OP VaVpI a OP ŽP. Synergický efekt se dále umocňuje v prostředí jednotlivých ROP, které navazují na systém sektorových operačních programů a své dotační tituly směřují k řešení problémů vázaných na konkrétní region ČR.

V roce 2009 byly využívány pro realizaci synergií koordinační mechanizmy, které byly nastaveny koncem roku 2008.

Koordinační mechanizmy OP VK pro realizaci synergií s ostatními operačními programy jsou založeny na třech základních pilířích:

1. Informovanost o vyhlašovaných výzvách a to jak mezi řídícími orgány a zprostředkujícími subjekty navzájem, tak směrem k žadatelům/příjemcům (web, tisk apod.). Na webu MŠMT jsou pro žadatele k dispozici odkazy na stránky s výzvami ostatních tematických a regionálních operačních programů.
2. Bonifikace synergických projektů – Specifická kritéria – subkritéria (specifické požadavky) stanovuje vždy vyhlašovatel výzvy pro každou výzvu zvlášť. Ze strany ŘO je doporučeným specifickým kritériem pro všechny vyhlašovatele výzev návaznost na doplňující schválený projekt téhož žadatele v jiném operačním programu pro léta 2007 – 13).
3. Informovaní o realizovaných projektech navzájem jak mezi řídícími orgány, tak zprostředkujícími subjekty a následné informování Monitorovacích výborů o synergických projektech, tzn. o projektech jiných operačních programů navazujících na OP VK a naopak.

Kritérium zvýhodňující projekty, jež mají návaznost na projekt podpořený v jiném OP bylo ve většině případů zařazeno do výzev ZS vyhlášených až v roce 2009. Ve výzvách ŘO bude zařazeno do výzvy v oblasti podpory 1.3, která bude vyhlášena v roce 2010.

Začátkem roku 2009 NOK realizoval projekt „Zajištění synergických vazeb mezi operačními programy v programovacím období 2007 – 2013“. Na základě této analýzy vydal v říjnu 2009 NOK metodické doporučení k zajištění synergických vazeb mezi operačními programy v programovém období 2007 – 2013, které určuje směřování dalších aktivit v oblasti synergií. OP VK byl identifikován pouze jako program návazný a to na všechny ROP, OP VaVpI a OP ŽP. Pokyn rovněž definuje návaznost pouze v některých oblastech podpory. Dosud není funkční informační systém k synergiím (vypisování synergických výzev, evidence projektů, projektová žádost, evidence projektů, sestavy), což znemožňuje plně postupovat v souladu s metodikou.

Do zprovoznění IS zajistí ŘO stejně jako kraje administraci, hodnocení a evidenci projektů se synergickou vazbou jiným vhodným způsobem. Do spuštění informačního systému, který umožní generovat sestavy se synergickými projekty, budeme rovněž informovat ostatní ŘO o schválených projektech s vazbou na daný TOP/ROP.

Zprovoznění informačního systému je plánováno k 1. 6. 2010.

Synergická kritéria jsou dosud ve výzvách nastavena tak, že je bonifikována vazba projektu na projekty téhož žadatele a v případě výzev ŘO na obsah téhož žadatele nebo jeho partnera. Takto definované kritérium bude zařazeno i do budoucích výzev. Kritérium nebude rozšířeno na projekty s vazbou na projekt jakéhokoli příjemce jiného OP, vzhledem k velké náročnosti administrace, jak na straně příjemce tak poskytovatele podpory. Vzhledem k této definici kritéria není nutné spolupracovat s ostatními ŘO ve věci informování žadatelů, kteří předkládají návazné projekty na daný OP (číslo počátečního projektu z MSC, popis projektu apod.).

Pro zajištění konzistentnosti v rámci prvních globálních grantů v PO 1, budou kraje postupovat v souladu s metodikou až u výzev v rámci druhých globálních grantů. Jedná se zejména o administraci v Monitu7+ a vazby pouze na oblasti podpory programů, které byly v metodice identifikovány jako synergické. V oblasti podpory 3.2 bude v souladu s metodikou postupováno po úpravě Benefitu7, Monitu7+ a MSC2007, tzn. zhruba od poloviny roku 2010, na kdy je plánováno zprovoznění všech funkcionalit. Do té doby bude synergické kritérium zařazováno do výzev stávajícím způsobem. Rovněž administrace projektových žádostí a evidence projektů bude zajištěna jako doposud.

Celkem bylo schváleno 97 projektů se synergickou vazbou, bereme-li v úvahu i vazby na projekty z minulého programového období a jiné programy. Synergickou vazbou se rozumí pouze ta vazba, která byla zohledněna v rámci věcného hodnocení projektu. V době zavedení synergického kritéria neexistovala metodika NOK a kritérium směrem k ZS bylo pouze doporučujícího charakteru. Některé kraje tak bonifikují rovněž vazby na programy minulého programového období a na projekty mimo oblast strukturálních fondů.

Pokud jde o OP VaVpI není možné bonifikovat synergické kritérium, jelikož v programu nejsou v synergických oblastech podpory projekty dosud schváleny. Kritérium bude zařazeno přibližně až v roce 2011.

S ŘO, s kterými spolupracujeme v oblasti synergií, nemáme uzavřeny dohody o spolupráci. V současné době se jeví největší komplikací vydání metodiky, která byla vydána až v polovině programového období, kdy je řada postupů nastavena.

Koordinace programů spolufinancovaných z ESF probíhá prostřednictvím Monitorovacích výborů dotčených OP a schůzek Koordinační skupiny ŘO programů ESF.

Nadále pokračují v činnosti PS založené již v předchozím programovém období (např. Pracovní skupina pro evaluaci a Pracovní skupina pro záležitosti romských komunit), viz kapitola 4.

IPRM

V rámci OP VK je udílena 10 % bonifikace u projektů, které prokázaly při předložení do procesu hodnocení, že jsou součástí a v souladu se schváleným IPRM. V průběhu roku 2009 se v rámci vyhlášených výzev udílí bonifikace u předložených projektů podpořených ve věcném hodnocení, které se prokážou souladem se schváleným IPRM.

2.7 Opatření k monitorování a evaluace

2.7.1 Monitorování

Opatření pro monitorování

Monitorování je v rámci Operačního programu Vzdělávání a konkurenceschopnost nastaveno v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1083/2006. Datové potřeby pro centrální úroveň vycházejí především z požadavků legislativy ES a ČR a následně z požadavků NOK a MF, které jsou odpovědné za celkové monitorování pomoci EU a správu prostředků poskytnutých ČR ze SF.

Veškerá data o projektech a programech (včetně definovaných indikátorů) jsou ukládána v Informačním systému pro monitorování programů pro programové období 2007 – 2013 (dále jen „ms2007“), který je využíván na všech úrovních implementace programu především k monitoringu, vyhodnocování a řízení projektů a programu.

Používáním ms2007 jsou naplňovány požadavky na monitorování realizovaných programů a projektů a předávání příslušných dat do souvisejících informačních systémů v elektronické podobě. Monitorovací systém strukturálních fondů ms2007 je využíván na všech úrovních implementace a spolufinancování projektů, jeho uživateli jsou pracovníci Řídícího orgánu, Zprostředkujících subjektů a žadatelé/příjemci.

Monitorovací systém ms2007 se skládá ze tří integrovaných celků (úrovní):

1) **Centrální/řídící** – monitorovací systém Central (MSC2007)
2) **Výkonná** – informační systém Řídícího orgánu/Zprostředkujícího subjektu (Monit7+)
3) **Úroveň příjemce** – informační systém žadatele/příjemce (webová aplikace Benefit7)

Ad 1) MSC2007 slouží jako základní softwarový nástroj Řídícího orgánu OP VK a je určen ke kompletní podpoře vrcholových a řídících funkcí realizovaných nad systémem monitorování strukturálních fondů ČR. Je napojen na podřízenou aplikaci Monit7+. Do této aplikace poskytuje centrálně pořízená data, nezbytná pro zajištění administrace vlastních projektů a z nich získává data o realizaci projektů v rámci jednotlivých OP.

Ad 2) IS Monit7+ slouží především jako základní softwarový nástroj ŘO a Zprostředkujících subjektů. Monit7+ je integrovanou součástí ms2007 pro zajištění věcného a finančního monitorování především na úrovni jednotlivých projektů. IS Monit7+ je napojen na podřízený IS Benefit7 určený pro žadatele/příjemce. Z tohoto IS jsou získávána data od příjemců – Žádosti o podporu, Žádosti o platby, Monitorovací zprávy apod. Monit7+ je současně napojen na MSC2007, do kterého předává data o realizaci projektů OP VK.

Ad 3) IS Benefit7 je určen k podpoře výkonných funkcí Monitorovacího systému SF a FS ČR realizovaných na úrovni jednotlivých žadatelů/příjemců. Inovativnost webové aplikace B7 spočívá v jeho on-line využívání žadateli/příjemci. Jedná se o procesy podávání Žádostí o podporu, Žádostí o platbu, Monitorovacích zpráv o realizaci projektu/GG apod. Benefit7 předává do úrovně Monit7+ (jeho prostřednictvím také do úrovně MSC2007) informace z žádosti o podporu, monitorovací zprávy a žádosti o platbu.

Pracovní skupiny

Vývoj systému je také v roce 2009 intenzivně řešen pracovními skupinami na různých úrovních. Těchto pracovních skupin se účastní zástupci všech zainteresovaných subjektů za účelem vytvoření a změny systému takovým způsobem, aby odpovídal nejenom centrálním požadavkům, ale také požadavkům Řídícího orgánu.

Na úrovni OP VK působí Pracovní skupina pro monitorovací systém, která má za úkol rozvoj, nastavení nových funkcionalit a optimalizace monitorovacího systému v součinnosti s jednotlivými metodikami a specifikami OP.

Využívání zkušeností a praktik jiných OP při příležitostných setkáních Pracovní skupiny sektorových operačních programů přináší nové podměty a považuje se jako značně pracovně a finančně efektivní. V rámci Pracovní skupiny jsou definovány požadavky a podměty na úpravu IS, která jsou společná pro jednotlivé OP a vyplývají z jejich Operačních manuálů.

Začátkem roku 2010 plánuje ŘO OP VK zavedení pravidelných Pracovních skupin pro certifikaci, která bude věnovat pozornost jedné z problematických oblastí OP VK, a to splnění požadovaného čerpání finančních prostředků.

Vzniklé požadavky na změnu systému OP VK jsou předávány ke schválení Národnímu orgánu pro koordinaci a Centru pro regionální rozvoj. Důvodem je postavení obou subjektů při Ministerstvu pro místní rozvoj jako gestorů jednotného monitorovacího systému. Centrální zadání dále schvaluje Pracovní skupina pro jednotný monitorovací systém. Této pracovní

skupiny se účastní zástupci všech operačních programů, zástupci CRR, zástupci Národního orgánu pro koordinaci (NOK), Odboru správy monitorovacího systému (OSMS), Auditního orgánu (AO), Ministerstva financí, odboru Národní fond (NF) a v neposlední řadě dodavatel IS Tesco SWa.s. Členové Pracovní skupiny pro jednotný monitorovací systém se řídí pravidly Metodiky monitorování programů strukturálních fondů a Fondů soudržnosti pro programové období 2007 – 2013, využívají jednotnou terminologii a definují obsah jednotlivých centrálně závazných datových položek.

Další rozvoj

Do monitorovacího systému bylo k 31. 12. 2009 předáno 7 148 projektů, z toho je 1 111 v realizaci. V Monit7+ bylo k témuž datu registrováno přes 200 aktivních uživatelů z řad zaměstnanců Řídícího orgánu, Zprostředkujících subjektů, pověřeného auditního orgánu apod.

Během roku 2009 došlo ke znatelnému rozvoji Monit7+ / Benefit7, spočívající zejména v zapracování automatik a funkcí, který by do budoucna zamezil generování chyb uživatelů těchto systémů a obecně racionalizoval práci v nich. Došlo k vytvoření, otestování a spuštění interface mezi účetním systémem ministerstva, díky němuž se přenášejí data o schválených žádostech do účetního systému, kde probíhají platby a záznam o nich se přenáší zpět do Monit7+.

Aplikace Benefit7 prošla podstatnou změnou, kdy byl proveden zásah v rozpočtu projektu, a to doplněním nepřímých nákladů a křížového financování. Současně se zapracovává spuštění elektronické Monitorovací zprávy, která zajistí komfort uživatelům při jejím vyplňování.

Významným krokem ŘO OP VK bylo zavedení nové oblasti podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách (forma financování Unit Costs). Pro informační a potažmo monitorovací systém OP VK to znamená nastavení nových funkcionalit a automatik na základní úrovni, neboť struktura webové aplikace B7+ a databáze M7 pro Unit Costs neodpovídá standardní podobě ostatních oblastí podpory. Byla zapracována zcela nová projektová žádost, která je testována. Dále jsou ŘO připravovány formuláře pro MZ, ŽoP apod. V aplikaci Monit7+ dochází k úpravě a rozšiřování stávající funkčnosti, a to převážně ve vazbě na finanční kontrolu projektu op 1.4.

Začátkem roku 2010 ŘO plánuje spouštění centrálního emailu ms_opvk@msmt.cz, který bude sloužit jako jednoduchý komunikační kanál mezi pracovníky ŘO a uživateli. Za cíl si klademe především zefektivnění komunikace, flexibilní řešení problémů nejen technického charakteru, systematické zadávání oprav na dodavatele TSW apod.

Nástavbovým systémem je Hodnotitelský modul CDH (HoMo), který zajišťuje proces věcného hodnocení a využívá k tomu hodnotitele z Centrální databáze hodnotitelů OP VK. Prostřednictvím modulu HoMo jsou připravovány a předávány podklady pro hodnotitele, automaticky jsou jim přiřazovány nabídky hodnocení, schvaluje se zde hodnocení a evidují

výkazy práce (tzn. probíhá zde třetí fáze hodnocení – věcné hodnocení). Dále HoMo automaticky vyhodnocuje výsledky hodnocení a umožňuje tvořit reporty.

Ve vývoji aplikace HoMo došlo ve sledovaném období k updatu verze 1. Vyšší verze přinesla zvýšení stability systému a uživatelského komfortu. Dále byla vyvíjena a uvedena do provozu aplikace HoMo2, která zvýšila transparentnost administrace projektů. Jednou z hlavních inovací bylo začlenění checklistů pro formální a věcné posouzení projektů přímo do aplikace (tzn. v HoMo již probíhá i první a druhá fáze hodnocení – formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti), zavedení spisové služby a možnost sledování auditní stopy administrace projektu.

Jedním z nástrojů publicity OP VK je připravovaná aplikace Web Pomocník. Tento systém nabídne řešení pro správu rozsáhlého datového úložiště, digitalizované dokumentace a oboustrannou komunikaci s příjemci dotací. Aplikace bude sloužit jako centrum interaktivního předávání informací pro příjemce, žadatele, zaměstnance implementační struktury MŠMT a veřejnost. To umožní zvýšení dostupnosti informací, zkvalitnění komunikace a posílení informovanosti o OP VK a OP VaVpI.

ŘO OP VK aktivně spolupracoval na definování společných požadavků za sektorové operační programy. Výsledkem byla řada významných zjednodušení a automatik, která ulehčila uživatelům práci s Monit7+ a značně snížila jejich chybovost.

Za účelem uživatelské podpory popsal ŘO OP VK pro své žadatele pracovní postupy při zadávání Žádostí o platbu na grantových projektech do přehledné příručky. Koncem roku 2009 a začátkem roku následujícího byly vydány příručky pro zadávání ŽoP také pro individuální projekty. Byl vytvořen také pracovní postup pro zadávání a vyplňování B7+, který je v elektronické podobě k dispozici na webových stránkách OP VK. Tyto pracovní postupy jsou pravidelně aktualizovány dle zapracovaných změn v systému nebo úprav metodických pokynů.

ŘO OP VK pravidelně proškoloval začínající uživatele Monit7+. Vedle toho uspořádal 3 školení pro finanční manažery, kde byli účastníci seznámeni s postupem při administraci Žádostí o platbu.

Problematické oblasti

Závažným problémem při správném používání IS Monit7+ se ukazuje být relativně častá fluktuace zaměstnanců na pozicích projektových a finančních manažerů. Zaměstnanci, kterým jsou předány znalosti jak používat monitorovací systém, odcházejí. Na jejich místa nastupují nezkušení lidé, kterým je třeba tytéž znalosti předat znovu.

Z nezkušenosti pak vyplývá vyšší počet chyb generovaných zejména při zadávání Žádostí o platbu. Tyto chyby je následně třeba opravovat v navazujících informačních systémech (podle toho, kam se chybná informace načetla). S opravami jsou spojeny nemalé finanční náklady

financované z Operačního programu Technická pomoc. Snahou ŘO OP VK proto bylo objem chyb minimalizovat pomocí automatik a omezování ručního vkládání takových dat, které již v systému existují a uživatelé je jen přepisovali. Ke konci roku 2009 začala jednání se zástupci MMR a dodavatelem monitorovacího systému, která povedou k systémovému řešení opravy chybných dat u žádostí o platbu na grantových projektech a jejich podstatnému procesnímu zrychlení.

Počet požadavků na opravy v systému poměrně dramaticky roste spolu s tím, jak je v systému uzavírán vyšší počet Žádostí o platbu a s tím, že byly metodicky vyjasněny některé problémy. S velkými počtem požadavků souvisí delší lhůty dodavatele pro zapracování konverzí. Jelikož lze další nárůst konverzí předpokládat i v dalším období, snaží se ŘO OP VK řešit ta místa v administraci, která generují nejvyšší počet chyb.

Velký počet chyb souvisí s pozdním zpracováním příruček pro uživatele Monit7+. *ŘO OPVK během roku 2009 a počátku roku 2010 zpracoval příručky pro administraci žádostí o platbu, které nyní dávají přehledný a ucelený návod pro práci i méně zkušeným uživatelům.*

Velkým problémem při správě a rozvoji monitorovacího systému byla dále častá obměna zaměstnanců na pozicích administrátora a analytika monitorovacího systému. Přes veškerou snahu nedocházelo k optimálnímu předávání informací a zpracování některých systémových návrhů bylo díky této skutečnosti zpožděno.

Na podzim roku 2009 byla zjednána náprava financování organizačních složek státu v souladu s Metodikou finančních toků a kontroly 2007 – 2013. V návaznosti na to pak ŘO řešil opravu již zadaných žádostí o platbu dotčených projektů na doporučený typ ex-post financování s dopadem na opožděné čerpání alokace. Na chybný zbůsob financování byl ŘO upozorněn PCO po předložení první souhrnné žádosti o platbu.

Požadavky na nové funkce byly dodavateli předávány v dohodnutých termínech v průběhu celého roku. Zapracování požadavků však z hlediska ŘO OP VK trvá neúměrně dlouhou dobu, například z důvodu potřeby upřesňování požadavků. Cílem v příštím roce bude zcela určitě snaha tuto komunikaci zlepšit.

2.7.2 Indikátory

První výzvy byly vyhlášeny v prosinci roku 2007, tzn. v roce 2009 již byly naplňovány průběžné hodnoty monitorovacích indikátorů. Jejich nižší hodnota, která však nijak neovlivní naplňování cílových hodnot indikátorů OP VK, je způsobena pomalejším nástupem implementace. Hodnoty těchto indikátorů jsou vykazovány příjemci v monitorovacích zprávách, které jsou přijímány tři měsíce po zahájení realizace projektu a následně přibližně každých šest měsíců.

V roce 2009 došlo ze strany NOK k realizaci projektu „Dokončení optimalizace Národního číselníku indikátorů“. Tento projekt řešil nesoulad v indikátorové soustavě jednotlivých OP. Z tohoto důvodu došlo u několika monitorovacích indikátorů OP VK k úpravám, které

zajistily korektnost soustavy monitorovacích indikátorů OP VK. Tyto změny byly zaneseny do aktualizované agregační mapy OP VK 31. 7. 2010.

V první polovině roku 2010 dojde k dalším úpravám monitorovacích indikátorů OP VK, které umožní technické řešení spuštění agregace monitorovacích indikátorů OP VK.

2.7.3 Evaluace

Hodnocení OP VK je prováděno v souladu s povinnostmi ustanovenými čl. 47 až 49 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, v souladu s metodickými pokyny EK a v souladu s metodickými pokyny Národního orgánu pro koordinaci. Řídicí orgán je zodpovědný za organizaci celého hodnotícího procesu. Je dále zodpovědný za formulaci zadání hodnocení, za výběr nezávislých externích hodnotitelů a za monitoring plnění úkolů v rámci hodnocení. Výsledky jednotlivých hodnocení budou veřejně přístupné tak, aby byla zabezpečena transparentnost realizace programu a přenos získaných zkušeností.

Podle čl. 48 odst. 2 a 3 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 se jedná o:

- hodnocení předběžné (ex ante),
- průběžné *(*on-going) hodnocení, hodnocení v průběhu implementačního období dle okamžité potřeby *(*ad hoc*)* v návaznosti na zjištění monitoringu (odchylky od cílů, požadavky revizí apod.),
- souhrnné hodnocení pro strategické zprávy podle čl. 29 odst. 2 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.

ŘO OP VK má zástupce v Pracovní skupině Evaluace, která je koordinovaná Ministerstvem pro místní rozvoj. Členové pracovní skupiny projednávají všechny úrovně evaluací, zejména Evaluační plán NSRR pro období 2007 – 2013. V průběhu roku 2009 proběhlo již 3. zasedání této skupiny. Věcně příslušný zástupce ŘO OP VK je dále členem PSE OP LZZ, kde dochází k výměně zkušeností v oblasti evaluací v rámci ESF programů a členem PSE VaVpI.

Tabulka na další straně znázorňuje přehled evaluační činnosti uskutečněné v roce 2009.

Následující tabulka znázorňuje přehled činnosti uskutečněné v ro e 2009. Ve většině případů se jedná o předprojektové analýzy a analytické studie potřebné pro implementaci OP VK.

Tabulka 19: Přehled evaluační činnosti OP VK k 31.12.2009

Projekt	**Název**
Studie a analýzy OP VK	Analýza individuálního přístupu pedagogů k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
	Studie proveditelnosti ISKA
	Simulační model pro varianty implementace změn financování vzdělávací činnosti v oblasti terciárního vzdělávání.
	Analýza stavu a možného vývoje sektoru vyššího odborného vzdělávání (Výzva II)
	Analýza předpokladů a vzdělávacích potřeb pedagogických

	pracovníků pro zkvalitňování jejich pedagogické práce
	Analýza struktury postojů a očekávání veřejnosti k oblasti školství, výchovy a vzdělávání
	Analýza informovanosti potenciálních žadatelů OP VK o možnostech čerpání prostředků ESF v rámci OP VK a o konkrétních postupech při tvorbě a realizaci projektu v rámci OP VK
	Vytvoření projektového záměru Tým ZŠ a analýza materiálních, personálních, hygienických, organizačních a jiných podmínek RVP ZV, Nový název: Analýza podmínek pro uskutečňování RVP ZV a možností podpory realizace a rozvoje ŠVP na základních školách
	Studie proveditelnosti projektu PIVO – Podpora individuálního vzdělávání občanů
	Zmapování nabídky a kvality učebnic pro oblast středního vzdělávání
	"Analýza výzev Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost uskutečněných v roce 2008"
	Analýza a expertní posouzení Bílé knihy terciárního vzdělávání a dalších dokumentů spojených s impalementací reformy terciárního vzdělávání skupinou expertů OECD
Doplňkové aktivity OP VK	Odborné ověření technologických projektů společné části maturitní zkoušky – BDO IT
	Posouzení nezbytnosti nákladů ve vzorku max. 5-ti individuálních projektů národních (10325/2008-42) uzavřené dne 4. 7. 2008 s firmou PricewaterhouseCoopers 1) Zpráva k posouzení projektové žádosti „ Rozvoj a implementace Národní soustavy kvalifikací“ – srpen 2008 2) Zpráva k posouzení projektové žádosti „Vytváření systému a podpora škol v oblasti autoevaluace“ – říjen 2008 3) Zpráva k posouzení projektové žádosti „Příprava podmínek reformované maturitní zkoušky“ – listopad 2008 4) Zpráva k posouzení projektové žádosti „Proměna středních škol v centra celoživotního učení“ – duben 2009
Absorpční kapacita OP VK	Analýza a návrh řešení aplikačního vybavení Web pomocník
Informovanost a publicita OP VK	Manuál vizuální identity OP VK

Zdroj: Odbor řízení OP VK

V roce 2009 se OPVK také podílel na přípravě podkladů pro Strategickou zprávu ČR 2009, jejíž zpracování pro Evropskou komisi bylo koordinováno Národním orgánem pro koordinaci.

2.8 Případná národní výkonnostní rezerva

V roce 2008 bez vazby na OP VK.

3 PROVÁDĚNÍ OP PODLE PRIORITNÍCH OS

3.1 Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání

Prioritní osa je zaměřena na rozvoj a zkvalitňování systému počátečního vzdělávání, resp. na nastavení samotného systému počátečního vzdělávání tak, aby byl akceptován rovný přístup s důrazem na podporu klíčových dovedností, zajištění kvality vzdělávání pedagogických pracovníků a se zohledněním individuálního talentu každého jednotlivce, aby se zvýšila uplatnitelnost absolventů škol na trhu práce a zároveň bylo dosaženo pozitivního přístupu k dalšímu vzdělávání.

Globální cíl prioritní osy 1:

Rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů garantujících uplatnitelnost na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání.

Specifické cíle prioritní osy 1:

1. Zvýšení kvality počátečního vzdělávání.
2. Zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
3. Zlepšení kompetencí pedagogických i nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení.

V prioritní ose 1 jsou formulovány tři oblasti podpory:

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání.

1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.

1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Tabulka 20: Finanční plán

V €

Číslo oblasti podpory	Název oblasti podpory	Podíl na alokaci v P1	EU	SR	Celkové zdroje	Míra spolufinancování		Pro informaci	
						EU	ČR	EIB	Soukromé
1.1	*Zvyšování kvality ve vzdělávání*	38%	233 347 650	41 178 997	274 526 647	85%	15%	0	0
1.2	*Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami*	18%	108 497 793	19 146 669	127 644 462	85%	15%	0	0
1..3	*Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení*	18%	110 857 295	19 563 053	130 420 348	85%	15%	0	0
1.4.	*Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních*	26%	159 375 000	28 125 000	187 500 000	85%	15%	0	0

	školách								

Zdroj: PD OP VK k 6.11.2009

3.1.1 Dosažený pokrok a jeho analýza

3.1.1.A Informace o fyzickém a finančním pokroku PO

V roce 2009 byly vyhlášeny výzvy jak na grantové projekty tak na projekty individuální ostatní. Celkem jsou kontrahovány projekty v celkové hodnotě 258 333 834 EUR, což je 36 % alokace na PO 1. Proplaceno bylo 127 115 403 EUR, tzn. 18 % alokace a certifikováno 0,03 % objemu prostředků na PO.

Vzhledem k pozdnímu zadávání dat do systému Monit7+ a komplikacím při přenosech do MSC se skutečné údaje v některých případech liší od dat v sestavách Monit7+ a MSC. Dále v kapitole jsou uvedena jak data z IS Monit 7+ a MSC tak z výročních zpráv Zprostředkujících subjektů a Odboru CERA.

Tabulka 21: Věcný pokrok prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání

Kód NČI Kód EU/Lisabon Typ indikátoru	Název indikátoru	Měrná jednotka	Zdroj	Hodnota	2007	2008	2009[23]	Cílová hodnota 2015	**Celkem**
064310 výstup	Počet nově vytvořených/inovovaných produktů	počet	Gestor OP	dosažená	0	0	2967	N/A	2967
				výchozí	0	0	0	N/A	0
				plánovaná	N/A	N/A	N/A	6300	6300
074600 výstup	Počet úspěšně podpořených osob	počet	Gestor OP	dosažená	0	0	4823	N/A	4823
				výchozí	0	0	0	N/A	0
				plánovaná	N/A	N/A	N/A	368 100	368 100

[23] V letech 2008 – 2009 probíhalo převážně schvalování projektů a jejich administrace. Z tohoto důvodu bude možné výraznější věcný pokrok prostřednictvím naplňování hodnot monitorovacích indikátorů sledovat od roku 2010.

060401 výsledky	Podíl žáků zapojených do vzdělávacích aktivit v projektech na celkovém počtu žáků ve školách a školských zařízení	%	Gestor OP	dosažená	0	0	4,94	N/A	4,94
				výchozí	0	0	0	N/A	0
				plánovaná	N/A	N/A	N/A	70	70
060402 výsledky	Podíl žáků se speciálními vzdělávacími potřebami začleněných do integrovaných tříd na celkovém počtu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami	%	Gestor OP	dosažená	0	0	3,14	N/A	3,14
				výchozí	45,3	0	0	N/A	45,3
				plánovaná	N/A	N/A	N/A	55	55
074113 výsledky	Podíl úspěšně podpořených pracovníků škol a školských zařízení na celkovém počtu pracovníků škol a školských zařízení	%	MPSV, Gestoři OP	dosažená	0	0	17,58	N/A	17,58
				výchozí	0	0	0	N/A	0
				plánovaná	N/A	N/A	N/A	90	90

*Zdroj: Ústav pro informace ve vzdělávání.*URL: < www.uiv.cz/>_[online].[cit.2010-31.13],
Výroční zprávy zprostředkujících subjektů, stav k 31.12.2009

3.1.1.B Kvalitativní analýza

Tabulka 22: Reálný pokrok prioritní osy 1 v EUR

Oblast podpory	Alokace 2007–2013	Projekty schválené k financování		Proplacené prostředky příjemcům		Certifikované prostředky předložené EK	
	a) EUR	b) EUR	%b/a	c) EUR	%c/a	d) EUR	%d/a
1.1.	374 220 757	131 919 436	35%	67 983 076	18%	109 509	0,03%
1.2.	155 520 312	59 260 609	38%	26 381 548	17%	73 503	0,05%
1.3.	190 350 385	67 153 788	35%	32 750 779	17%	30 921	0,02%
Celkem	720 091 454	258 333 834	36%	127 115 403	18%	213 933	0,03%

Zdroj:MSC 210 A,B, kurs: 26,4 EUR/CZK

Individuální projekty ostatní

Výzva č. 14 v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání byla vyhlášena v období od 20. května – 10. července 2009. Vzhledem k tomu, že do konce výzvy nebyl zveřejněn seznam schválených projektů z minulé výzvy (č. 08), byla výzva oblasti podpory 1.1 prodloužena do 28. srpna 2009. Na výzvu byla vyčleněna alokace ve výši 500 mil. Kč. Celkem bylo podáno 252 projektových žádostí v celkové výši přesahující 4 mld. Kč. Formální hodnocení splnilo 232 žádostí a hodnocením přijatelnosti prošlo 185 žádostí. Do konce roku bylo ukončeno věcné hodnocení, ve kterém bylo doporučeno 135 žádostí.

Z minulého období pokračovala administrace výzvy č. 08. V první polovině období probíhalo věcné hodnocení projektů, ve kterém hodnotitelé doporučili 58 projektů. V následujících měsících docházelo k projednávání projektů na zasedáních výběrové komise. Výběrová komise doporučila k financování 40 projektových žádostí ve výši 573 mil. Kč. Doporučné projekty byly schváleny ministryní 21. srpna 2009. Před vydáním Rozhodnutí odstoupily 2 projekty. Po vydání Rozhodnutí byly příjemcům vyplaceny finanční zálohy ve výši 108 mil. Kč a byla zahájena realizace projektů. Ke konci období byly obdrženy první monitorovací zprávy a probíhala jejich kontrola.

Výzva č. 14 oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami byla vyhlášena v období od 20. května – 10. července 2009. Na výzvu byla vyčleněna alokace ve výši 800 mil. Kč. Celkem zde bylo podáno 139 projektových žádostí v celkové výši dosahující 2 mld. Kč. Formální hodnocení splnilo 97 žádostí a hodnocením přijatelnosti prošlo 85 žádostí. Ve druhé polovině roku bylo ukončeno věcné hodnocení, ve kterém bylo hodnotiteli doporučeno 70 žádostí. Koncem období došlo k zasedání výběrové komise, na kterém bylo doporučeno 67 projektových žádostí ve výši 800 mil. Kč. Doporučné projekty byly schváleny ministryní 30. listopadu 2009. Do konce období docházelo ke kompletaci podkladů pro vydání Rozhodnutí. Dva projekty odstoupily před vydáním rozhodnutí.

V oblasti podpory 1.2 pokračovala v roce 2009 administrace výzvy č. 08. V první polovině období probíhalo věcné hodnocení projektů, ve kterém hodnotitelé doporučili 37 projektů. Na zasedání výběrové komise, které se uskutečnilo 19. března 2009 a 9. dubna 2009 bylo doporučeno ke schválení 33 projektů ve výši 243,5 mil. Kč. Tyto projekty byly schváleny ministrem 5. května 2009. Před vydáním Rozhodnutí odstoupil 1 projekt. Po vydání Rozhodnutí byly příjemcům vyplaceny finanční zálohy ve výši 60 mil. Kč a zahájena realizace projektů. Ke konci období byly obdrženy první monitorovací zprávy a probíhala jejich kontrola.

Výzva č. 14 oblasti podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení byla vyhlášena v období od 20. května – 10. července 2009.
Na výzvu byla vyčleněna alokace ve výši 250 mil. Kč. Celkem zde bylo podáno 112 projektových žádostí v hodnotě přesahující 1 mld. Kč. Formální hodnocení splnilo 105 žádostí a hodnocením přijatelnosti prošlo 70 žádostí. Ve druhé polovině roku bylo ukončeno věcné hodnocení, ve kterém bylo hodnotiteli doporučeno 70 žádostí. Koncem období došlo k zasedání výběrové komise, na které bylo doporučeno 28 projektových žádostí ve výši 245 mil. Kč. Doporučné projekty byly schváleny ministryní 30. listopadu 2009.

Z minulého období pokračovala administrace výzvy č. 08. V první polovině období probíhalo věcné hodnocení projektů, ve kterém hodnotitelé doporučili 35 projektů. Na zasedání výběrové komise, které se uskutečnilo 19. března 2009 a 6. dubna 2009 bylo doporučeno k financování celkem 21 projektů ve výši 300 mil. Kč. Tyto projekty byly schváleny ministrem 24. dubna 2009. Před vydáním Rozhodnutí odstoupil 1 projekt. Po vydání rozhodnutí byly vyplaceny finanční zálohy ve výši 72 mil. Kč a zahájena realizace projektů. Ke konci období byly obdrženy první monitorovací zprávy a probíhala jejich kontrola.

Podrobné údaje k jednotlivým výzvám jsou uvedeny v tabulce v kapitole 2.1.A.

Tabulka 23: Struktura žadatelů a příjemců v oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání[24]

Hospodářsko právní forma	Oblast podpory 1.1 – výzva č. 08		Oblast podpory 1.1 - výzva č. 14	
	Podané žádosti o podporu	Projekty s vydaným rozhodnutím	Podané žádosti o podporu	Projekty s vydaným rozhodnutím
Akciová společnost	1	1	8	0
Církevní organizace	0	0	1	0
Hospodářská komora	0	0	6	0
Kraj	9	7	4	0
Nadace	2	0	1	0
Obecně prospěšná spol.	6	3	21	0

[24] U projektů s vydaným Rozhodnutím jsou uvedeny v závorce celkové počty schválených projektů, v případě, že někteří příjemci odstoupili před vydáním Rozhodnutí.

Org. složka státu	1	0	2	0
Org. jednotka sdružení	3	2	1	0
Příspěvková organizace	24	8	43	0
Sdružení (svaz, spolek, spol.)	27	13	52	0
Společnost s r. o.	6	1	67	0
Školská právnická osoba	1	0	6	0
Veř. výzkumné instituce	2	0	2	0
Veřejná obchodní spo.	0	0	1	0
Veřejnoprávní instituce	0	0	1	0
Vysoká škola	14	5	33	0
Zájm. sdružení práv. osob	1	0	3	0
Celkem	**97**	**38 (40)**	**252**	**0**

Zdroj: statistiky O 46, Monit7+data k 31. 12. 2009,

Tabulka 24: Struktura žadatelů a příjemců v oblasti podpory 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků se SVP[25]

Hospodářsko právní forma	**Oblast podpory 1.2 - výzva č. 08**		**Oblast podpory 1.2 - výzva č. 14**	
	Podané žádosti o podporu	**Projekty s vydaným rozhodnutím**	**Podané žádosti o podporu**	**Projekty s vydaným rozhodnutím**
Kraj	2	2	5	5
Mezinárodní org. a sdružení	1	1	0	0
Obecně prospěšná spol.	10	3	12	8
Org. složka státu	2	0	2	2
Org. jednotka sdružení	1	0	0	0
Církevní organizace	0	0	1	0
Příspěvková organizace	13	3	25	9
Sdružení (svaz, spolek, spol.)	22	12	52	29
Společnost s r. o.	9	4	18	7
Akciová společnost	0	0	4	1
Školská právnická osoba	1	0	2	0
Veřejná výzkumná instituce	1	0	1	0
Vysoká škola	10	8	16	6
Zájm. sdružení práv. osob	1	0	1	0
Celkem	**73**	**32 (33)**	**139**	**65 (67)**

Zdroj: statistiky O 46, Monit7+data k 31. 12. 2009,

[25] U projektů s vydaným Rozhodnutím jsou uvedeny v závorce celkové počty schválených projektů, v případě, že někteří příjemci odstoupili před vydáním Rozhodnutí.

Tabulka 25: Struktura žadatelů a příjemců v oblasti podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení[26]

Hospodářsko právní forma	Oblast podpory 1. 3 - výzva č. 08		Oblast podpory 1.3 – výzva č. 14	
	Podané žádosti o podporu	Projekty s vydaným rozhodnutím	Podané žádosti o podporu	Projekty s vydaným rozhodnutím
Kraj	10	3	7	5
Družstvo	0	0	1	0
Nadační fond	0	0	1	0
Obecně prospěšná spol.	10	1	9	1
Org. jednotka sdružení	2	1	0	0
Příspěvková organizace	11	3	14	6
Sdružení (svaz, spolek, spol.)	22	5	19	4
Společnost s r. o.	13	2	24	3
Školská právnická osoba	0	0	1	0
Veřejná obchodní spol.	1	0	2	0
Veřejná výzkumná instituce	0	0	1	0
Vysoká škola	15	5	32	9
Zájm. sdružení práv. osob	4	1	1	0
Celkem	**88**	**20(21)**	**112**	**28**

Zdroj: statistiky O 46, Monit7+data k 31. 12. 2009,

Příklady realizovaných projektů

JMSKOLY – portál jihomoravského školství

Oblast podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/08.0055
Celková výše finanční podpory: 13 842 262,00 Kč
Termín realizace projektu: 1. 7. 2009 – 30. 11. 2012
Dosud čerpáno: 6 921 131,00 Kč

Popis a cíl projektu: Projekt řeší primárně potřebu pracovníků škol a školských zařízení v jejich potřebě zintenzivnit vzájemnou komunikaci, vyměňovat si zkušenosti, získávat potřebné informace. Potřeba plyne z ohlasů cílové skupiny získaných na vzdělávacích akcích Střediska služeb školám Brno. Projekt je realizován ve prospěch následujících cílových

[26] U projektů s vydaným Rozhodnutím jsou uvedeny v závorce celkové počty schválených projektů, v případě, že někteří příjemci odstoupili před vydáním Rozhodnutí.

skupin v rámci Jihomoravského kraje: pracovníci škol a školských zařízení a organizací působících v oblasti vzdělávání, v oblasti volného času dětí a mládeže, žáci škol a školských zařízení. Žáci jako cílová skupina nejsou projektem ovlivňováni přímo, ale prostřednictvím pedagogických pracovníků škol a školských zařízení. Cílem projektu je zvýšit dostupnost informací, včetně metodické podpory pro cílové skupiny projektu. Cíle projekt dosáhne prostřednictvím inovace stávajícího informačního portálu a vytvořením tak plně vyhovujícího informačního a komunikačního portálu.

Předsudky jsou OUT

Oblast podpory:	1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáku se speciálními vzdělávacími potřebami
Registrační číslo projektu:	CZ.1.07/1.2.00/08.0031
Celková výše finanční podpory:	10 827 740 Kč
Termín realizace projektu:	1. 5. 2009 – 31. 7. 2012
Dosud čerpáno:	1 823 289,10 Kč

Popis a cíl projektu: Hlavním cílem projektu je zlepšit přístup mladých lidí k národnostním a etnickým menšinám a zvýšit kompetentnost pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovného přístupu dětí a žáků národnostních a etnických menšin ke vzdělání. Všechny aktivity mají za cíl prevenci rasismu a xenofobie. Klíčovými aktivitami je kurz Protipředsudkové vzdělávání; seminář Národnostní a etnické menšiny; dále třístupňový vzdělávací modul ohledně tvorby projektů, který se zaměřuje na zavedení tématu rovných příležitostí do výuky zapojených škol a vytvoření vlastních školních projektů v této oblasti. Další aktivity se zaměřují na rozšíření kapacity žadatele v oblasti rovných příležitostí a prevence rasismu a xenofobie. Do projektu bude zapojeno 13 středních škol/středních odborných učilišť z 13 krajů ČR. Na závěr projektu bude zhotovena publikace. Projekt bude realizovat projektový tým složený z realizačního týmu žadatele, lektorů a odborných supervizorů.

Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízen

Oblast podpory:	1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Registrační číslo projektu:	CZ.1.07/1.3.00/08.0235
Celková výše finanční podpory:	10 140 504,00 Kč
Termín realizace projektu:	18. 8. 2009 – 30. 6. 2012
Dosud čerpáno:	0 Kč

Popis a cíl projektu: Pilotní nadregionální projekt je ve shodě se strategickými dokumenty zaměřen na vzdělávání řídících pracovníků škol a školských zařízení. Jeho cílem je profesionalizace a rozvoj klíčových kompetencí řídících pracovníků ve školství ve všech oblastech řízení nezbytných k úspěšné realizaci kurikulární reformy. Cíle bude dosaženo prostřednictvím modulově uspořádaného vzdělávacího programu v distanční formě. Projekt obsahuje vytvoření a pilotní ověření obsahu vzdělávacího programu, tvorbu metodických a studijních materiálů a vznik podpůrných poradenských míst. Realizaci projektu garantuje

zkušený tým pracovníků Centra školského managementu PedF. UK v Praze. Výstupy: – zvýšené kompetence min. 540 podpořených klientů (účast alespoň v 1 modulu) – min. 70 úspěšně podpořených absolventů všech modulů s obhajobou závěrečné práce – 3 webové regionální portály škol klientů – 6 vzdělávacích modulů – akreditovaný vzdělávací program – 6 souborů metodických a studijních materiálů – 3 podpůrná poradenská místa v regionech.

Globální granty

Z hlediska typů projektů v prioritní ose 1 a pokroku v jejich realizaci lze konstatovat následující:

Globální granty, resp. grantové projekty – V souvislosti s realizací grantových projektů a v návaznosti na požadavky Zprostředkujících subjektů bylo vyjednáno mezi ŘO OP VK a ZS navýšení zálohových plateb globálních grantů o 25 %, resp. 20 %, tzn. v oblasti podpory 1.1 došlo k navýšení o 34 745 368 EUR, v oblasti podpory 1.2 o 12 634 679 a v oblasti podpory 15 793 349 EUR.

V návaznosti na probíhající realizaci globálních grantů byly v krajích vyhlášeny druhé resp. třetí (Ústecký kraj) výzvy k předkládání grantových projektů v PO 1, v oblastech podpory 1.1, 1.2, 1.3. Celkem bylo v PO 1 vyhlášeno 39 výzev k předkládání grantových projektů.

Na oblast podpory 1.1 bylo ve druhých resp. třetích výzvách krajů vyčleněno 54 453 700 EUR. Výše alokace na oblast podpory 1.2 dosahuje 47 490 910 EUR a alokace výzev v oblasti podpory 1.3 dosahuje 61 072 901,73 EUR.

Druhé a třetí výzvy krajů k předkládání grantových projektů se setkaly se značným zájmem ze strany žadatelů, jejichž předložené projekty resp. nárokované finanční prostředky mnohonásobně převyšovaly finanční alokace stanovené na první výzvy krajů, viz tabulky v kapitole 2.1.A.

Ke konci sledovaného období k 31. prosinci 2009 byly projektové žádosti v jednotlivých krajích zaregistrovány, zhodnoceny v rámci hodnocení formálního, přijatelnosti i věcného, předloženy výběrovým komisím k projednání (k doporučení/nedoporučení orgánům kraje ke schválení) a následně byly orgány kraje (Radami a Zastupitelstvy) schváleny k realizaci. Ke konci roku 2009 nedošlo k uzavření právních aktů všech schválených grantových projektů v krajích Olomouckém, Jihočeském, Jihomoravském, Plzeňském a Moravskoslezském (kontrahování nebylo dokončeno v oblasti podpory 1.1). V rámci druhých a třetích výzev bylo v rámci globálních grantů kontrahováno celkem 736 grantových projektů v celkové výši 134 642 754,80 EUR.

Na základě předložených grantových projektů se ve struktuře žadatelů grantových projektů ukazuje, že v rámci výzev v roce 2009 byli zastoupeni všichni oprávnění žadatelé tak, jak je definuje PD OP VK.

Tabulka 26: Struktura žadatelů grantových projektů za PO 1

Forma žadatele v oblasti podpory	Oblast podpory 1.1	Oblast podpory 1.2	Oblast podpory 1.3
Školy a školská zařízení	911	201	156
z toho ZŠ	399	131	50
Vysoké školy	52	10	50
Sdružení a asociace škol	2	2	2
Právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství	185	30	--
Města, obce a svazky obcí	24	4	4
Odborové organizace a organizace zaměstnavatelů, profesní a oborová sdružení	3	-	--
Hospodářská komora	18	-	0
Zaměstnavatelé	10	-	13
Nestátní neziskové organizace	188	85	117
Organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže	-	8	--
Ostatní vzdělávací instituce	-	-	99
CELKEM	**1792**	**471**	**441**

Zdroj:Výroční zprávy ZS

Tabulka 27: Struktura příjemců grantových projektů za PO 1

Forma příjemců v oblasti podpory	Oblast podpory 1.1	Oblast podpory 1.2	Oblast podpory 1.3
Školy a školská zařízení	93	68	48
z toho ZŠ	42	48	11
Vysoké školy	1	3	8
Sdružení a asociace škol	0	0	1
Právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství	6	3	--
Města, obce a svazky obcí	3	1	3
Odborové organizace a organizace zaměstnavatelů, profesní a oborová sdružení	0	-	--
Hospodářská komora	5	-	0
Zaměstnavatelé	1	-	1
Nestátní neziskové organizace	10	10	27
Organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže	-	0	--
Ostatní vzdělávací instituce	-	-	13
CELKEM	**119**	**85**	**101**

Zdroj: Výroční zprávy ZS

Velmi pozitivním aspektem je skutečnost, že významný počet úspěšných žadatelů je tvořen školami a školskými zařízeními v oblasti podpory 1.1.

Příklady realizovaných projektů

Střední škola – brána k technické kariéře

Oblast podpory:	1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání
Realizátor projektu:	Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
Partneři projektu:	RPIC-ViP s.r.o., Asociace středních průmyslových škol ČR –krajská sekce MSK
Registrační číslo projektu:	CZ.1.07/1.1.07/11.0174
Celková výše finanční podpory:	17 788 343,56 Kč
z toho částka ESF:	15 120 092,02 Kč
z toho křížové financování:	256 445,- Kč
dosud čerpáno:	11 740 142,35 Kč
Termín realizace projektu:	12. 11. 2010 – 30. 1. 2011

Projekt je zaměřen na cílovou skupinu žáků a pracovníků středních škol s technickým zaměřením, kdy předpokladem je zapojení více jak 3 820 žáků a 100 pracovníků škol a vytvoření 9 nových produktů. Celkově se projekt zaměřuje na zkvalitnění podmínek pro středoškolskou výuku technických oborů včetně zvyšování motivace žáků k uplatnění v technických oborech, a to vše s podporou partnerské spolupráce středních škol a zaměstnavatelů regionu. Cílem je tedy i motivace žáků k setrvání v oboru a zvýšení počtu absolventů nastupujících do technických profesí, na které je připravila střední škola.
Konkrétní příklady z realizace projektu (aneb čeho již bylo dosaženo):

- technická fóra na SŠ – půldenní akce na půdě školy pro zástupce firem s cílem seznámit je s reálným prostředím školy a reagovat na potřeby praxe. Probíhá formou prezentací škol a exkurzemi v prostorách školy.
- dny s podnikovým managementem – návštěvy žáků v podnicích, seznámení se s jejich prostředím a následná prezentace spolužákům v 11 středních školách (zapojeno již cca 400 žáků). Aktivita se uskutečnila přímo v podnicích Moravskoslezského kraje.
- dny technických profesí – reálné seznámení žáků s profesemi vyučovanými na jejich škole s cílem poznání podniku jako podnikatelského subjektu, seznámení se s profesemi přímo v podnikové praxi (exkurze), vyhodnocení získaných poznatků žáky a jejich prezentace spolužákům (dle připravené osnovy). Realizováno již celkem 8 dnů profesí ve firmách sídlících ve Vědeckotechnologickém parku Ostrava, kdy se akce zúčastnilo cca 160 žáků.
- show technických oborů pro žáky SŠ – doprovodné akce na 16. ročníku výstavy „Učeň, středoškolák, vysokoškolák 2009“ – žákům SŠ byly představeny zajímavou a

přístupnou formou vyspělé technologie firem v MSK. Prezentovalo se 9 firem a institucí a zapojilo se 261 žáků.

- Studentprofil.cz – interaktivní portál – vytvoření platformy pro setkávání nabídky studentů/absolventů technických SŠ s poptávkou zaměstnavatelů po pracovní síle – komunikace a aktualizovaný informační tok mezi školami a podniky v MSK. Portál umožňuje studentům: aktivně začít budovat svou pracovní kariéru, představit se potenciálním zaměstnavatelům již v době studia, komunikovat se zaměstnavateli o praxi, stážích či brigádách, sebeprezentovat se. Na www.studentprofil.cz je dosud registrováno již 17 škol, cca 1 200 studentů a více než 50 firem.

SPC Jihlava – Evropské trendy ve vzdělávání

Oblast podpory:	1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Registrační číslo projektu:	CZ.1.07/1.2.02/01.0007
Příjemce:	Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava
Celková výše finanční podpory:	14 404 603,68 Kč
Křížové financování:	332 000 Kč
Částka ESF:	12 243 913,13 Kč
Termín realizace projektu:	2. 3. 2009 – 29. 2. 2012
Dosud čerpáno:	3 728 499,51 Kč

Projekt je zaměřen na úspěšné zapojení dětí a žáků se zdravotním postižením do počátečního vzdělávání, a to prostřednictvím řady aktivit jako např. rozšíření metody hydroterapie a kolorterapie, rozšíření metody trampoterapie, logopedie s využitím interaktivní tabule a rozšíření využívání informační technologie a nabídky alternativních prvků v oblasti informační technologie. Dále je projekt zaměřen na pomoc rodičům a pedagogům dětí a žáků se zdravotním postižením, a to vytvořením metodických příruček pro pedagogy a rodiče o rozšiřovaných a inovovaných metodách práce s dětmi a žáky se zdravotním postižením. Pro rodiče a pedagogy jsou také pravidelně pořádána školení a konzultace k dané problematice.

Realizací projektu dojde k podpoření 600 dětí a žáků se zdravotním postižením, 600 rodičů a 500 pedagogů těchto žáků a dále již bylo podpořeno 15 osob, které zpracovávají metodické příručky pro rodiče a pedagogy. Během realizace projektu se z pohledu poskytovatele dotace (kraj Vysočina) nevyskytly žádné problémy.

Specializace učitelů odborného výcviku a odborných předmětů ve službách

Oblast podpory:	1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Registrační číslo projektu:	CZ.1.07/1.3.13/01.0003
Celková výše finanční podpory:	2 992 390 Kč
Křížové financování:	104 000 Kč
Částka ESF:	2 543 531,50 Kč
Termín realizace projektu:	1. 3. 2009 – 30. 6. 2011

Dosud čerpáno: 1 110 050,44 Kč

Projekt řeší problém ve vzdělávání učitelů odborného výcviku a odborných předmětů v oblasti služeb. Cílem je zabezpečit odborný růst učitelů, prohloubit základní znalosti a především odborné dovednosti a tím zvýšit kvalitu výuky vybudováním fungujícího komplexu nových vzdělávacích kurzů pro učitele jako specializačního vzdělávacího programu. V rámci projektu budou akreditovány kurzy DVPP u MŠMT. Nejdůležitější aktivitou projektu je realizace 25 specializačních kurzů ve čtyřech oblastech – kuchař, cukrář, kadeřník a kosmetička a jednoho kurzu zaměřeného na použití multimédií ve výuce. Kurzy pro celkem 335 účastníků povedou špičkoví odborníci z celé republiky. Učitelé dostanou možnost ověřit si získané znalosti a dovednosti v rámci pilotního ověření projektu, kde ve stejně zaměřených kurzech povedou žáky školy. Účast učitelů v projektu je zaručena partnerstvím osmi středních škol, téměř všech, které v Olomouckém kraji vyučují cílové obory.

3.1.2 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění

Individuální projekty

V průběhu administrace vyhlášených výzev byly zjištěny velké rozdíly v kvalitě jednotlivých hodnotitelů. Proto v roce 2009 ŘO OP VK zpřísnil podmínky pro výběr hodnotitelů, rozšířil podmínky pro získání osvědčení. Při každé výzvě se nově školí vybraní vhodní hodnotitelé na specifické podmínky vyhlášené výzvy a opakují se obecná pravidla pro hodnocení projektů. Dále byl vytvořen nový způsob věcného hodnocení, který má zajistit efektivnější hodnocení předkládaných projektových žádostí. V tomto novém způsobu hodnocení jsou využívány tzv. Grémia zpravodajů, kdy jsou hodnocení dvou individuálních hodnotitelů posuzována a hodnocena třetí osobou, zpravodajem projektu tzv. arbitrem, který provádí své hodnocení na základě hodnoticích tabulek individuálních hodnotitelů a svého hodnocení. Tato osoba zpravodaje se poté účastní Grémia zpravodajů, které supluje v tomto novém způsobu hodnocení výběrovou komisi.

Globální granty

Závažné problémy nebyly při realizaci GG identifikovány.

Grantové projekty

V rámci realizace grantových projektů byly identifikovány problémy, které úzce souvisejí s počátky nastavení a zahájení realizace OP VK. Zprostředkující subjekty definovaly níže uváděné problémy spojené s administrací GG a GP:

- problémy vzniklé při administraci a proplácení žádostí o platby grantových projektů

Neustálý rozvoj celého systému Monit7+ způsobuje mj. změny při administraci, což ZS činí výrazné komplikace. Ze strany ZS jsou dané problémy řešeny přes ŘO OP VK. Některé problémy se daří řešit, u některých se však stav řešení neúměrně prodlužuje a jejich dřívější zapracování nemůže být ze strany ZS ovlivněno.

Navrhované řešení se shledává v umožnění oprav formulářů (např. F01) ze strany ZS (krajů), nikoli přes TescoSW.

- problémy vzniklé v období hodnocení projektů

V případě hodnocení věcného se v některých případech u ZS vyskytly závažné problémy se systémem Monit7+. Při převodu hodnotících tabulek do systému Monit7+ došlo k výrazné komplikaci, kdy MONIT 7+ neumožňoval správný přepočet bodů v rámci věcného hodnocení v souladu s platnou metodikou pro OP VK, která vstoupila v platnost od února 2009. Pracovníci ZS byli nuceni mimo systém Monit7+ vypočítat výsledek věcného hodnocení. Následně po úpravě nastavení Monit7+ bylo hodnocení nahráno do systému, resp. opraven chybný výpočet výsledného hodnocení projektů.

- problémy se špatnými výstupy hodnotitelů

Všeobecně lze konstatovat, že hodnotitelé stále neznají základní pravidla pro hodnocení, např. když konstatují nepřiměřenost nebo nadhodnocenost některého výdaje, nenavrhnou jeho snížení, popřípadě podmíní svůj souhlas s doporučením projektu pro realizaci teprve tehdy, až žadatel doplní jim definované nedostatky, což je v rozporu s nastavenými pravidly pro hodnocení projektů. Před každou výzvou jsou nyní organizována speciální školení.

3.2 *Prioritní osa 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj*

Prioritní osa 2 naplňuje druhý specifický cíl OP VK a je zaměřena na modernizaci terciárního vzdělávání včetně zatraktivnění systému vyššího odborného vzdělávání. Prioritní osa se dále zaměřuje na zatraktivnění oblasti výzkumu a vývoje a upevnění partnerství a sítí mezi veřejným a soukromým sektorem.

Globální cíl prioritní osy 2

Inovace v oblasti terciárního vzdělávání směrem k propojení s výzkumnou a vývojovou činností, větší flexibilitě a kreativitě absolventů uplatnitelných ve znalostní ekonomice, zatraktivnění podmínek pro výzkum a vývoj a k vytvoření komplexních a efektivních nástrojů, které by podporovaly inovační proces jako celek.

Specifické cíle prioritní osy 2

1. Zkvalitnění vzdělávání na vyšších odborných školách.
2. Zvýšení kvality a prohloubení diverzifikace vysokých škol s důrazem na požadavky znalostní ekonomiky.
3. Zkvalitnění personálního zabezpečení výzkumu a vývoje včetně zlepšení odborné přípravy a podmínek pracovníků a využití vhodných motivačních a propagačních nástrojů.
4. Posílení vztahů mezi institucemi terciárního vzdělávání, výzkumnými institucemi a subjekty soukromého sektoru a veřejné správy (včetně propagačních aktivit).

V prioritní ose 2 jsou formulovány čtyři oblasti podpory:

2.1 Vyšší odborné vzdělávání

2.2 Vysokoškolské vzdělávání

2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

2.4 Partnerství a sítě

Tabulka 28: Finanční plán

Číslo oblasti podpory	Název oblasti podpory	Podíl na alokaci v P2	EU	SR	Celkové zdroje	Míra spolufinancování		Pro informaci	
						EU	ČR	EIB	soukromé
2.1	*Vyšší odborné vzdělávání*	12%	75 735 153	13 365 027	89 100 180	85%	15%	0	0
2.2	*Vysokoškolské vzdělávání*	35%	220 320 446	38 880 079	259 200 525	85%	15%	0	0
2.3	*Lidské zdroje ve VaV*	33%	206 550 418	36 450 074	243 000 492	85%	15%	0	0

2.4	*Partnerství a sítě*	20%	123 930 251	21 870 044	145 800 295	85%	15%	0	0

Zdroj: PD OP VK k 6.11.2009, v EUR

3.2.1 Dosažený pokrok a jeho analýza

Celkem jsou kontrahovány v PO 2 projekty v celkové hodnotě 102 825 022 EUR, což je 14 % alokace na PO. Proplaceno bylo 37 889 293 EUR, tzn. 5 % alokace. K PO 2 ke konci roku nebyly certifikovány žádné finanční prostředky.

Vzhledem k pozdnímu zadávání dat do systému Monit7+ a technickým potížím při přenosech do MSC se skutečné údaje v některých případech liší od dat v sestavách Monit7+ a MSC. Dále v kapitole jsou uvedeny data jak z IS Monit 7+ a MSC tak z výroční zprávy odboru CERA, který administruje projekty předkládané v PO 2.

V roce 2009 byly vyhlášeny v rámci této prioritní osy čtyři výzvy, a to pro oblast podpory 2.1, 2.2, 2.3 a 2 výzvy v oblasti podpory 2.4.

Výzva pro oblast podpory 2.1 č. 13 byla vyhlášena v období od 14. dubna – 12. června 2009. Na výzvu byla vyčleněna alokace 100 mil. Kč. Celkem bylo podáno 35 projektových žádostí v hodnotě 151 mil. Kč. Formální hodnocení splnilo 35 žádostí a hodnocením přijatelnosti prošlo 22 žádostí. Ve věcném hodnocení bylo hodnotiteli doporučeno 16 žádostí. Na zasedání výběrové komise bylo doporučeno 16 žádostí ve výši 61 mil. Kč. Doporučné projekty byly schváleny ministryní 26. října 2009. Poté probíhala kompletace podkladů pro vydání Rozhodnutí.

Výzva pro oblast podpory 2.2 č. 15 byla vyhlášena v období od června –září 2009. Na výzvu byla vyčleněna alokace 1,7 mld. Kč. Celkem bylo podáno 485 projektových žádostí v hodnotě dosahující 5,36 mld. Kč. Do konce roku probíhalo věcné hodnocení, které nebylo ukončeno.

Z minulého období pokračovala administrace výzvy č. 07. Začátkem období bylo dokončeno věcné hodnocení projektů, ve kterém hodnotitelé doporučili 363 projektů. Na zasedání výběrové komise, které se uskutečnilo 16. února a 17. února 2009, bylo doporučeno celkem 121 projektů ve výši 1,2 mld. Kč. VK požádala ŘO o navýšení alokace o 52,3 mil. Kč. Navýšení bylo schváleno a celkem tedy bylo doporučeno 127 projektů ve výši 1,261 mil Kč. Tyto projekty byly schváleny 9. března 2009 ministrem. Zbylých 236 projektů bylo zařazeno do zásobníku. Příjemcům – vysokým školám – byla poskytnuto předfinancování na realizaci projektů ve výši 553 mil. Kč. První projekty byly zahájeny v polovině května 2009. Ke konci období byly schvalovány průběžné monitorovací zprávy a vyplaceny dotace ve výši 324 tis. Kč.

V oblasti podpory 2.3 pokračovala z minulého období administrace výzvy č. 09. Začátkem období bylo dokončeno formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti. Poté následovalo věcné hodnocení, ve kterém hodnotitelé doporučili 141 projektových žádostí. Zasedání výběrové komise proběhlo 30. a 31. března 2009. Celkem bylo doporučeno ke schválení 94 projektových žádostí ve výši 921,7 mil. Kč. Projekty byly schváleny ministrem 21. dubna

2009. Alokace pro tuto výzvu nebyla vyčerpána. První projekty se začaly realizovat v polovině června 2009. Příjemci byli předfinancováni částkou ve výši 398 mil. Kč.

Výzva pro oblast podpory 2.4 č. 12 byla vyhlášena v období od 2. února – 3. dubna 2009. Na výzvu byla vyčleněna alokace 625 mil. Kč. Celkem bylo podáno 130 projektových žádostí v hodnotě přesahující 2,2 mld. Kč. Formální hodnocení splnilo 118 žádostí a hodnocením přijatelnosti prošlo 99 žádostí. Ve věcném hodnocení bylo doporučeno hodnotiteli 60 žádostí. Na zasedání výběrové komise byla navýšena alokace a celkem bylo doporučeno 40 projektových žádostí za 645 mil. Kč. Doporučné projekty byly schváleny ministryní 28. srpna 2009. První projekty se začaly realizovat koncem října. Příjemcům byly vyplaceny prostředky ve výši 269 mil. Kč. V systému jsou evidováno 36 kontrahovaných projektů.

Ke konci období byla vyhlášena výzva č. 16 s alokací 250 mil. Kč, jejímž účelem je podpořit na VŠ zpracování metodiky a zavádění metody úplných nákladů („full cost“) u projektů výzkumu a vývoje (VaV). Cílem je, aby v rámci této výzvy vytvořil subjekt (VŠ) interní pravidla pro vykazování skutečných nepřímých nákladů.

Tabulka 29: Struktura žadatelů v prioritní ose 2 Terciární vzdělávání dle výzev v jednotlivých oblastech podpory

Právní forma	Oblast podpory 2.1 - výzva č. 13		Oblast podpory 2.2 - výzva č. 7		Oblast podpory 2.2 - výzva č. 15	
	Počet Předložených projektů	Počet schválených projektů	Počet předložených projektů	Počet schválených projektů	Počet předložených projektů	Počet schválených projektů
VOŠ	34	16	0	0	0	0
Sdružení VOŠ	1	0	0	0	0	0
Školy a školská zařízení	0	0	0	0	0	0
Kraje	0	0	0	0	0	0
Vysoké školy	0	0	494	126	473	0
Ostatní instituce	0	0	0	1	13	0
Veřejné výzkumné instituce	0	0	0	0	0	0
CELKEM	35	16	494	127	486	0

Zdroj: VZ CERA

Tabulka 30: Struktura žadatelů v prioritní ose 2 Terciární vzdělávání dle výzev v jednotlivých oblastech podpory

Právní forma	Oblast podpory 2.3 – výzva č. 09		Oblast podpory 2.4 – výzva č. 12	
	Počet předložených projektů	Počet schválených projektů	Počet předložených projektů	Počet schválených projektů

VOŠ	0	0	0	0
Sdružení VOŠ	0	0	0	0
Školy a školská zařízení	0	0	0	0
Kraje	0	0	0	0
Vysoké školy	207	81	110	39
Ostatní instituce	15	8	0	0
Veřejné výzkumné instituce	14	5	11	1
CELKEM	236	94	121	40

Zdroj: VZ CERA

3.2.1.A Informace o fyzickém a finančním pokroku PO

Tabulka 31: Věcný pokrok prioritní osy 2 Terciární vzdělávání

Kód NČI Kód EU/Lisabon Typ indikátoru	Název indikátoru	Měrná jednotka	Zdroj	Hodnota	2007	2008	2009[27]	Cílová hodnota 2015	Celkem
074100 výstupy	Počet podpořených osob – celkem	počet	Gestor OP	dosažená	0	0	1049	N/A	1049
				výchozí	0	0	0	N/A	0
				plánovaná	N/A	N/A	N/A	140 400	140 400
074155 výstupy	Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání – studentů celkem	počet	Gestor OP	dosažená	0	0	0	N/A	0
				výchozí	0	0	0	N/A	0
				plánovaná	N/A	N/A	N/A	126 500	126 500
074165 výstupy	Počet podpořených osob – pracovníků v dalším vzdělávání	počet	Gestor OP	dosažená	0	0	342	N/A	342
				výchozí	0	0	0	N/A	0
				plánovaná	N/A	N/A	N/A	13 900	13 900
074170 výstupy	Počet podpořených osob v dalším vzdělávání – vědeckých a výzkumných pracovníků	počet	Gestor OP	dosažená	0	0	71	N/A	71
				výchozí	0	0	0	N/A	0
				plánovaná	N/A	N/A	N/A	6 000	6 000
074270 výstupy	Počet zapojených partnerů	počet	Gestor OP	dosažená	0	0	136	N/A	136
				výchozí	0	0	0	N/A	0
				plánovaná	N/A	N/A	N/A	450	450
074210 výsledky	Podíl úspěšně podpořených osob – studentů v terciárním vzdělávání na celkovém počtu	%	Gestor OP	dosažená	0	0	N/A	N/A	N/A
				výchozí	0	0	0	N/A	0

[27] V roce 2008 došlo k vyhlášení většiny výzev OP VK. V letech 2008 – 2009 probíhalo převážně schvalování projektů a jejich administrace. Z tohoto důvodu bude možné výraznější věcný pokrok prostřednictvím naplňování hodnot monitorovacích indikátorů sledovat od roku 2010.

	podpořených osob v terciárním vzdělávání			plánovaná	N/A	N/A	N/A	90	90
074240 výsledky	Podíl úspěšně podpořených osob – pracovníků v dalším vzdělávání na celkovém počtu podpořených osob – pracovníků v dalším vzdělávání	%	Gestor OP	dosažená	0	0	N/A	N/A	N/A
				výchozí	0	0	0	N/A	0
				plánovaná	N/A	N/A	N/A	90	90
074250 výsledky	Podíl úspěšně podpořených osob – pracovníků ve VaV na celkovém počtu podpořených osob – pracovníků v dalším vzdělávání	%	Gestor OP	dosažená	0	0	N/A	N/A	N/A
				výchozí	0	0	0	N/A	0
				plánovaná	N/A	N/A	N/A	90	90
074280 výsledky	Udržitelnost vytvořených partnerství	%	Gestor OP	dosažená	0	0[28]	0	N/A	0
				výchozí	0	0	0	N/A	0
				plánovaná	N/A	N/A	N/A	20	20

Zdroj: Ústav pro informace ve vzdělávání. URL: < www.uiv.cz/>_[online].[cit.2010-31.03],
Výroční zprávy odboru CERA, stav k 31.12.2009

3.2.1.B Kvalitativní analýza

Tabulka 32: Reálný pokrok prioritní osy 2 v EUR

Oblast podpory	Alokace 2007–2013	Projekty schválené k financování		Proplacené prostředky příjemcům		Certifikované prostředky předložené EK	
	a) EUR	b) EUR	%b/a	c) EUR	%c/a	d) EUR	%d/a
2.1.	89 100 180	0	0%	0	0%	0	0%
2.2.	259 200 524	47 772 873	18%	13 787 889	5%	0	0%
2.3.	243 000 492	34 603 448	14%	14 130 453	6%	0	0%
2.4.	145 800 294	20 448 701	14%	9 970 952	7%	0	0%
Celkem	737 101 490	102 825 022	14%	37 889 293	5%	0	0%

Zdroj: MSC210A 7.1., kurz: 26,4 EUR/CZK

Příklady realizovaných projektů

Inovace vzdělávacího programu VOŠS Ostrava a rozšíření o kombinovanou formu vzdělávání – VOŠS Ostrava

Oblast podpory: 2.1 Vyšší odborné vzdělávání
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.1.00/13.0023
Celková výše finanční podpory: 2 999 126, 89 Kč

[28] Za rok 2009 nebyly v PO 2 žádné ukončené projekty. Vykazování tohoto indikátoru tedy není za rok 2009 relevantní.

Termín realizace projektu: 1. 1. 2010 – 31. 8. 2012

Projekt zlepšuje podmínky vzdělávání na VOŠS Ostrava. Přispívá k atraktivitě a širší dostupnosti výuky a zvyšuje uplatnitelnost budoucích absolventů na trhu práce. Zaměřuje se také na zvýšení odbornosti pedagogů a další prohloubení vazeb s praxí. Dopady projektu jsou v rámci Moravskoslezského kraje. VOŠS je škola s 40letou historií. Stávající statut získala v roce 1996 (první sociální VOŠ na Moravě a ve Slezsku). Je řádným členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci. Její prestiž mezi odbornou veřejností a vzdělávacími institucemi je vynikající. Má dlouholeté zkušenosti se vzděláváním, projekty RLZ a široké kontakty s praxí. Je velmi dobře obeznámena s potřebami obou cílových skupin projektu, studentů i pedagogů VOŠS. Silné stránky projektu – silný akcent na udržitelnost – zkušenosti s realizací projektů RLZ – vysoká úroveň odborné připravenosti – míra samostatnosti žadatele, nulový podíl nákladů projektu na služby – bohaté multiplikační efekty projektu v sociální oblasti.

Molekulární onkologie – inovace výuky onkologie na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni – Univerzita Karlova v Plzni

Oblast podpory: 2.2 Vysokoškolské vzdělávání
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/07.0313
Celková výše finanční podpory: 5 998 992 Kč
Termín realizace projektu: 1. 6. 2009 – 31. 5. 2012

Předmětem projektu je inovovat výuku onkologie na Lékařské fakultě University Karlovy v Plzni jejím rozšířením o samostatný výukový modul "Molekulární onkologie". Tato inovace posílí interdisciplinární charakter výuky onkologie a jejím důsledkem bude integrace nejnovějších vědeckých poznatků molekulární a buněčné biologie a klinické výuky. Formou výuky bude "Molekulární onkologie" založena na inovativním přístupu označovaném jako "case-oriented teaching" posilujícím aktivní přístup studentů a jejich schopnost získávání a kritického zhodnocení nových informací; tato část projektu bude částečně řešena ve spolupráci s Universitou Heinricha Heineho v Düsseldorfu. Z hlediska organizace studia pak bude modul "Molekulární onkologie" včleněn na konec klasické výuky teoretických a preklinických předmětů, tj. těsně před začátek blokové výuky klinických předmětů, a z tohoto pohledu pak umožní prohloubit komplexní vnímání klinických předmětů studenty a zkvalitnit tak celou klinickou část studia.

Podpora a motivace žáků základních a středních škol k jejich budoucímu zapojení do výzkumu a vývoje v technických oborech – Technická univerzita v Liberci

Oblast podpory: 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/09.0103
Celková výše finanční podpory: 11 197 383,70 Kč
Termín realizace projektu: 1. 8. 2009 – 30. 6. 2012

Cílem projektu je podpořit aktivní zájemce o VaV v technických oborech z řad žáků ZŠ a studentů SŠ formou kurzů, seminářů, her, soutěží a dalších mimovýukových a mimoškolních

technických aktivit. – Podpořit kvalitní pedagogy a další pracovníky, pracující s cílovou skupinou v rámci mimovýukových aktivit, zejména ze ZŠ a SŠ, kteří mají rozhodující vliv na budoucí orientaci studentů, nabídkou kurzů a seminářů prohlubujících a rozšiřujících jejich znalosti o poslední poznatky z oblasti technických věd a jejich kompetence pro aktivní práci s cílovou skupinou. – Vytvořit internetový portál propagující výsledky výzkumu a vývoje na TUL, dovolující koordinovat a řídit klíčové aktivity projektu směrem k cílové skupině a umožnit do projektu zapojeným osobám výměnu názorů, rad a zkušeností. – Vytvořit soubor vzájemně se doplňujících polytechnických pomůcek, představujících různé technické problémy a demonstrujících interaktivní a přitažlivou formou základní fyzikální a chemické děje.

Vzdělávací síť iktových center – Masarykova univerzita Brno

Oblast podpory:	2.4 Partnerství a sítě
Registrační číslo projektu:	CZ.1.07/2.4.00/12.0046
Celková výše finanční podpory:	33 366 486 Kč
Termín realizace projektu:	1. 1. 2010 – 31. 12. 2012

V současné době v ČR nefunguje základní spolupráce akademických, odborných center a občanských sdružení, které se zabývají problematikou CMP (cévní mozková příhoda). Není vytvořena komunikační síť, nefunguje transfer znalostí mezi jednotlivými cílovými skupinami. Nejsou komunikovány základní poznatky, nefunguje edukace terciární sféry a komunikace mezi odborníky, kteří se touto tématikou zabývají. Současně nejsou zapojeny občanské organizace a sdružení, které mají o problematiku velký zájem. Hlavním cílem projektu je vytvoření sítě center, která bude řešit problematiku spolupráce, komunikace a vzdělávání v rámci regionu ČR. V rámci návrhu projektu budou centra spolupracovat prostřednictvím komunikačního portálu, databází, pravidelných vzdělávacích seminářů a konferencí. Díky výstupům projektu si centra budou předávat zkušenosti, získávat nové poznatky v léčbě cévní mozkové příhody a přinášet aktuální poznatky do výzkumných a vzdělávacích programů univerzit a nemocnic.

3.2.2 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění

V druhé polovině roku 2008 se problematickou oblastí stala třetí fáze hodnocení projektových žádostí, tzv. věcné hodnocení, které je prováděno individuálními externími hodnotiteli. Pro zajištění transparentnosti, objektivity a snížení významných rozdílů v jednotlivých hodnoceních byla v roce 2009 zpřísněna kritéria pro výběr hodnotitelů a změněna struktura školení hodnotitelů. Vedle úvodního školení absolvují hodnotitelé specifická školení k jednotlivým výzvám. Dále byl vytvořen nový způsob věcného hodnocení tzv. Grémia zpravodajů, kdy jsou hodnocení dvou individuálních hodnotitelů posuzována a hodnocena třetí osobou, zpravodajem projektu tzv. arbitrem, který provádí své hodnocení na základě hodnoticích tabulek individuálních hodnotitelů a svého hodnocení. Tato osoba zpravodaje se

poté účastní Grémia zpravodajů, které nahrazuje v tomto novém způsobu hodnocení výběrovou komisi.

3.3 Prioritní osa 3 – Další vzdělávání

V rozvinutých ekonomikách představuje vzdělanost a flexibilita klíčovou konkurenční výhodu jak pro jednotlivce, tak udržitelný rozvoj celé společnosti. Znalosti a dovednosti osvojené v procesu počátečního vzdělávaní v důsledku rychlých technologických a dalších změn již nestačí a další vzdělávání spojené s doplňováním, zvyšováním nebo změnou kvalifikace se stává nezbytností.

Globální cíl prioritní osy 3:

Posílit adaptabilitu a flexibilitu lidských zdrojů jako základního faktoru konkurenceschopnosti ekonomiky a udržitelného rozvoje ČR prostřednictvím podpory dalšího vzdělávání jak na straně nabídky, tak poptávky.

Specifické cíle prioritní osy 3:

1. Usnadnění individuálního přístupu obyvatel ČR k dalšímu vzdělávání a zvýšení jejich motivace k celoživotnímu učení.
2. Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání a posílení informovanosti o nabídce dalšího vzdělávání.

V prioritní ose 3 jsou formulovány dvě oblasti podpory:

3.1 Individuální další vzdělávání

3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Tabulka 33: Finanční plán

Číslo oblasti podpory	Název oblasti podpory	Podíl na alokaci v P3	EU	SR	Celkové zdroje	Míra spolufinancování		Pro informaci	
						EU	ČR	EIB	soukromé
3.1	*Individuální další vzdělávání*	50%	144 947 662	25 578 999	170 526 661	85%	15%	0	0
3.2	*Podpora nabídky dalšího vzdělávání*	50%	144 947 662	25 578 999	170 526 661	85%	15%	0	0

Zdroj: PD OP VK k 6.11 2009, v EUR

3.3.1 Dosažený pokrok a jeho analýza

Celkem jsou kontrahovány v PO 3 schváleny GG a IPn v celkové hodnotě 118 750 217 EUR, což je 35 % alokace na osu. Proplaceno bylo 9 490 631EUR, tzn. 3 % alokace. Ke konci roku nebyly certifikovány žádné prostředky.

Vzhledem k pozdnímu zadávání dat do systému Monit7+ a komplikacím při přenosech do MSC se skutečné údaje liší od dat v sestavách Monit7+ a MSC. Dále v kapitole jsou uvedeny dat jak IS Monit7+ a MSC tak dle výročních zpráv Zprostředkujících subjektů a Odboru CERA.

3.3.1.A Informace o fyzickém a finančním pokroku PO

Tabulka 34: Věcný pokrok prioritní osy 3 Další vzdělávání

Kód NČI Kód EU/Lisabon Typ indikátoru	Název indikátoru	Měrná jednotka	Zdroj	Hodnota	2007	2008	2009[29]	Cílová hodnota 2015	Celkem
074600 výstupy	Počet úspěšně podpořených osob celkem	počet	Gestor OP	dosažená	0	0	0	N/A	0
				výchozí	0	0	0	N/A	0
				plánovaná	N/A	N/A	N/A	1 800 000	1 800 000
064310 výstupy	Počet nově vytvořených/inovovaných produktů	počet	Gestor OP	dosažená	0	0	0	N/A	0
				výchozí	0	0	0	N/A	0
				plánovaná	N/A	N/A	N/A	2 300	2 300
07260 výsledky	Podíl účastníků jednotlivých akcí dalšího vzdělávání/počet osob v dalším vzdělávání (k celkovému počtu obyvatel ve věku 25-64 let)	%	Gestor OP	dosažená	0	0	N/A	N/A	N/A
				výchozí	0	0	0	N/A	0
				plánovaná	N/A	N/A	N/A	30	30

Zdroj: Výroční zprávy ZS, stav k 31.12.2009

[29] V roce 2008 došlo k vyhlášení většiny výzev OP VK. V letech 2008 – 2009 probíhalo převážně schvalování projektů a jejich administrace. Z tohoto důvodu bude možné výraznější věcný pokrok prostřednictvím naplňování hodnot monitorovacích indikátorů sledovat od roku 2010.

3.3.1.B Kvalitativní analýza

Tabulka 35: Reálný pokrok prioritní osy 3 v EUR

Oblast podpory	Alokace 2007–2013 a) EUR	Projekty schválené k financování b) EUR	%b/a	Proplacené prostředky příjemcům c) EUR	%c/a	Certifikované prostředky předložené EK d) EUR	%d/a
3.1.	170 526 662	0	0%	0	0%	0	0%
3.2.	170 526 661	118 750 217	70%	9 490 631	6%	0	0%
Celkem	341 053 323	118 750 217	35%	9 490 631	3%	0	0%

Zdroj: MSC210A k 7.1.2010, kurs: 26,40 EUR/CZK

Oblast podpory 3.1 – Individuální další vzdělávání

V roce 2009 nebyly vyhlášeny v rámci této prioritní oblasti žádné výzvy. Vyhlášení výzvy je plánováno na rok 2010. Výzva na tuto oblast podpory je připravována ve spolupráci s jednotlivými skupinami MŠMT a dalšími relevantními institucemi (MMR, MF).

Oblast *podpory* 3.2 – *Podpora nabídky dalšího vzdělávání*

Individuální projekty národní

V oblasti podpory 3.2 pokračovala z minulého období administrace průběžné výzvy č. 11 s alokací 300 mil. Kč. Do této výzvy byl MŠMT – skupinou II předložen jeden projekt (Proměna středních škol v centra celoživotního učení) ve výši alokace. Projekt byl doporučen k financování Expertní skupinou dne 28. května 2009 a schválen ministryní 1. července 2009, poté byla výzva ukončena. Projekt zahájil realizaci a ke konci roku probíhala kontrola první MZ.

Příklady realizovaných projektů

Proměna středních škol v centra celoživotního učení

Oblast podpory: 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.00/11.0001
Celková výše finanční podpory: 300 000 000 Kč
Termín realizace projektu: 1. 8. 2009 – 31. 1. 2013
Dosud čerpáno: 1 082 647,60 Kč

Cíl projektu: Cílem projektu je proměna SŠ v centra celoživotního učení (CŽU), tj. otevřené instituce, které budou vedle počátečního vzdělávání realizovat nejrůznější formy dalšího vzdělávání (DV) pro široké spektrum zájemců. V projektu budou realizovány aktivity směřující k vytvoření vhodných podmínek pro uvedenou změnu. PP zapojených škol se zúčastní řady vzdělávacích seminářů, na kterých budou rozvíjeny jejich vybrané profesní kompetence (např. vzdělávání dospělých, projektování modulových programů DV,

celoživotní kariérové poradenství, marketing DV apod.). Každá škola zapojená do projektu připraví ve spolupráci s vhodnými zaměstnavateli či sociálními partnery nejméně 3 programy DV, z nich alespoň jeden bude v rámci projektu realizovat. Síť škol v každém kraji bude mít vlastní webový systém nabídky programů DV. Tyto systémy budou propojeny navzájem i s celostátním webem DAT. Součástí projektu je propagační kampaň směřující k podpoře motivace dospělé populace ČR k zapojení do DV.

Globální granty

V prvním pololetí roku 2009 probíhala administrace předložených žádostí o GG. 18. března 2009 bylo schváleno 5. a 6. května 2009 dalších 7 GG krajů s následujícími alokacemi.

Tabulka 36: Alokace na výzvy GG

Kraj	Alokace - výzva 3.2		Rozdělení financování SR/EU		KF	Záloha 15 %
	EUR	**CZK (20:1)**	**15**	**85**	**9**	
Středočeský kraj	18 161 389	363 227 780	54 484 167,00	308 743 613	32 690 500	54 484 167
Jihočeský kraj	9 800 542	196 010 840	29 401 626,00	166 609 214	17 640 976	29 401 626
Plzeňský kraj	8 672 289	173 445 780	26 016 867,00	147 428 913	15 610 120	26 016 867
Karlovarský kraj	4 810 312	96 206 240	14 430 936,00	81 775 304	8 658 562	14 430 936
Ústecký kraj	13 020 048	260 400 960	39 060 144,00	221 340 816	23 436 086	39 060 144
Liberecký kraj	6 765 279	135 305 580	20 295 837,00	115 009 743	12 177 502	20 295 837
Královéhradecký kr	8 512 473	170 249 460	25 537 419,00	144 712 041	15 322 451	25 537 419
Pardubický kraj	7 801 643	156 032 860	23 404 929,00	132 627 931	14 042 957	23 404 929
Kraj Vysočina	7 784 179	155 683 580	23 352 537,00	132 331 043	14 011 522	23 352 537
Jihomoravský kraj	17 658 848	353 176 960	52 976 544,00	300 200 416	31 785 926	52 976 544
Olomoucký kraj	9 962 996	199 259 920	29 888 988,00	169 370 932	17 933 393	29 888 988
Zlínský kraj	9 143 764	182 875 280	27 431 292,00	155 443 988	16 458 775	27 431 292
Moravskoslezský k	19 656 524	393 130 480	58 969 572,00	334 160 908	35 381 743	58 969 572
Celkem	141 750 286	2 835 005 720	425 250 858,00	2 409 754 862	255 150 513	425 250 858

Zdroj: Výroční zprávy ZS 2009

Od druhého pololetí byly postupně vyhlašovány první výzvy zprostředkujících subjektů k předkládání žádostí o finanční podporu – viz tabulka níže.

Zájem o předkládání projektů v oblasti podpory 3.2 během prvních výzev zprostředkujících subjektů dokládá v některých krajích i několikanásobný převis požadovaných částek finanční podpory – viz kapitola 2.1.A

Tabulka 37: Struktura žadatelů a příjemců finanční podpory v oblasti podpory 3.2 k 31.12.2009

Oblast podpory 3.2 - 1. výzvy GG		
Hospodářskoprávní forma	Počet předložených grantových projektů*	Počet schválených grantových projektů**
Vzdělávací instituce	308	4
Vysoké školy	47	0
Nestátní neziskové organizace	131	4
Hospodářská komora	12	0
Města, obce a svazky obcí	4	0

Zdroj: Výroční zprávy ZS 2009

* Nejsou zahrnuty hodnoty krajů Jihočeského, Karlovarského, Pardubického – 1. výzvy uzavřeny v r. 2010.
** Grantové projekty v rámci první výzvy schváleny orgány kraje pouze v Královéhradeckém kraji, ostatní kraje schvalují projekty v r. 2010.

Příklady realizovaných projektů

K 31. 12. 2009 nebyl v oblasti podpory 3.2 v realizaci žádný grantový projekt.

3.3.2 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění

V rámci globálního grantu bylo nejtěžším úkolem nastavení postupů poskytování finančních prostředků v rámci pravidel veřejné podpory. Dne 1. 6. 2009 byl vydán Metodický dopis č. 10, který ujasňuje pravidla pro poskytování veřejné podpory. Jednání na toto téma probíhala víc než čtyři měsíce, čímž došlo k oddálení termínu zahájení vlastní realizace GG a v souvislosti s tím též ke zpoždění ve vyhlášení 1. kola výzev.

Dalším tématem v oblasti podpory 3.2, které si vyžádalo mimořádná jednání se zástupci ZS, byla skutečnost, že vešlo v platnost sdělení Komise týkající se Dočasného rámce Společenství pro opatření státní podpory zlepšující přístup k financování za současné finanční a hospodářské krize (2009/C 16/01). Na základě tohoto sdělení se stalo možným zvýšení podpory poskytnuté v režimu veřejné podpory z 200 000 EUR na 500 000 EUR (součástí MD č. 10).

Probíhala též intenzívní jednání k možnosti čerpání v režimu de minimis až do 100 %. Tato otázka byla vyřešena a ošetřena též v Metodickém dopise č. 10, který v článku 5 stanoví, že podpora je poskytována na všechny způsobilé výdaje projektu, které jsou v souladu s vyhlášenou výzvou. Její míra může činit až 100 % všech způsobilých výdajů projektu. V uvedeném režimu může být podpora poskytnuta nejpozději do 31. prosince 2010.

V návaznosti na vyhlášení prvního kola výzev bylo nezbytné zajistit jednotný výklad podporovaných aktivit nebo jejich částí tak, aby projekty předkládané žadateli byly způsobilé k podpoře z OP VK. Současně bylo nutno upřesnit některé pojmy a pravidla, která během prvních výzev k předkládání GP byla nastavena obecně. Tato jednání začala koncem roku

2009 a vyústila v roce 2010 vydáním MD č. 13 – Realizace vzdělávacích aktivit v Prioritní ose 3 – oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v rámci Globálních grantů.

3.4 *Prioritní osa 4a – Systémový rámec celoživotního učení (cíl Konvergence) Prioritní osa 4b – Systémový rámec celoživotního učení (cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost)*

Cílem těchto prioritních os je realizace národních systémových aktivit na území celé ČR včetně území hlavního města Prahy. Jedná se o specifické vícecílové prioritní osy vytvořené za účelem podpory a financování aktivit podporujících budování systému na úrovni počátečního, terciárního i dalšího vzdělávání.

Prioritní osa 4a zahrnuje podíl systémových aktivit programu v regionech Konvergence. Prioritní osa 4b zahrnuje podíl systémových aktivit programu v regionech Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost.

Globální cíl prioritních os 4a a 4b:

Vytvoření moderního, kvalitního a efektivního systému celoživotního učení prostřednictvím rozvoje systému počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání včetně propojení těchto jednotlivých částí systému celoživotního učení.

Specifické cíle prioritních os 4:

1. Vytvoření systému podporujícího zvýšení kvality počátečního vzdělávání.
2. Vytvoření systémového a institucionálního rámce pro oblast terciárního vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumné a vývojové činnosti.
3. Dokončení ucelené koncepce, systémového a institucionálního rámce dalšího vzdělávání a zajištění jeho propojení s počátečním vzděláváním.

V prioritních osách 4a a 4b jsou formulovány tři oblasti podpory:

4.1 Systémový rámec počátečního vzdělávání

4.2 Systémový rámec terciárního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji

4.3 Systémový rámec dalšího vzdělávání

Tabulka 38: Finanční plán

Číslo oblasti podpory	Název oblasti podpory	Podíl na alokaci v P4a/4b	EU	SR	Celkové zdroje	Míra spolufinancování		Pro informaci	
						EU	ČR	EIB	soukromé
4a 1 (Konvergence)	*Systémový rámec počátečního vzdělávání*	36%	76 423 655	13 486 527	89 910 182	85%	15%	0	0
4b 1 (RKZ)			5 878 743	1 037 425	6 916 168	85%	15%	0	0

4a 2 (Konvergence)	*Systémový rámec terciárního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji*	29%	61 965 125	10 935 022	72 900 147	85%	15%	0	0
4b 2 (RKZ)			4 766 548	841 155	5 607 703	85%	15%	0	0

4a 3 (Konvergence)	*Systémový rámec dalšího vzdělávání*	34%	72 473 831	12 789 500	85 263 331	85%	15%	0	0
4b 3 (RKZ)			5 574 910	983 808	6 558 718	85%	15%	0	0

Zdroj: PD OP VK k 6.11.200, v EUR

3.4.1 Dosažený pokrok a jeho analýza

Celkem jsou v PO 4 kontrahovány projekty v celkové hodnotě 101 109 261 EUR, což je 38 % alokace na osu. Ke konci roku nebyly proplaceny a certifikovány žádné prostředky.

Vzhledem k pozdnímu zadávání dat do systému Monit7+ a komplikacím při přenosech do MSC se skutečné údaje liší od dat v sestavách Monit7+ a MSC. Dále v kapitole jsou uvedeny data jak podle IS Monit 7+ a MSC tak výroční zprávy odboru CERA, který administruje IPn.

V roce 2008 byla vyhlášena průběžná výzva č. 6 pro všechny oblasti podpory prioritní osy 4 Systémový rámec celoživotního učení v celkové alokaci 3 640 000 000 Kč (136 680 946 EUR). Tato výzva byla ukončena v březnu 2010 z rozhodnutí řídícího orgánu OP VK. V jednotlivých oblastech podpory pokračovala administrace průběžné výzvy z minulého období.

V oblasti podpory 4.1 bylo na výzvu alokováno 1,9 mld. Kč. Jediným možným příjemcem v rámci této výzvy jsou skupiny MŠMT. Ve sledovaném období došlo k 8 zasedáním Expertní skupiny, na kterých bylo mj. doporučeno k financování 9 projektů. V jednotlivých obdobích bylo schváleno ministrem nebo ministryní 10 projektů. Celkově bylo pro tuto oblast podpory schváleno 13 projektů ve výši 1,393 mld. Kč. Realizaci zahájilo 12 projektů. Pro příjemce IPn byly uspořádány 4 kulaté stoly.

V oblasti podpory 4.2 byla na výzvu alokováno 660 mil. Kč. Jediným předkladatelem a příjemcem v rámci této výzvy jsou skupiny MŠMT. Ve sledovaném období došlo k 8 zasedáním Expertní skupiny, na kterých byly mj. doporučeny k financování 4 projekty. Projekty byly také schváleny. Celkově bylo pro tuto oblast podpory schváleno 6 projektů ve výši 538 mil. Kč. Realizace byla zahájena u všech projektů. Pro příjemce IPn byly uspořádány 4 kulaté stoly.

V oblasti podpory 4.3 byla na výzvu alokována částka ve výši 1,08 mld. Kč. Jediným předkladatelem v rámci této výzvy jsou skupiny MŠMT. Ve sledovaném období došlo k 8 zasedáním Expertní skupiny, na kterých bylo doporučeny k financování 3 projekty. Celkem byly schváleny 3 projekty ve výši 796 mld. Kč. Realizace byla zahájena u všech projektů. Pro příjemce IPn byly uspořádány 4 kulaté stoly.

3.4.1.A Informace o fyzickém a finančním pokroku PO

Ve sledovaném období nebyly naplněny žádné indikátory OP VK, více viz tabulka.

Tabulka 39: Věcný pokrok prioritní osy 4 Systémový rámec celoživotního vzdělávání

Kód NČI Kód EU/Lisabon Typ indikátoru	Název indikátoru	Měrná jednotka	Zdroj	Hodnota	2007	2008	2009[30]	Cílová hodnota 2015	Celkem
064321 výstup	Počet nově vytvořených/inovovaných produktů vedoucí ke zvyšování kvality počátečního vzdělávání	počet	Gestor OP	dosažená	0	0	1631	N/A	1631
				výchozí	0	0	0	N/A	0
				plánovaná	N/A	N/A	N/A	108	108
064322 výstupy	Počet nově vytvořených/inovovaných produktů v oblasti terciárního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů ve VaV	počet	Gestor OP	dosažená	0	0	N/A	N/A	N/A
				výchozí	0	0	0	N/A	0
				plánovaná	N/A	N/A	N/A	87	87

[30] V roce 2008 došlo k vyhlášení většiny výzev OP VK. V letech 2008 – 2009 probíhalo převážně schvalování projektů a jejich administrace. Z tohoto důvodu bude možné výraznější věcný pokrok prostřednictvím naplňování hodnot monitorovacích indikátorů sledovat od roku 2010.

064311 výstupy	Počet nově vytvořených/inovovaných produktů v oblasti dalšího vzdělávání a produktů podporujících zajištění propojení dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním	počet	Gestor OP	dosažená	0	0	31	N/A	31
				výchozí	0	0	0	N/A	0
				plánovaná	N/A	N/A	N/A	1400	1400
064320 výsledky	Počet nově vytvořených/inovovaných produktů s celostátním dopadem	počet	Gestor OP	dosažená	0	0	4	N/A	4
				výchozí	0	0	0	N/A	0
				plánovaná	N/A	N/A	N/A	63	63

Zdroj:VZ CERA, stav k 31.12.2009

3.4.1.B Kvalitativní analýza

Tabulka 40: Reálný pokrok prioritní osy 4 v EUR[31]

Oblast podpory	Alokace 2007–2013 a) EUR	Projekty schválené k financování b) EUR	%b/a	Proplacené prostředky příjemcům c) EUR	%c/a	Certifikované prostředky předložené EK d) EUR	%d/a
7.4a.1	89 910 182	46 928 343	52%	0	0%	0	0%
7.4a.2	72 900 147	18 947 634	26%	0	0%	0	0%
7.4a.3	85 263 331	28 014 083	33%	0	0%	0	0%
7.4a	**248 073 660**	**93 890 060**	38%	**0**	0%	**0**	0%
7.4b.1	6 916 168	3 608 318	52%	0	0%	0	0%
7.4b.2	5 607 703	1 456 883	26%	0	0%	0	0%
7.4b.3	6 558 717	2 154 001	33%	0	0%	0	0%
7.4b	**19 082 588**	**7 219 201**	38%	**0**	0%	**0**	0%
7.4	**267 156 248**	**101 109 261**	**38%**	**0**	**0%**	**0**	**0%**

Zdroj: Monit7+ sestava R17, kurz: 26,40 EUR/CZK

[31] Byl použit doporučený měnový kurz EUR/CZK ve výši 26,63.

Příklady realizovaných projektů

Příprava a realizace mezinárodních výzkumů v počátečním vzdělávání a jejich zveřejnění

Oblast podpory:	4.1 Systémový rámec počátečního vzdělávání
Registrační číslo projektu:	CZ.1.07/4.1.00/06.0021
Celková výše finanční podpory:	43 499 784,00 Kč
Termín realizace projektu:	1. 7. 2009 – 31. 12. 2013
Dosud čerpáno:	1 207 756,00 Kč

Popis a cíl projektu: V rámci projektu budou v ČR realizovány mezinárodní výzkumy PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) a TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) tvořící Aktivitu 1, ICCS (International Civic and Citizenship Education Study) tvořící Aktivitu 2 a PISA (Programme for International Student Assessment) tvořící Aktivitu 3. Významná je Aktivita 4 – Využití výsledků výzkumů pro podporu škol a jejich vzdělávací práce. PIRLS 2011 a TIMSS 2011 se týkají čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti žáků 4. ročníků ZŠ. ICCS mapuje občanské znalosti žáků 8. ročníku ZŠ. PISA zkoumá čtenářskou, matematickou a přírodovědnou gramotnost 15letých žáků. Výzkumy navazují na dřívější cykly, do kterých byla ČR zapojena. Aktivita 4 je zaměřena na výstupy odpovídající podporovaným aktivitám, a to především na zpracování analyticko-metodických publikací pro DVPP, tvorbu evaluačních nástrojů a podporu didaktiky a metodiky v počátečním vzdělávání.

Systémová podpora efektivního řízení institucí terciárního vzdělávání a výzkumných a vývojových organizací – MŠMT

Oblast podpory:	4.2 Systémový rámec terciárního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji
Registrační číslo projektu:	CZ.1.07/4.2.00/06.0026
Celková výše finanční podpory:	59 658 599,34 Kč
Termín realizace projektu:	1. 8. 2009 – 31. 5. 2012

Projekt je zaměřen především na podpůrné ekonomické a administrativní procesy a zlepšení jejich „hospodárnosti“ – tj. nejnižší vynaložení prostředků při zachování kvality, respektive minimalizaci nákladů na zdroje (vstupy) s ohledem na současný a předpokládaný stav veřejných financí. V rámci projektu bude kladen důraz na principy či aktivity, které byly úspěšně zavedeny v podobných institucích v ČR a v zahraničí, popřípadě v jiných sektorech činnosti (neziskový či podnikatelský sektor). Obsahově se jedná především o následující oblasti: řízení (řízení projektů, řízení kvality, řízení rizik), finance, lidské zdroje, infrastruktura a její provoz, technologie, služby a dále o využití vhodných nástrojů za pomoci informačních a komunikačních technologií. Zavedení principů efektivního řízení má za cíl zvýšení účelnosti poskytovaných činností a služeb daných organizací a zvýšení účinnosti

vynakládaných prostředků a zdrojů. Ve svém důsledku povede realizace projektu k posílení konkurenceschopnosti těchto organizací v národním, evropském i světovém kontextu.

Rozvoj a implementace Národní soustavy kvalifikací

Oblast podpory:	4.3 Systémový rámec dalšího vzdělávání
Registrační číslo projektu:	CZ.1.07/4.3.00/06.0016
Celková výše finanční podpory:	651 396 229,95 Kč
Termín realizace projektu:	5. 5. 2009 – 30. 6. 2015
Dosud čerpáno:	1 879 760,25 Kč

Popis a cíl projektu: Projekt navazuje na ukončený systémový projekt MŠMT (NSK) a jím dosažené výsledky dále rozvíjí a doplňuje. Pro rozvoj a implementaci Národní soustavy kvalifikací projekt počítá s maximálním zapojením zástupců zaměstnavatelů.

Projektové aktivity se zaměří na vytváření kvalifikačních a hodnoticích standardů zejména pro kvalifikace maturitní úrovně poptávané trhem práce. Struktura a obsah kvalifikací budou výsledkem konsensu, v němž budou mít klíčovou úlohu reprezentanti zaměstnavatelů sdružení v sektorových radách. Realizace projektu zajistí provázanost s Národní soustavou povolání, dále bude mapovat vazby soustavy na další celostátní či evropské systémy, navrhne kontrolní mechanismy nad sítí autorizovaných osob, zajistí další vývoj informačního systému a nezbytnou propagaci. Výrazně tak přispěje k využívání zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání a tedy k tomu, aby mohly být občanům v celém spektru odborností i regionů uznávány a stvrzovány jejich skutečné způsobilosti.

3.4.2 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění

V roce 2009 se nevyskytly žádné problémové oblasti v souvislosti s implementací PO 4.

3.5 *Prioritní osa 5a – Technická pomoc (cíl Konvergence) Prioritní osa 5b – Technická pomoc (cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost)*

Z technické pomoci jsou financovány projekty zaměřené na monitorovací systém, hodnotící systém, informovanost a publicitu programu, absorpční kapacitu subjektů, dále pak zajištění zaměstnanců implementační struktury, vzdělávání, technické zajištění, studie a analýzy a další doplňkové aktivity ŘO OP VK. ZS realizují projekty pouze pro implementaci globálních grantů, ŘO programu jako celku.

Prioritní osa 5a zahrnuje podíl aktivit programu v regionech Konvergence.

Prioritní osa 5b zahrnuje podíl aktivit programu v regionech Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost.

Globální cíl prioritních os 5a a 5b:

Dosažení úspěšné realizace programu zajištěním všech potřebných činností vykonávaných v rámci jeho implementačních struktur a posílením absorpční kapacity subjektů čerpajících podporu.

Specifické cíle prioritních os 5a a 5b:

1. Zajistit efektivní řízení, kontrolu, monitorování a hodnocení (evaluace) programu, včetně dostatečné administrativní kapacity subjektů implementační struktury.
2. Zajistit sledování a hodnocení průběhu programu a jeho širokou publicitu.
3. Zvýšit absorpční kapacitu subjektů pro získávání prostředků ze strukturálních fondů.

V prioritních osách 5a a 5b jsou formulovány tři oblasti podpory:

5.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu

5.2 Informovanost a publicita programu

5.3 Zvýšení absorpční kapacity subjektů implementujících program

Tabulka 41: Finanční plán

Číslo oblasti podpory	Název oblasti podpory	Podíl na alokaci v P5a/5b	EU	SR	Celkové zdroje	Míra spolufinancování		Pro informaci	
						EU	ČR	EIB	soukromé
5a 1 (Konvergence)	*Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu*	90%	65 226 448	11 510 550	76 736 998	85%	15%	0	0
5b 1 (RKZ)			583	103 046	686 973	85%	15%	0	0

			927						

5a 2 (Konvergence)	*Informovanost a publicita programu*	5%	3 623 692	639 475	4 263 167	85%	15%	0	0
5b 2 (RKZ)			32 441	5 725	38 166	85%	15%	0	0

5a 3 (Konvergence)	*Zvýšení absorpční kapacity*	5%	3 623 691	639 475	4 263 166	85%	15%	0	0
5b 3 (RKZ)			32 440	5 725	38 165	85%	15%	0	0

Zdroj: PD OP VK k 6.11.2009, v EUR

3.5.1 Dosažený pokrok a jeho analýza

Celkem jsou kontrahovány v PO 5 projekty v celkové hodnotě 33 743 777 EUR, což je 39 % alokace na PO. Proplaceno bylo 3 782 747, tzn. 4 % alokace. Do konce roku nebyly certifikovány žádné prostředky TP.

Vzhledem k pozdnímu zadávání dat do systému Monit7+ a komplikacím při přenosech do MSC se skutečné údaje liší od dat v v sestavách Monit7+ a MSC. Dále v kapitole jsou uvedeny data jak z IS Monit7+ a MSC tak z výročních zprávy Odboru Technické pomoci a odboru CERA.

3.5.1.A Informace o fyzickém a finančním pokroku PO

Prioritní osa Technická pomoc se rozděluje dle cíle Konvergence a Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost na 5a a 5b. Výzvy jsou však vypisovány současně pro oba cíle z důvodu obtížného rozlišení cílů vzhledem k jednotlivým aktivitám. Proto i následující tabulka obsahuje plnění indikátorů a dosažený pokrok dohromady za obě prioritní osy 5a a 5b. Pro zajištění možnosti čerpání prostředků TP byly 15. 2. 2008 vyhlášeny průběžné výzvy v prioritní ose 5a a 5b pro všechny oblasti podpory. Vzhledem ke změnám alokací na jednotlivé oblasti podpory byly výzvy 5. 5. 2008 doplněny. V roce 2009 byl předloženy a schváleny dva projekty(1 ŘO, 1 ZS). Celkem již bylo ve výzvách schváleno 50 projektů. U schválených projektů došlo k vyplacení záloh a proplácení žádostí o platbu. Podrobně se Technické pomoc věnuje kapitola 6.

Tabulka 42: Věcný pokrok prioritní osy 5 Technická pomoc

Kód NČI Kód	Název indikátoru	Měrná jednotka	Zdroj	Hodnota	2007	2008	2009	Cílová hodnota	Celkem

EU/Lisabon Typ indikátoru								2015	
480500 výstup	Počet vytvořených studií a zpráv (vč. evaluačních)	počet	Gestor OP	dosažená	0	6	27	N/A	27
				výchozí	0	0	6	N/A	0
				plánovaná	N/A	N/A	N/A	200	200
481100 výstup	Počet uskutečněných školení, seminářů,workshopů, konferencí a ostatní podobné aktivity	počet	Gestor OP	dosažená	0	120	171	N/A	171
				výchozí	0	0	120	N/A	0
				plánovaná	N/A	N/A	N/A	1 000	1 000
485000 výsledek	Míra spokojenosti příjemců podpory	%	Gestor OP	dosažená	0	91,3	48,5[32]	N/A	48,5
				výchozí	0	0	91,3	N/A	0
				plánovaná	N/A	N/A	N/A	70	70

Zdroj: Výroční zpráva odboru TP za realizací individuálních projektů TP OP VK, stav k 31.12.2009

3.5.1.B Kvalitativní analýza

Tabulka 43: Reálný pokrok prioritní osy 5 v EUR[33]

Oblast podpory	Alokace 2007–2013 a) EUR	Projekty schválené k financování b) EUR	%b/a	Proplacené prostředky příjemcům c) EUR	%c/a	Certifikované prostředky předložené EK d) EUR	%d/a
7.5a.1	67 358 032	29 531 076	44%	3 331 141	5%	0	0%
7.5a.2	11 936 867	1 955 421	16%	256 279	2%	0	0%
7.5a.3	5 968 432	1 956 960	33%	161 661	3%	0	0%
7.5a	**85 263 331**	**33 443 457**	39%	**3 749 081**	4%	**0**	0%
7.5b.1	603 010	265 187	44%	29 913	5%	0	0%
7.5b.2	106 862	17 560	16%	2 301	2%	0	0%
7.5b.3	53 432	17 573	33%	1 452	3%	0	0%
7.5b	**763 304**	**300 320**	39%	**33 666**	4%	**0**	0%
7.5	**86 026 635**	**33 743 777**	**39%**	**3 782 747**	**4%**	**0**	**0%**

[32] V roce 2008 byla Míra spokojenosti příjemců podpory vykazována na základě zpracovaných dotazníků jednotlivých ZS. Vzhledem k různé kvalitě těchto dotazníků a zejména malému počtu subjektů implementace, které jej zpracovávaly, byla hodnota Míry spokojenosti příjemců podpory za rok 2009 zjištěna expertním odhadem v rámci externí evaluační studie, což je příčinnou viditelného rozdílu mezi hodnotami za rok 2008 a 2009. Nová metodika výpočtu již zůstane konstantní do koce monitorovacího období OP VK.

[33] Byl použit doporučený měnový kurz EUR/CZK ve výši 26, 186.

Zdroj: MSC210A k 7.1. 2010 , kurz 26,4 CZK/EUR

Příklady realizovaných projektů

Zabezpečení hodnotitelského procesu projektů v OP VK

Oblast podpory	5.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu
Registrační číslo projektu	CZ.1.07/5.1.00/04.0014
Číslo prioritní osy, oblast podpory	5a, oblast podpory 5.1
Celková výše finanční podpory	78 120 000 Kč
Částka ESF	66 402 000 Kč
Křížové financování	0 Kč
Termín realizace projektu	1. 2. 2008 – 31. 3. 2011
Příjemce	Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor technické pomoci

Cílem projektu je kompletní zabezpečení procesu hodnocení projektů v OP VK – IPo, IPn a GG, zajištění zasedání MV, hodnotitelských komisí, Výběrových komisí, Expertních skupin a pracovních skupin včetně dalších pracovních jednání. Projekt zajišťuje dále školení hodnotitelů, údržbu a rozvoj CDH a vývoj, rozvoj a údržbu HoMo.

Cílovou skupinou jsou individuální hodnotitelé zařazení do CDH, zaměstnanci implementační struktury OP VK, členové MV, Výběrových komisí, Expertních skupin a pracovních skupin.

Podporovanými aktivitami jsou: 1) odměny hodnotitelů a členů HK, 2) odměny hodnotitelů a členů HK GG, 3) školení hodnotitelů, 4) zasedání MV, 5) jednání pracovních skupin a další pracovní jednání, 6) zasedání Hodnoticích komisí, Výběrových komisí a Expertních skupin , 7) IT podpora, 8) poštovní služby, 9) odměny členů Výběrových komisí a Expertních skupin

Všechny aktivity probíhají podle harmonogramu klíčových aktivit – jsou průběžně propláceni hodnotitelé IPn, IPo a GG. Je zajišťováno zasedání MV (2x ročně), průběžně jsou proškolováni hodnotitelé. Je zajišťováno zasedání pracovních skupin, jakožto i další pracovní jednání, zasedání Hodnoticích komisí, Výběrových komisí a Expertních skupin. Dále probíhá IT podpora – údržba a rozvoj CDH, a zejména vývoj, rozvoj a údržba Hodnotitelského modulu (HoMo 1 – 3). Dále je zajištěn průběh korespondence s hodnotiteli a jsou vypláceny odměny členům Výběrových komisí a Expertních skupin

Dosud bylo z projektu vyčerpáno 11 712 192,22 Kč (v rámci 1., 2. a 3. ŽoP), tj. čerpání do 15. 10. 2009.

Informovanost a publicita OP VK Ia

Oblast podpory	5.2 Informovanost a publicita programu
Registrační číslo projektu	CZ.1.07/5.2.00/04.0043
Číslo prioritní osy, oblast podpory	5a

Celková výše finanční podpory	31 408 245 Kč
Částka ESF	26 697 008,25 Kč
Křížové financování	NE
Termín realizace projektu	1. 4. 2008 – 31. 12. 2010
Příjemce	Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor technické pomoci, IČ 0022985

Cílem projektu je realizovat aktivity Komunikačního plánu OP VK. KoP vychází z Nařízení Rady ES č. 1083/2006 čl. 46, které stanovuje členskému státu povinnost poskytovat informace o operacích a spolufinancovaných programech a zajistit jejich propagaci. Specifickým cílem je zvýšit povědomí veřejnosti o možnostech čerpání prostředků z ESF na oblast vzdělávání a školství prostřednictvím širší komunikace o existenci a možnosti zapojení se do některé z prioritních os OP VK.

V návaznosti na cíle a priority KoP jsou cílovými skupinami: subjekty implementační struktury OP VK (ŘO, ZS), potenciální žadatelé, žadatelé, příjemci pomoci, potenciální a konečníuživatelé, odborná resp. široká veřejnost, média.

Obsahem projektu jsou aktivity zajišťující tuto povinnost: 1) hodnocení potřeb komunikačního plánu, řízení, plánování, 2) zpracování jednotné vizuální identity a její aplikace, 3) přenos informací ústní a písemnou formou cílovým skupinám.

Všechny aktivity probíhají v souladu s ročním i obecným komunikačním plánem. Jako efektivní nástroj pro realizaci projektu a jeho aktivit byla ustanovena interní pracovní skupina pro Informovanost a publicitu OP VK, jejímiž členy jsou zástupci ŘO OP VK, O42, O46 a zástupci gestorů OP VK jednotlivých skupin MŠMT. Osvědčily se výsledky analýzy komunikačních potřeb a zpracování návrhu komunikační strategie vybraným dodavatelem. Projektová manažerka administrovala několik výběrových řízení na veřejné zakázky malého rozsahu zajišťující realizaci klíčových aktivit projektu. Organizací nadlimitní veřejné zakázky byl pověřen externí dodavatel (výběr dodavatelů grafických a tiskových služeb i komunikačních služeb se předpokládá v následujícím monitorovacím období). Klíčová aktivita č. 2 probíhá v souladu s požadavky odboru řízení OP VK na výrobu propagačních předmětů a zajišťování vizuální identity. Dotvoření logolinku OP VK se ukázalo jako velice důležité pro dodržení vizuální identity OP VK a ESF. Zveřejnění informací o vyhlášených výzvách, spolu s informací o seminářích k výzvám přispělo k informování široké i odborné veřejnosti nejen o příslušných výzvách, ale i o programu OP VK, ESF, strukturálních fondech, politice Evropské unie.

K 30. 9. 2009 bylo vyčerpáno 2 490 264,61 Kč.

Podpora absorpční kapacity OP VK

Oblast podpory	5.3 Absorpční kapacita subjektů implementujících program



Registrační číslo projektu	CZ.1.07/5.3.00/04.0057
Název projektu	Podpora absorpční kapacity OP VK Ia
Číslo prioritní osy, oblast podpory	5a, oblast podpory 5.3
Celková výše finanční podpory	36 380 055,74 Kč
Částka ESF	30 923 047,38 Kč
Křížové financování	697 340,00 Kč
Termín realizace projektu	1. 6. 2008 – 31. 12. 2010
Příjemce	Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor technické pomoci, IČ 0022985

Cílem projektu je zajistit transparentnost informací o pomoci poskytované z Evropského sociálního fondu v oblasti vzdělávání a školství v rámci OP VK tak, aby došlo k maximální a efektivní využitelnosti prostředků programu. Specifickým cílem projektu je zvýšit možnost zapojení cílových skupin do některé z prioritních os OP VK a úspěšně administrovat projekty.

Primárními cílovými skupinami jsou potenciální žadatelé a příjemci finanční pomoci z OP VK. Důležitou cílovou skupinou jsou i pracovníci implementační struktury operačního programu a některé aktivity projektu zasahují také partnery žadatelů a příjemců, hospodářské a sociální partnery, odbornou veřejnost a další stakeholders.

Klíčovými aktivitami projektu jsou přímý kontakt, zprostředkovaný kontakt a budování informační sítě. Přímý kontakt spočívá v seminářích a dalších vzdělávacích akcích pro cílové skupiny (především žadatele a příjemce), zprostředkovaný kontakt probíhá prostřednictvím komunikace se subjekty (potenciální žadatelé, žadatelé, příjemci) z průběžně budované elektronické databáze a cílem informační sítě je poskytovat cílovým skupinám podporu ve všech fázích přípravy a administrace projektů.

V období červen 2008 – listopad 2009 (tj. za tři dosud monitorovaná období) byl prioritní aktivitou projektu přímý kontakt – tj. semináře pro žadatele a příjemce. Proběhlo celkem 45 akcí tohoto charakteru. V souladu s aktivitami přímého kontaktu probíhal i kontakt nepřímý – komunikace se žadateli a příjemci prostřednictvím webových stránek a e-mailu a výroba CD s dokumenty pro příjemce, kteří začínají realizovat své schválené projekty. V oblasti budování informační sítě se projekt zaměřil především na vytvoření tzv. webpomocníka – tj. on-line informačního systému implementační struktury operačních programů v gesci MŠMT. Ve výše zmíněném období byla realizována studie proveditelnosti. Systém se bude realizovat prostřednictvím dodavatele vybraného ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku. Bylo otevřeno Národní informační centrum mládeže, které je součástí informační sítě OP VK.

Do listopadu 2009 bylo v projektu vyčerpáno 2 393 746,54 Kč, což je v poměru k celkové částce alokované na projekt relativně málo. Je to způsobeno faktem, že největší výdaje – spojené především s vytvořením informační sítě – přijdou teprve v následujících letech.

V období červen 2008 – listopad 2009 se mírně zvýšil počet seminářů pro žadatele a příjemce. Tato aktivita má vzestupný trend. Ke konci roku 2009 se význam akcí projektu soustředil na oblast podpory 1.4 Peníze do škol – semináře a konzultace pro žadatele.

Nezávisle na projektu Podpora absorpční kapacity OP VK byla provedena analýza informovanosti potenciálních žadatelů OP VK, z níž vyplynulo, že potenciální žadatelé jsou dobře informováni o možnostech čerpání prostředků z OP VK.

Prioritou zůstává dokončení webpomocníka a rozvoj informační sítě jako takové, což jsou oblasti, které dosud probíhaly s časovým zpožděním oproti plánu (především kvůli časové náročnosti zadávacích řízení na veřejné zakázky).

3.5.2 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění

Hlavní problémy při administraci projektů Technické pomoci způsobuje nedostatek zkušeností nových zaměstnanců a nevyjasněnost postupů v Příručce pro provádění TP a příručkách pro žadatele a příjemce. Tyto problémy byly řešeny dopracováním vnitřních postupů a kompetencí v Příručce pro provádění technické pomoci. Příručky pro žadatele a příjemce prošly výraznými změnami v rámci revize veškeré řízené dokumentace a dokumentace související, viz kapitola 2.1.A.

Problematickou nadále zůstala projektová přihláška v Benefit7 a nefunkčnost systému monitorovacích zpráv a ŽoP v systému Monit7+. Monitorovací systém byl poruchový a působil problémy. Situace byla řešena podáváním hlášení poruchovosti na firmu Tesco, MZ byly nadále předkládány v tištěné formě. Systém je nedostatečný od začátku implementace programu.

Při monitorování projektů technické pomoci ŘO se projektoví manažeři odboru technické pomoci dostávali do velkého časového skluzu při odevzdávání MZ s ŽoP a při vypořádání připomínek, a to až do téměř ročního zpoždění. Příčinnou byly vysoké požadavky odboru administrace – CERA na dokládání výdajů a to nad rámec povinných dokladů uvedených v Příručce pro provádění technické pomoci. Některé doklady nemá odbor technické pomoci k dispozici, protože se nacházejí na věcně příslušných odborech MŠMT a O42 nemůže tedy ovlivnit jejich vznik, podobu, stav a následně uznatelnost výdajů. Administraci odboru CERA rovněž stěžoval přechod projektů TP předkládaných ŘO z platby v ex-ante do ex.post. Administrace monitorovacích zpráv projektů ZS byla úspěšnější.

Samostatným problémem byla oprava špatně zadaných dat do systému Monit7+ pro možnost autorizace a následné certifikace ŽoP projektů technické pomoci. Příčinou byla absence metodik pro zadávání těchto dat při spuštění operačního programu, čímž došlo k obrovskému množství chybně zadaných dat, které následně firma Tesco nebyla schopna opravit v potřebném termínu. Tím docházelo ke zpoždění certifikace výdajů za TP OP VK a v roce 2009 nebyly certifikovány žádné prostředky TP.

Zdržení v zapracování požadavků na úpravy v B7 a M7+ způsobily také nejasnosti financování provedených úprav pro výzvu v oblasti podpory 1.4. a nebylo jasné, zda úpravy budou financovány z TP OP VK nebo OP TP. Tím došlo k časové prodlevě v dalších nutných úpravách.

Nedostatek odborných kapacit pro vyhlášení nadlimitních zadávacích řízení v rámci realizace projektů, který způsobil zpoždění v realizaci projektů s nadlimitními veřejnými zakázkami, byl od září 2008 vyřešen využitím poradenské firmy vysoutěžené MŠMT (STIS). V roce 2009 byla vysoutěžena firma zajišťující administraci veřejných zakázek (AK H-Z).

Přetrvávajícím problémem je vysoká vytíženost pracovníků implementační struktury, která neumožňuje rychlejší optimalizaci procesů.

4 PROGRAMY ESF: SOUDRŽNOST A ZAMĚŘENÍ

Koordinace programů financovaných z Evropského sociálního fondu

V programovém období 2007 – 2013 je finanční podpora z ESF realizována prostřednictvím tří operačních programů OP LZZ, OP VK a OP PA, tj. implementace je zajišťována prostřednictvím tří řídících orgánů – Ministerstva práce a sociálních věcí, MŠMT a magistrátu hlavního města Prahy. Vzájemná provázanost programů spolufinancovaných z ESF jak z hlediska obsahového, tak i časového je zajištěna na základě spolupráce a vzájemné koordinace aktivit především pomocí následujících mechanismů:

- monitorovací výbory jednotlivých programů ESF jsou, tam kde je to vhodné, navzájem provázány prostřednictvím zástupců shodných členských organizací;
- v jednotlivých monitorovacích výborech jsou též zastoupeny řídící orgány ostatních dvou programů Evropského sociálního fondu;
- za účelem identifikace a řešení společných problémů je ustavena koordinační skupina řídících orgánů programů Evropského sociálního fondu, která se schází jednou za tři měsíce;
- centrální část monitorovacího systému MSC2007 všech tří operačních programů je zpřístupněna řídícím orgánům k náhledu tak, aby byla zajištěna vzájemná informovanost o realizovaných projektech;
- v rámci komunikační strategie jednotlivých operačních programů jsou zahrnuta společná témata, jako např. jednotné prvky vizuální identity, pokračování správy společné webové stránky Evropského sociálního fondu v ČR (www.esfcr.cz), založené v rámci předchozího programového období atd;
- nadále pokračují činnosti společných pracovních skupin, založených v předchozím programovém období.

V souladu s usnesením vlády č. 159/1998 je koordinační rolí pro Evropský sociální fond pověřeno MPSV, členem Výboru pro Evropský sociální fond za ČR je vzhledem k působnosti resortu MPSV zástupce řídícího orgánu OP LZZ. Alternátem je pak zástupce OP VK.

Koordinační mechanismy pro Evropský sociální fond jsou naplňovány prostřednictvím společné přípravy na jednání Výboru pro Evropský sociální fond, koordinací přípravy podkladů, následným informováním o výsledcích včetně realizace úkolů vyplývajících z daných jednání. Záležitosti, které přímo ovlivňují problematiku ESF v ČR, jsou řešeny v rámci koordinační skupiny řídících orgánů programů OP VK, OP LZZ a OP PA.

Konzistence OP VK se strategickými dokumenty

Strategie OP VK je plně v souladu se základními strategickými dokumenty ČR a ES. OP VK vychází z Národního strategického referenčního rámce 2007 – 2013 a opírá se o Národní Lisabonský program 2005 – 2008, resp. NPR, a také o SHR a Národní inovační politiku. Současně OP VK podporuje hlavní linie Národního programu rozvoje vzdělávání v ČR (tzv. Bílou knihu) a oblasti vymezené v Dlouhodobých záměrech vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 2002 a především 2005. OP VK v neposlední řadě reflektuje závěry a doporučení strategických dokumentů vytyčujících politiku v oblasti rozvoje lidských zdrojů, kterými jsou SRLZ 2003 a na ní navazující PR SRLZ z roku 2005.

OP VK respektuje politiku soudržnosti pro podporu růstu a zaměstnanosti: Strategické obecné zásady SOZS, Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu – Integrované směry pro růst a zaměstnanost a Nařízení o Evropském sociálním fondu. Naplňování cílu těchto dokumentů je podrobně popsáno v kapitole 2.1.F – Kvalitativní analýza.

Následující tabulka zaznamenává podíl priorit Lisabonské strategie na prioritách OP VK.

Tabulka 44: Earmarking OP VK[34]

Prioritní téma	Kategorie výdajů[35]	Alokace v EUR 2007-2013	Vyčerpáno v 2009 vzhledem k alokaci 2007-2013
Zvyšování přizpůsobivosti pracovníků a společností, podniků a podnikatelů	62	164 584 332	60 277 957
Posílení lidského kapitálu	72	1 098 352 050	540 177 375
	73	54 861 443	19 318 182
	74	298 811 994	104 271 449
Posílení institucionální kapacity na vnitrostátní, regionální a místní úrovni	81	157 269 472	25 580 290
Technická pomoc	85	43 863 201	39 405 722
	86	10 972 289	9 055 606

Zdroj: MSC2007 OP VK, kurz: 26,40 EUR/CZK

[34] Přehled o podílu priorit Lisabonské strategie na prioritách ESF programů, tzv. earmarking.

[35] Kategorizace výdajů dle Nařízení komise (ES) č. 1828/2006, Příloha II – kategorizace pomoci findů pro období 2007 – 2013.

5 PŘÍPADNÉ PROGRAMY ERDF/ FOND SOUDRŽNOSTI

V rámci OP VK nejsou realizovány velké projekty.

6 TECHNICKÁ POMOC

Z technické pomoci jsou financovány projekty zaměřené na monitorovací systém, hodnotící systém, informovanost a publicitu programu, absorpční kapacitu subjektů, dále pak zajištění zaměstnanců implementační struktury, vzdělávání, technické zajištění, studie a analýzy a další doplňkové aktivity ŘO OP VK. ZS realizují projekty pouze pro implementaci globálních grantů, ŘO programu jako celku. Příklady projektů pro každou oblast podpory jsou uvedeny v kapitole 3.5. Podíl TP na alokaci OP VK po celé programovací období představuje 4 %, tzn. celkem 86 026 635 EUR.

Tabulka 45: Schválené alokace TP OP VK

Oblast podpory	Výše finanční alokace v EUR	Výše finanční alokace na TP v EUR	Výše finanční alokace na TP v EUR
		5 a – Konvergence	5 b – RKZ
5.1	77 423 971	76 736 998	686 973
5.2	4 301 333	4 263 167	38 166
5.3	4 301 331	4 263 166	38 165
Celkem	86 026 635	85 263 331	763 304

Zdroj: VZ O-46, kurz 26,186 CZK/EUR

Pro zajištění TP OP VK byly v roce 2009 uskutečněny následující kroky:

Stabilizace TP a nastavení vnitřních postupů TP – V roce 2009 bylo stále nutné průběžně stabilizovat odbor TP pro zajištění implementace OP VK. Došlo k organizačním změnám v rámci odboru včetně průběžného vymezování kompetencí a slaďování se systémem postupů a směrnic MŠMT. Úprava metodiky TP OP VK směřovala ke zjednodušování postupů a vykazování výdajů. Změny a zátěže vznikaly v souvislosti se vznikem TP OP VaVpI a ukončování OP RLZ, změnou ředitele odboru a jeho kompetencí a prudkým rozvojem útvarů MŠMT implementujících OP VK a jejich aktivit.

Dne 12. 3. 2009 a 3. 11. 2009 proběhly Pracovní skupiny TP OP VK, kterých se účastnili zástupci O41 a ZS. V rámci jednání byly podávány informace k monitorovacím zprávám, úpravě specifikace monitorovacích indikátorů, problematice čerpání finančních prostředků, současně byl projednáván plán TP OP VK. Průběžně se konaly individuální konzultace pro zástupce ZS na MŠMT. Na web MŠMT byla umístěna neveřejná složka s informacemi a dokumenty pro TP OP VK.

Výzvy pro TP OP VK – Pro zajištění možnosti čerpání prostředků TP byly 15. 2. 2008 vyhlášeny průběžné výzvy TP OP VK v prioritní ose 5a, 5b oblasti podpory 5.1, 5.2, 5.3. Vzhledem ke změnám alokací na jednotlivé oblasti podpory byly výzvy 5. 5. 2008 doplněny. V roce 2009 pokračovala otevřená výzva. V prvním pololetí 2009 proběhlo 5. zasedání HK,

které bylo uskutečněno formou hlasování per rollam a 2. 3. 2009, byly předloženy a schváleny 2projekty (1 ZS a 1 ŘO).

Zálohy a ŽoP – Došlo k vyplacení záloh a byly proplaceny žádosti o platbu. K certifikaci byly žádosti o platbu předloženy, avšak v roce 2009 nebyly již certifikovány.

Podpořené skupiny – V roce 2009 byli podpořeni zástupci následujících cílových skupin OP VK:

- Pracovníci implementační struktury, kteří byli vzděláváni na seminářích v níže uvedených oblastech a současně byli vybavováni technickým zabezpečením. Podrobné informace jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka 46: Přehled vzdělávacích aktivit

Vzdělávací akce hrazené z TP	v České republice	v zahraničí	Celkem
Počet vzdělávacích akcí hrazených z prostředků TP (vzdělávací akce, jejíž téma se opakuje, bude počítána jako 1 akce)	21	15	36
Celkový počet proškolených osob (tj. ti, kteří obdrželi osvědčení o absolvování) - jde o kumulativní údaj, tj, jeden zaměstnanec, který se zúčastnil 5 vzd. akcí = 5	357	19	376
Počty proškolených osob dle okruhů: odborné kompetence, měkké dovednosti, jazykové vzdělávání	256 (Počet proškolených osob v odborných kompetencích)		
	22 (Počet proškolených osob v měkkých dovednostech)		
	98 (Počet proškolených osob v jazykovém vzdělávání)		
Podíl vzdělávacích akcí prezenční formy/ e-learning (v %)	0 (Podíl vzdělávacích akcí připadajících na e-learning v %)		
	100 (Podíl vzdělávacích akcí připadajících na prezenční výuku v %)		
Podíl vzdělávacích akcí interní/externí (v %)	62,00 (Podíl vzdělávacích akcí připadajících na interní vzdělávací akce v %)		
	38,00 (Podíl vzdělávacích akcí připadajících na externí vzdělávací akce v %)		

Tématické okruhy vzdělávacích akcí na odborné kompetence (např. veřejné zakázky, audit apod.)	Veřejná podpora,veřejné zakázky, Kontrola na místě, Základní kurz ČIIA, Postup veřejného zadavatele při zadávání veřejných zakázek v praxi, Interní audit, Právo na informace ve veřejné správě, Finanční a státní kontrola ve veřejné správě, školení EXCEL, Kompetenční pohovor, Zákona o rozpočtových pravidlech a vybraná ustanovení platného zákona, Prezentační dovednosti, Rámcová smlouva, Veřejné služby a veřejná podpora, Posílení týmové komunikace

Zdroj: Zpráva o zajištění administrativních kapacit dle usnesení vlády č. 818/2007 za období 1. 1. – 31. 12. 2009

Tabulka 47: Přehled vzdělávacích akcí

Individuální semináře ČR	5 osob
skupinové semináře ČR	20 seminářů
Individuální semináře zahraniční	15 osob

Zdroj:O-42

- Zástupci monitorovacího výboru, a dalších pracovních skupin, kteří byli v rámci aktivit O41 na pracovních jednáních seznamováni s problematikou OP VK a byli tak zapojeni do implementace OP VK (Monitorovací výbor, Interní PS pro informovanost a publicitu, Jednání s delegací řeč MŠ, různá jednání dalších pracovních skupin, jednání s kraji k GG OP VK, zasedání hodnotící komise, zasedání expertní skupiny, zasedání výběrové komise, jednání s kraji k GG OP VK a školení).

- Zástupci žadatelů a příjemců, kterým byly poskytovány prostřednictvím realizovaných seminářů informace o možnosti čerpání z prostředků OP VK. V rámci zajištění informovanosti byly vytištěny Příručky a další informační materiály. Příjemci a žadatelé se rovněž účastnili vzdělávacích aktivit, seminářů a kulatých stolů.

- Široká i odborná veřejnost byla informována o dění v OP VK prostřednictvím cílených informačních článků o OP VK.

Personální zajištění ŘO OP VK – V rámci IS OP VK bylo k 31. 12. 2009 zaměstnáno celkem 280,91 pracovníků (v přepočtu na plné úvazky).

Tabulka 48: Personální zajištění OP VK[36]

[36] počet zaměstnanců = počet pracovních úvazků dle FTE: Full time equivalent – jeden FTE se rovná jednomu roku práce zaměstnance, který se na 100% věnuje dané činnosti. Zaměstnanec, jenž je zapojen do implementace prostředků z rozpočtu EU svým celým pracovním poměrem (neboli 100 % pracovní náplně), bude hodnocen částkou 1.0 FTE, zatímco zaměstnanec, který se na implementaci prostředků z rozpočtu EU podílí jen jednou čtvrtinou své pracovní náplně, bude hodnocen částkou 0,25 FTE

Implementační struktura ŘO	Útvar MŠMT	počet
Odbor řízení OP VK (včetně sekretariátu VŘ)	O-41	27,25
Odbor TP	O-42	10,8
CERA	O-46	74
Finanční útvar	O-17	5,25
PAS	M-12	7
ostatní		5
Zprostředkující subjekty		151,61
celkem		280,91

Zdroj: Zpráva o zajištění administrativních kapacit dle usnesení vlády č. 818/2007 za období 1. 1. – 31. 12. 2009

Profesní vzdělávání pracovníků – V rámci zajištění potřeb zaměstnanců implementační struktury byla realizována Analýza vzdělávacích potřeb IS OP VK firmou HOPE – E.S. v.o.s. Smlouva byla podepsána 4. 3. 2009. Analýza byla dokončena 17. 6. 2009. Do nastavení systému vzdělávání se uskutečňuje vzdělávání pravidelnými jazykovými kursy a ad hoc školeními dle aktuálních potřeb formou hromadných a individuálních seminářů.

Monitorovací systém – Pro potřeby metodiky Unit Costs (oblast podpory 1.4 – využití šablon pro žadatele, tj. ZŠ) byly provedeny významné úpravy IS Benefit7 a Monit7+ a to v měsících srpen, září, říjen a listopad 2009. O těchto úpravách bylo jednáno mezi CRR, MMR a MŠMT, zda budou zahrnuty do centrálního rozvoje, respektive zda náklady na tyto úpravy budou hrazeny z prostředků TP OP VK nebo OP TP. Dne 11. 2. 2010 bylo rozhodnuto MMR, že se zatím jedná o specifické potřeby OP VK a tudíž bude nutné veškeré náklady pro metodiku Unit Costs hradit z tohoto projektu. Náklady na úpravy Benefit7 a Monit7+ budou hrazeny v roce 2010. Veškeré doposud provedené úpravy jsou hrazeny z projektu technické pomoci.

Pilotní provoz propojení IS Monit7+ a EIS JASU CS – modul Dotace probíhal do 31. 8. 2009. Dne 2. 9. 2009 proběhla 3. schůzka ohledně akceptace, respektive vyhodnocení pilotního provozu mezi vybranými uživateli MŠMT s dodavatelem EIS JASU CS. Požadované úpravy v modulu Dotace i Závazky byly zapracovány a propojení bylo schváleno (viz akceptační protokol ze dne 4. 9. 2009), takže od 1. 9. 2009 probíhá již rutinní provoz automatických přenosů dat – obousměrně. Od této doby probíhá podpora modulů Dotace, která spočívá především v prověřování funkce rozhraní, diagnostikách chyb rozhraní, v analýzách a úpravách nových verzí interface. Dále probíhá další rozvoj modulů Dotace podle požadavků MŠMT. Zatím byla řešena úprava sjednocení obchodního partnera – přidání vazeb na M7+, úprava načítání bankovního účtu obchodního partnera a úprava načítání Rozhodnutí. Od ledna 2010 bude řešen v rámci rozvoje problém přenosu informace v tom směru, že se jedná o přenos účtu zřizovatele z M7+ do UIS pro potřeby administrace financování zejména v rámci metodiky Unit Costs a také úpravy pro import souhrnných žádosti o platbu. Ohledně této

problematiky proběhlo několik jednání mezi MŠMT, dodavatelem UIS (EIS-JASU CS) a TescoSW (Monit7+). Oboustranné přenosy dat probíhají 5krát týdně a to bez jakýchkoliv zásadních problémů. V případě potřeby jsou problémy řešeny aktuálně v rámci podpory modulů Dotace včetně propojení. Rozvoj modulu Dotace je řešen na základě aktuálních požadavků ze strany příjemce.

Specifická školení Benefit7 a zejména Monit7+ nad rámec základního školení sloužila přede vším pro projektové a finanční manažery ŘO, ZS, auditory, gestory. Výdaje za tuto aktivitu nevznikly. Důvodem je skutečnost, že školení IS OP VK byla realizována pouze lektory MŠMT (O41) a v prostorách MŠMT.

Náklady na monitorovací systém jsou k 31. 12. 2009 ve výši 2 405 482,10 Kč.

V rámci TP byly vynaloženy finanční prostředky na pořízení a instalaci počítačových systémů ve výši 10 754 466,55 Kč. Rozpis uvádí následující tabulka.

Tabulka 49: Pořízení ICT z TP

Popis IT techniky	Částka hrazená z projektu v Kč
notebooky a příslušenství	483 341,75
notebooky a příslušenství	2 254 717,25
server Dell Power edge M710	177 667,00
slaboproudé rozvody	544 246,00
notebooky	3 071 806,50
notebooky	130 483,50
notebooky	53 490,50
notebooky	657 177,50
softwarové licence pro PC	433 652,00
podavače ke kopírkám	30 702,00
zařízení SQL externí	593 453,00
externí FC struktury	324 751,00
přívodní kabely	5 355,00
antivirové licence – rozšíření	49 088,00
tiskárna, skartovací stroj	1 064 728,70
správa IT	483 479,00
tonery	15 279,60
služby	12 221,00
služby	361 421,00
outsourcing provozních činností LAN	3152
instalace SW – o 13	2 885,75

instalace SW – o 13	1 368,50
celkem	10 754 466,55

Zdroj: VZ O-46

Písemné výstupy – Analýzy, Evaluace, Zprávy apod. – Jedná se o výstupy ve formě zpráv, studií, analýz či evaluací sloužících k zajištění implementace OP VK. Tyto výstupy byly realizovány z projektů: Studie a analýzy, Doplňkové aktivity, Absorpční kapacita, Informovanost a publicita OP VK. Podrobná tabulka je uvedena v kapitole 2.7.

Alokace finančních prostředků mezi technickou pomocí OP a OP TP – V rámci OP VK nebyla v roce 2009 využita žádná alokace finančních prostředků z OP TP.

7 INFORMOVÁNÍ A PUBLICITA

Řídícímu orgánu OP VK vyplývá z článku 69 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 povinnost zajištění komunikačních aktivit a informovanosti, a to v souladu s prováděcími pravidly Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006.

Komunikační aktivity a informovanost jsou v rámci OP VK zajišťovány na úrovni:

- ŘO – který je odpovědný za provádění komunikace včetně tvorby a naplňování KoPu. V rámci ŘO OP VK je odpovědnou a kontaktní osobou pro provádění komunikačních, informačních a propagačních opatření operačního programu komunikační úředník. ŘO spravuje centrální webové stránky http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013, kde aktualizuje informace o programu OP VK a projektech.
- ZS – na něž ŘO deleguje realizace informačních a propagačních opatření na úrovni jednotlivých oblastí podpory OP VK, které jsou v jeho působnosti. Informační a propagační opatření realizovaná ZS jsou specifikována v metodických dokumentech operačního programu. ZS je povinen jmenovat odpovědnou a kontaktní osobu, která bude při implementaci informačních a propagačních opatření spolupracovat s ŘO OP VK.
- příjemců – kteří zajišťují informovanost a publicitu na úrovni jednotlivých projektů a zároveň poskytují ŘO informace o projektech.

Pro dosažení komplexního a propojeného vnímání při propagaci ES, ESF, OP VK a projektů je všemi subjekty IS OP VK dodržována jednotná vizuální identita, která je specifikována v Manuálu vizuální identity ESF v ČR 2007 – 2013 a Manuálu vizuální identity OP VK.

Dle Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, čl. 4 odst. 2 písm. b) jsou v rámci realizace informačních a propagačních aktivit zveřejňovány seznamy příjemců, názvy operací i s výší částky přidělených operacím z veřejných zdrojů. Tyto údaje jsou zveřejňovány na webových stránkách http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/vysledky i na stránkách jednotlivých ZS.

Komunikační plán OP VK

V oblasti komunikačních aktivit se postupuje na základě ročního komunikačního plánu (KoP), který vychází z KoP 2007 – 2013 schváleného Evropskou komisí. KoP OP VK obsahuje údaje o cílech, cílových skupinách, obsahu, o strategii a nástrojích informačních a propagačních aktivit, financování, řízení a implementaci, hodnocení a subjektech podílejících se na jeho řízení. O pokroku v implementaci KoP je pravidelně informován MV OP VK. Naplňování, účinnost a věcnost KoP OP VK je vyhodnocována formou interního a externího průběžného hodnocení. Výsledky hodnocení informačních a propagačních aktivit budou uváděny v souladu s čl. 4, odst. 2 Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ve Výroční zprávě za rok 2010 a v Závěrečné zprávě OP VK.

Informační opatření ŘO

V průběhu roku 2009 byl v oblasti publicity a podpory absorpční kapacity nejvíce využit tisk (inzerce a propagační články), internet (registrovaným zájemcům byly zasílány informace k akcím i dokončeným materiálům OP VK prostřednictvím odběru novinek?) a prezentace programu na konferencích.

V dubnu vyšlo první číslo informačního bulletinu „Pomeranč" s cílem pravidelně informovat IS OP VK o podstatných událostech za uplynulý měsíc či několik měsíců.

V návaznosti na vyhlášené výzvy k IPo proběhla řada informačních seminářů pro potenciální žadatele. Dále se konaly tematicky zaměřené semináře pro příjemce a kulaté stoly k IPn. Zájemcům byly poskytovány konzultace písemnou formou prostřednictvím e-mailových adres opvzdelavani@msmt.cz, telefonickým i osobním kontaktem.

Rozsáhlá informační akce proběhla[37] ve druhé polovině roku v souvislosti s přípravou akce EU peníze školám v rámci chystané výzvy k oblasti podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách (zavádění unit costs). Potenciální žadatelé byli informováni prostřednictvím nové microsite (www.eupenizeskolam.cz), z níž vedou přímé odkazy do nové podsekce v rámci webu MŠMT (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/eu-penize-skolam). Informační opatření doprovázela příprava série regionálních školení pro zástupce základních škol (realizovány od ledna 2010), zavedení bezplatné call linky (800 228 229, v provozu ve všední dny od 8 do 16 hod.) a vyčlenění e-mailové schránky esf@msmt.cz pro zodpovídání dotazů.

Pokud se týká zajištění propagačních předmětů a informačních tiskovin, v polovině roku byla vyhlášena veřejná zakázka pro pokrytí akutních potřeb OP VK do konce roku 2009. Na podzim byla vyhlášena nadlimitní zakázka, z níž vzešel vítěz na zajištění propagačních a informačních materiálů a související produkční služby na následující tři roky.

Pro podporu úspěšné komunikace byla vyhlášena veřejná zakázka na dopracování jednotného vizuálního stylu programu, která byla realizována ve druhém pololetí, a v rámci níž byl rozšířen Manuál vizuální identity OP VK o příklady použití prvků povinné publicity.

Za účelem uspořádání velké informační akce byla realizována zakázka na zajištění výroční konference OP VK, kdy se od října 2009 rozběhla příprava této akce (datum konání 24. 3. 2010).

Od jara 2009 probíhalo ladění a specifikace podkladů pro nadlimitní zakázku na zajištění komunikačních služeb pro OP VK pro potřeby do konce programového období, která byla z důvodu náročnosti přípravy vyhlášena až v roce 2010.

Příklady realizovaných aktivit

[37] Akce nadále probíhá v roce 2010.

Tisková publicita (tematické články a inzerce výzev):

Rodina a škola

- únor 2009: Možnost financování projektů z OP VK
- leden 2010: EU peníze školám

Deník, speciální příloha Vzdělávání

- listopad 2009: OP VK pomáhá zatraktivnit studium na VOŠ a VŠ

Otevřený Zpravodaj MŠMT

- 1. 4. 2009: OP VK – Zhodnocení roku 2008 a plány na rok 2009
- 22. 6. 2009: OP VK – Pokrok v implementaci; Zelená pro rozvoj terciárního vzdělávání, výzkum a vývoj
- 1. 10. 2009: Aktuální dění v OP VK

Lidové noviny

- 9. 2. 2009: Výzva k předkládání žádostí na op 2.4 Partnerství a sítě
- 4. 5. 2009: Výzva k předkládání žádostí op 2.1 Vyšší odborné vzdělávání
- 17. 6. 2009: Výzva k předkládání žádostí na op 2.2 Vysokoškolské vzdělávání
- 21. 12. 2009: Výzva k předkládání žádostí na op 2.4 Partnerství a sítě (full cost)

Právo

- 29. 4. 2009: Výzva k op 2.1
- 19. 6. 2009: Výzva k op 2.2

Hospodářské noviny

- 28. 5. 2009: Výzvy ke všem oblastem podpory PO 1
- 17. 6 2009: Výzva k op 2.2

Mladá Fronta Dnes

- 4. 2. 2009: Výzva k op 2.4
- 28. 5. 2009: Výzvy ke všem oblastem podpory PO 1
- 23. 12. 2009: Průběžná výzva k předkládání žádostí na op 2.4 (full cost)

WWW stránky:

- Zveřejňování výzev a jejich výsledků, aktualit, FAQ, prezentace projektů, Příklady dobré praxe z let 2004 – 2006, pozvánky na semináře pro žadatele a příjemce, zveřejňování tiskových zpráv ve spolupráci s K2 (sekce Informace pro novináře)
- www.eupenizeskolam.cz, http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/eu-penize-skolam

TV:

- Prezentace OP VK v 5. dílu seriálu o strukturálních fondech, který realizovalo MMR. OP VK zastupoval VŘ a vybraný projekt. Vysíláno od podzimu 2009.

Prezentace na konferencích:

- 20. 5. 2009: Mladá Boleslav: VIII. mezinárodní kongres soukromých škol

- 10. 6. 2009: Plzeň: prezentace OP VK na konferenci „5 let investic do lidských zdrojů s ESF v ČR“
- říjen 2009:, Kouty nad Desnou: prezentace OP VK v rámci setkání ředitelů SŠ Pardubického kraje

Pracovní skupiny pro publicitu:

- V červenci se sešla pracovní skupina na úrovni ŘO (O41, O42, O46 a pracovníci pro publicitu projektů IPn).
- V září se konala pracovní skupina se zástupci ZS.

Vzdělávací semináře:

- V roce 2009 proběhlo celkem 33 seminářů či kulatých stolů pro žadatele a příjemce k IP, kterých se zúčastnilo přibližně 2 200 osob.
- Probíhaly i akce zaměřené na vzdělávání složek IS (zaměstnanci ŘO, auditoři, gestoři, hodnotitelé, experti).

Analýzy:

- V dubnu byly v Praze zástupcům IS OP VK prezentovány výstupy Analýzy informovanosti potenciálních žadatelů o možnostech čerpání prostředků ESF v rámci OP VK a o konkrétních postupech při tvorbě a realizaci projektů.
- V květnu byly prezentovány závěry k návrhu budoucí komunikační strategie pro OP VK, které zpracovala externí firma a z níž vyšel návrh komunikačního plánu na rok 2010.

Informační opatření ZS připravovaná či uskutečněná v roce 2009

Zprostředkujícími subjekty byla realizace OP VK a zejména globálních grantů v roce 2009 propagována tímto způsobem:

- v průběhu výzev byly realizovány informační semináře pro žadatele, následně příjemce finanční podpory. V některých krajích se také uskutečnily pracovní workshopy k vyhodnocení a poučení se z chyb prvních výzev.
- o možnostech využití finanční podpory byla také v mnoha krajích informována odborná veřejnost (např. ředitelé škol a školských zařízení).
- výzvy k předkládání projektů a GG byly propagovány v tisku, rozhlase a taktéž na webových stránkách daného kraje.
- pravidelně byly potenciálním žadatelům poskytovány osobní i telefonické konzultace k přípravě projektových žádostí a následně také metodická podpora při realizaci projektů.
- k informování potenciálních žadatelů nebo příjemců byl využíván e-mailing.
- telefonické a osobní konzultace.
- některé ZS také v průběhu roku 2009 zhotovily propagační tiskoviny i předměty.

Příklady realizovaných aktivit:

Jihočeský kraj

- internetové stránky kraje http://opvk.kraj-jihocesky.cz, oznámení o výzvách seminářích uveřejněno i na speciálních neveřejných stránkách pro školy v kraji, dále pak i v sekci Aktuality na: http://www.kraj-jihocesky.cz/archiv_aktualit.php?par[id_v]=1&par[lang]=CS&par[akt]=1711 a v sekci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy.

Semináře:

- 12. 1. 2009: seminář pro příjemce, za op 1.1 účast 62 osob, za op 1.2 11 osob, za op 1.3 10 osob
- 16. a 17. 3. 2009: semináře pro žadatele PO 1 (85 osob)
- 9. 12. 2009: seminář pro žadatele op 3.2 (65 osob)

Mediální výstupy k výzvám:

- http://rozhlas.kraj-jihocesky.cz/?p=p_226 v rámci Jihočeských rozhlasových novin
- inzeráty v regionálním tisku Právo a Deník (16. 3. 2009), v informačním listu kraje, který je vydáván v elektronické i tištěné podobě
- inzerce v regionálním tisku Deníku a Práva (16. 11. 2009)

Jihomoravský kraj

- internetové stránky www.kr-jihomoravsky.cz

Porady starostů, tajemníků, konference:

- v průběhu roku 2009 celkem 23 akcí

Mediální výstupy:

- duben 2009: Jihomoravské EkoListy – vydán informativní článek k výzvě
- duben 2009: Listy jižní Moravy – vydán informativní článek
- duben 2009: MF Dnes – inzerce výzvy
- září 2009: v MF Dnes, příloha Jižní Morava – inzerce pozvánky na seminář pro žadatele
- září 2009: inzerce výzvy v MF Dnes, příloha Jižní Morava

Semináře:

- 23. a 25. 3. 2009 - semináře pro příjemce PO 1 (všechny oblasti podpory dohromady)
- 6. a 8. 4. 2009 - semináře pro žadatele PO 1 (všechny oblasti podpory dohromady)
- 9. 9. 2009 - seminář pro žadatele o. p. 3.2

Karlovarský kraj

- internetové stránky www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/EU/OPvzdel/

Mediální výstupy:

- 30. 4. 2009: MF Dnes – Karlovarský region
- 1. 5. 2009: Chebský deník

Propagační materiály:

- diáře, bločky a propisky

Semináře:

- 7. 1. 2009: seminář pro příjemce PO 1
- 26. – 28. 1. 2009: semináře pro žadatele PO 1
- 11. 3. 2009: seminář pro příjemce
- 27. 5. 2009: seminář pro žadatele
- 16. 12. 2009: seminář pro žadatele

Královéhradecký kraj

- internetové stránky www.kr-kralovehradecky.cz

Mediální výstupy:

- 22. 1. 2009: MF Dnes – Královéhradecký region
- 23. 1. 2009: Hradecký Deník
- 19. – 23. 1. 2009: rozhlasové spoty na Hitradio Magic, Fajn radio life, Radio OK
- 16. 7. 2009: MF Dnes – Královéhradecký region
- 17. 7. 2009: Hradecký deník
- Dotační zpravodaj

Propagační materiály:

- tužky, vizitky, desky A4

Semináře:

- 7. 1. 2009: seminář pro příjemce
- 19. 1. 2009: seminář pro příjemce PO 1
- 26., 27. a 28. 1. 2009: seminář pro žadatele
- 8. 6. 2009: seminář pro žadatele op 3.2
- 13. 7. 2009: seminář pro příjemce PO 1
- 22. a 27. 7. 2009: semináře pro žadatele op 3.2
- 16. a 19. 10. 2009: seminář pro příjemce PO 1

Prezentace OP VK:

- Týden vzdělávání dospělých 2009 v Královéhradeckém kraji
- na Týdnu vzdělávání dospělých 2009 v Královéhradeckém kraji

- na Poradě ředitelů středních škol

Liberecký kraj

- internetové stránky ke globálním grantům na http://opvk.kraj-lbc.cz

Mediální výstupy:

- anonce výzev v MF Dnes, Liberecký deník, Jablonecký deník, Českolipský deník a Turnovský a semilský deník
- informační tematické články v měsíčníku Liberecký kraj
- informační reportáže v regionální TV GENUS (Pozvánky na výroční konferenci a semináře pro příjemce)

Prezentace programu:

- 16. 10. 2009: druhý ročník výroční konference GG Libereckého kraje

Semináře:

- 7., 14., 19., 20. 1. 2009: semináře pro žadatele PO 1
- 22. 6. 2009: seminář pro žadatele PO 1
- 25. – 26. 11. 2009: workshop pro žadatele
- 14. 10. 2009: seminář pro příjemce

Propagační materiály:

- letáky, bloky, samolepky aj.

Moravskoslezský kraj

- internetové stránky www.nuts2moravskoslezsko.cz
- e-mailing registrovaným zájemcům
- tiskové zprávy

Mediální výstupy:

- leden, duben, červenec, říjen 2009: měsíčník Apropó, vydávaného Regionální radou Moravskoslezsko – informativní články o výsledcích výzev a připravovaných výzvách
- 26. 1. 2009: inzerce výzvy Moravskoslezský deník (všechna regionální vydání) a MF DNES (regionální příloha) inzerce výzvy
- 30. 1. 2009: inzerce výzvy (viz výše)
- červen 2009: inzerce v souvislosti s přípravou výzvy na op 3.2

Prezentace programu:

- 26. 2. 2009: prezentace Globální granty Moravskoslezského kraje, porada ředitelky KÚ s tajemníky obcí

- 12. 10. 2009: konference Region v rozvoji společnosti „Podpora rozvoje Moravskoslezského kraje nejen z evropských prostředků“, Brno
- 19. 11. 2009: akce Rady pro rozvoj lidských zdrojů MSK „Informace o čerpání finančních prostředků u OP VK“
- 25. 11. 2009: seminář „ICT ve školních projektech“, SOŠ dopravní v Ostravě

Semináře:

- 8. 1. 2009: seminář pro žadatele „Poučení se z chyb první výzvy“
- 15., 22. a 29. 1. 2009: seminář pro úspěšné žadatele
- 5. 2. 2009: seminář pro žadatele
- 5. 8. 2009: seminář pro žadatele
- 12. a 31. 8. 2009: semináře pro žadatele
- 19. a 26. 8. 2009: seminář Projektová žádost od A do Z
- 2. 9. 2009: seminář pro žadatele (Benefit 7)
- 16. 9. 2009: seminář pro žadatele (úspěšná žádost)

Propagační materiály:

- bloky, samolepící bločky, složky na dokumenty, vizitkáře, USB flash paměti, gelové rollery, malé tašky s popruhem přes rameno, tašky na dokumenty, papírové tašky, deštníky, prezentační desky s chlopněmi

Pardubický kraj

- internetové stránky ke GG na www.pardubickykraj.cz

Mediální výstupy:

- 11. 3. 2009: inzerce v regionálním tisku Pardubický deník, Chrudimský deník, Svitavský deník, Orlický deník

Semináře:

- 2. 2. 2009: seminář pro příjemce
- 16. 3. 2009: seminář pro žadatele

Propagační materiály:

- zvýrazňovače, bloky, propisky, USB disky, dárkové papírové tašky, sportovní cestovní tašky

Kampaň:

- letáková a plakátová kampaň k výzvě v prostředcích MHD

Plzeňský kraj

- internetové stránky GG OP VK na www.kr-plzensky.cz

Mediální výstupy:

- 15. 5. 2009: rozhlasový spot anonce výzvy
- 20. 5. 2009: anonce výzvy v Plzeňském deníku
- 25. 5. 2009: anonce výzvy v MF DNES

Propagační předměty:

- informační letáky OP VK, informační CD pro žadatele

Semináře:

- 17. 3. 2009: seminář pro příjemce
- květen – červen 2009: 17 informačních workshopů pro žadatele
- 22. a 23. 6. 2009: semináře pro žadatele
- 24. 6. 2009: seminář pro ??

Středočeský kraj

- **internetové stránky** http://fondyeu.kr-stredocesky.cz/, kde dochází k pravidelné aktualizaci dokumentů
- propagační předměty

Mediální výstupy:

- 4. 2. 2009: tisková konference k výzvě PO1
- inzerce v MF Dnes, Denících Bohemia

Prezentace programu:

- březen, listopad: infostánek na Dni malých obcí

Semináře:

- 2. 7. 2009: seminář pro příjemce
- 7. a 8. 10. 2009: semináře pro žadatele (jak napsat žádost)

Ústecký kraj

- internetové stránky http://opvk.kr-ustecky.cz

Mediální výstupy:

- 2. 2. 2009: inzerce k výzvě v MF DNES
- 10. 8. 2009: inzerce v Deníku Bohemia a MF Dnes
- únor, říjen a listopad: články v měsíčníku Ústecký kraj

Semináře:

- 13. 1. 2009: seminář pro příjemce (řízení projektů) a pro žadatele (výzva 3.2)
- 15. 1. 2009: seminář pro příjemce
- 22. 1. 2009: seminář pro žadatele
- 11. 2. a 15. 7. 2009: pracovní workshopy pro úspěšné žadatele
- další semináře v průběhu roku

Prezentace programu:

- 1. 10. 2009: konference v rámci realizace GG OP VK

Vysočina

- na internetových stránkách www.vysocina-finance.cz funguje samostatný webový odkaz pro GG OP VK v kraji Vysočina
- databázový e-mailing registrovaným zájemcům
- tiskové zprávy

Mediální výstupy:

- únor 2009: 6 inzerátů o vyhlášení výzev v regionálním tisku (měsíčník Kraj Vysočina, MF DNES Vysočina; Deník Vysočina, Zpravodaj Vysočina)
- srpen 2009: článek ve Zpravodaji a měsíčníku kraje Vysočina
- 25. 8. 2009 a 15. 9. 2009: inzerce k výzvě v MF DNES
- 25. 8. 2009: inzerce k výzvě v Deníku Vysočina

Prezentace programu:

- 9. 1. 2009: setkání s pedagogickými pracovníky škol a školských zařízení
- 9. 3. 2009: porada ředitelů škol
- 7. 4. 2009: konference Počítač ve škole
- 4. 8. 2009: Výbor regionálního rozvoje ZK Vysočina
- 7. 10. 2009: porada ředitelů SŠ

Semináře:

- 17. a 24. 2. 2009: cyklus seminářů pro potenciální žadatele
- 10. 3. 2009: seminář pro žadatele (jak vyplnit webovou žádost Benefit7)
- 5. 8. 2009: seminář pro žadatele
- 26. 8. 2009: seminář pro žadatele
- 31. 8. 2009: seminář pro žadatele

Zlínský kraj

- internetové stránky www.kr-zlinsky.cz

Mediální výstupy:

- 23. 2. 2009: inzerce k OPVK ve dvou regionálních denících (regionální příloha MF DNES a Deníky Vltava – Labe – Press)
- 25. 2. 2009: inzerce k výzvám ve dvou regionálních denících (regionální příloha MF DNES a Deníky Vltava – Labe – Press)
- 26. 8. 2009: inzerce k OPVK PO 3 ve dvou regionálních denících (regionální příloha MF DNES a Deníky Vltava – Labe – Press)
- 7. 9. 2009 – inzerce k výzvě ve dvou regionálních denících (regionální příloha MF DNES a Deníky Vltava – Labe – Press)

Semináře:

- 9. 2. 2009: seminář pro příjemce
- 25. a 26. 2. 2009: seminář pro žadatele
- 3. a 4. 3. 2009: seminář pro žadatele
- 19. – 20. 3. 2009: workshop pro ředitele SŠ (Luhačovice)
- 23. – 24. 4. 2009: workshop pro ředitele škol a školských zařízení (Luhačovice)
- 7. 9. 2009: seminář pro žadatele
- 27. 10. 2009: odborný seminář „Zvyšování kompetencí – větší šance na trhu práce“, (SPŠ polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín)
- 2. 12. 2009: seminář pro příjemce

Hodnocení informačních a propagačních aktivit OP VK

Všechny výše uvedené aktivity ŘO a ZS přispěly v roce 2009 ke zvýšení informovanosti o OP VK. Významným zdrojem informací o úrovni komunikačních aktivit OP VK byla analýza informovanosti, jejíž závěry identifikovaly jako nejčastěji využívané zdroje webové stránky (ŘO i ZS) a informační semináře. Do budoucna je však žádoucí více se zaměřit na mediální propagaci programu a to zejména prostřednictvím šíření informací o úspěšně realizovaných projektech, k čemuž bude postupně stále více podkladů. Nabízí se jednak pravidelné vydávání tiskových zpráv, brožur (tištěných či na CD) příkladů dobré praxe a článků či reportáží s realizátory projektů. Kromě internetu a tisku bude vhodné zapojit i TV a rozhlas. Důležitým úkolem zůstává pravidelná aktualizace údajů na webových stránkách.

Obrázek 1 Microsite ŘO k akci EU peníze školám (www.eupenizeskolam.cz)



8 UŽÍVANÉ ZKRATKY

AKČR	Asociace krajů ČR
B7	Benefit7
CIP EQUAL	Program Iniciativy Společenství EQUAL
ČIIA	Český institut interních auditorů
ČSÚ	Český statistický úřad
DVPP	Další vzdělávání pedagogických pracovníků
EIB	Evropská investiční banka
EIS JASU CS	Ekonomický informační systém
EK	Evropská komise
ERDF	European Regional Development Fund, Evropský fond pro regionální rozvoj
ES	Evropské společenství
ESF	Evropský sociální fond
EU	Evropská unie
EVVO	Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
GG	Globální grant/y
GP	Grantový projekt
HK	Hodnotitelská komise
ICT	Information and Communication Technologies
IP	Individuální projekt/y
IPn	Individuální projekt národní
IPo	Individuální projekt ostatní
IPRM	Integrovaný plán rozvoje měst
IS	Informační systém
IS OP VK	Implementační soustava OP VK
ISKA	Informační systém kvalifikací a autorizací
JČK	Jihočeský kraj
JMK	Jihomoravský kraj
KHK	Královéhradecký kraj

KK	Karlovarský kraj
KoP	Komunikační plán
KÚ	Krajský úřad
LK	Liberecký kraj
MD	Metodický dopis
MF ČR	Ministerstvo financí České republiky
MHMP	Magistrát hlavního města Prahy
MMR	Ministerstvo pro místní rozvoj
MS	Monitorovací systém
ms2007	Monitorovací systém strukturálních fondů pro období 2007 - 2013
MSC2007	Monitorovací systém Central 2007
MSK	Moravskoslezský kraj
MŠMT	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MV ČR	Ministerstvo vnitra české republiky
MV OP VK	Monitorovací výbor Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
MZ	Monitorovací zpráva
MŽP	Ministerstvo životního prostředí
N/A	not available, nedostupný
NČI	Národní číselník indikátorů
NNO	Nestátní nezisková organizace
NOK	Národní orgán pro koordinaci
NPR	Národní program reforem ČR
NRPS	Národní rámec politiky soudržnosti
NSK	Národní soustava kvalifikací
NSRR	Národní strategický referenční rámec
NUTS2	územní statistická jednotka, tzv. region soudržnosti, (z fr. originálu Nomenclature des Unites Territoriales Statistique - klasifikace územních statistických jednotek);
OL	Olomoucký kraj
OP LZZ	Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

OP PA	Operační program Praha Adaptabilita
OP PI	Operační program Podnikání pro inovace
OP TP	Operační program Technická pomoc
OP VaVpI	Operační program Výzkum a vývoj pro inovace
OP VK	Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
OP ŽP	Operační program Životní prostředí
op	Oblast podpory
ORP	Obec z rozšířenou působností
OŠMT	Odbor školství mládeže a tělovýchcovy
PAS	Pověřený auditní subjekt
PCO	Platební a certifikační orgán
PD	Prováděcí dokument
PaK	Pardubický kraj
PlK	Plzeňský kraj
PO	Prioritní osa
PS RLZ	Pracovní skupina rozvoje lidských zdrojů
PS	Pracovní skupina
PSE	Pracovní skupina pro evaluace
ROP	Regionální operační program
ŘO	Řídící orgán
SČK	Středočeský kraj
SF	Strukturální fondy
SFC 2007	System for Fund management in the European Community 2007—2013, Informační systém Evropské komise
SHR	Strategie hospodářského růstu
SŽoP OP VK	Souhrnná žádost o platbu OP VK
TP	Technická pomoc
UIS	Účetní informační systém
ÚIV	Ústav pro informace ve vzdělávání
ÚK	Ústecký kraj
ÚOSS	Ústřední orgán státní správy

VaV	Věda a výzkum
VOŠ	Vyšší odborná škola
VŠ	Vysoká škola
VYS	Kraj Vysočina
VZ	Výroční zpráva
ZK	Zlínský kraj
ZS	Zprostředkující subjekt
ZŠ	Základní škola