INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Pravidla projektového řízení

Ing. Michaela Štojdlová

Tato prezentace je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Změny v projektu

Nepodstatné změny

- neovlivní dosažení cílů a monitorovacích indikátorů
- oznamují se v monitorovací zprávě

Podstatné změny

- mění charakter nebo obsah schváleného projektu
- doplňují právní akt
- podléhají schválení

Ing. Michaela Štojdlová

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Změny v rozpočtu

Pozor:

- Nesmí navýšit celkový rozpočet!
- Nesmí navýšit kapitoly nebo položky krácené VK!
- Nesmí způsobit překročení závazných limitů!
- Nesmí způsobit začátek nové nebo zrušení stávající klíčové aktivity!
- Musí být zdůvodněny a doloženy novým rozpočtem!

Ing. Michaela Štojdlová

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Nepodstatné změny

rozpočtu

1) Přesun prostředků mezi položkami kapitoly.

Pozor na kap. Osobní náklady a Křížové financování!

2) Přesun prostředků mezi kapitolami do výše 15 % objemu způsobilých výdajů kapitoly, ze které jsou prostředky převáděny.

Pozor na kap. Osobní náklady!

3) Vytvoření nové nebo zrušení stávající položky.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Ing. Michaela Štojdlová

Nepodstatné změny

Např.

- **Změna harmonogramu realizace** (posun KA),
- Změna kontaktních údajů,
- Změna kontaktní osoby, manažera projektu,
- Změna auditora,
- Změna názvu subjektu, ve statutu plátce DPH,
- Změna statutárního zástupce
- Změna partnerské smlouvy charakteru nepodst. změny
- **V případě pochybností → vždy podstatná změna!**

Ing. Michaela Štojdlová

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Podstatné změny

Žádost o podstatnou změnu

www.msmt.cz/strukturalni-fondy/monitorovaci zprava-a-jeji-prilohy-platna-od-1-6-2009

- **zasílá se v písemné podobě příslušné/mu PM**
- musí obsahovat popis změny, zdůvodnění, souhlas partnerů, další dokumenty
- posuzuje příslušný pracovník MŠMT

Lhůty:

- 30 pracovních dnů na posouzení
- 5 pracovních dnů na vyrozumění
- **max. 60 kalendářních dnů před koncem projektu!**

Ing. Michaela Štojdlová

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Podstatné změny

rozpočtu

1) Přesun prostředků mezi kapitolami přesahující 15 % objemu způsobilých výdajů kapitoly, ze které jsou prostředky převáděny.

2) Navýšení prostředků kapitoly Osobní náklady o více než 15 %.

3) Navýšení položek Křížového financování.

4) Jakékoliv změny v kapitole Osobní náklady u organizací s limity mzdové regulace.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Ing. Michaela Štojdlová

Podstatné změny

Např.

- Změna **monitorovacích indikátorů**

  (zrušení povinných MI není možné!)**,**
- Změna **data začátku/ukončení realizace projektu**,
- Změna partnerské smlouvy charakteru podst. změny,
- **Odstoupení partnera,**
- Zapojení nového partnera,
- Změna příjemce (transformace subjektu)
- Změna právní formy příjemce,
- Změna projektového účtu (oznámení do 5 prac. dnů!)
- **V případě pochybností → vždy podstatná změna!**

Ing. Michaela Štojdlová

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Partnerství

Hlavní principy:

- nezastupitelnost
- opodstatněnost
- partner nesmí být **dodavatelem**
- příjemce + partner realizují min. 51 % aktivit projektu
- příjemce realizuje převažující část aktivit
- realizované projekty mají neziskový charakter

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Partnerská smlouva

a) Partner s finančním příspěvkem

b) Partner bez finančního příspěvku

- společná realizace aktivit projektu
- odpovědnost poskytovateli je na příjemci!
- povaha právních vztahů není založena na poskytování služeb
- nesmí být v rozporu s právními předpisy ČR

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Partnerská smlouva

Partner s finančním příspěvkem

- samostatný projektový bankovní účet/podúčet

→ výjimka z PpP platná od 1.6.2009
(netýká se poskytnutých záloh partnerovi!)

- příjemce podpory = žadatel

- žádost o proplacení výdajů předkládá partner příjemci

- partner má při dokladování a vyúčtování vůči poskytovateli podpory stejné povinnosti jako příjemce

- partner má vůči poskytovateli podpory povinnosti vyplývající z partnerské smlouvy

Ing. Michaela Štojdlová

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Partnerská smlouva - Partner s finančním příspěvkem

Úhrady mezi příjemcem a partnerem:

- příjemce poskytne partnerovi část zálohové platby,

- partner vyúčtovává způsobilé výdaje za dané MO, příjemce zahrnuje do MZ

- partner vyúčtovává způsobilé výdaje, ale jejich proplacení nastává až po schválení poskytovatelem podpory

Ing. Michaela Štojdlová

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Partnerská smlouva

Zapůjčování majetku v průběhu realizace projektu

- Zařízení a vybavení hrazené příjemcem, užívané partnerem musí byt inventarizováno a označeno stejně jako zařízení užívané příjemcem.

-Výpůjčky zařízení a vybavení mimo partnerský vztah nejsou možné.

Ing. Michaela Štojdlová

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Partnerská smlouva

Vypořádání po skončení projektu

a) Partner bez finančního příspěvku

- rozdělení zařízení a spotřebního materiálu

- toto zařízení a spotřební materiál nelze převádět partnerům mimo cílový region, pokud se nejedená o podporu cílové skupiny

- kopie převodních listin, darovacích smluv předkládá příjemce se závěrečnou MZ

b) Partner s finančním příspěvkem

- zařízení a spotřební materiál ve vlastnictví

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Podstatné změny

- **souhlas partnerů** ještě před podáním žádosti o podstatnou změnu

- v případě neposkytnutí souhlasu je nutné zdůvodnění

Odstoupení partnera

a) Zapojen pouze 1 partner:

1. ukončení projektu v jiném režimu
2. partner naplnil svoji úlohu v projektu (pokračování bez jeho účasti)
3. příjemce se zaváže převzít zbývající závazky partnera

b) Zapojeni min. 2 partneři:

- posouzení žádosti o podstatnou změnu v projektu

Ing. Michaela Štojdlová

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Podstatné změny

Zapojení nového partnera

Ve výjimečných a dostatečně odůvodněných případech!

- transformace subjektu partnera a vznik nové organizace,

- výměna stávajícího partnera za nového při zachování všech povinností a závazků

Změna smlouvy s partnerem

- změna partnerské smlouvy charakteru podstatné změny
→žádost o podstatnou změnu + návrh nové smlouvy

Ing. Michaela Štojdlová

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Děkuji za pozornost

Kontakt:

Ing. Michaela Štojdlová

projektová manažerka

Odbor CERA

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

email: michaela.stojdlova@msmt.cz

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ